

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
10951	8972	Travaux d'égout, d'aqueduc et de réfection de la chaussée sur une partie de l'avenue des Lacasse entre le ruisseau Paradis et la rue d'Aveiro	2006-01-24	2006-02-22	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	174 400	145 874	131 345
FP2006/486	8973	Travaux d'aménagement d'un parc sur le terrain situé à l'arrière du Canadian Tire sur les lots 1 454 939, 2 744 700 et 2 975 051 du cadastre du Québec	2006-02-07	2006-05-10	LAVALLEE & FRÈRES (1959) LTÉE	315 200	244 018	329 160
10967	8974	Modification des feux de circulation aux intersections du boulevard Cartier et de l'avenue Ampère, boulevard de la Concorde et de l'avenue Ampère, l'installation de feux de circulation pour cyclistes aux intersections boulevard Sainte-Rose/ Route verte et boulevard Saint-Elzéar/Voie ferrée du C.P. ainsi que l'installation de feux de circulation (partie hors sol) à l'intersection du boulevard Sainte-Rose, de la rue Pointe-Longlois et de l'Autoroute 15.	2006-02-28	2006-05-24	PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE	439 450	319 389	286 292
10918	8975	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'installation d'un système de feux de circulation à l'intersection du boulevard Arthur-Sauvé et de la rue Riviera ainsi que la modification du système de feux de circulation à l'intersection du boulevard Ste-Rose et de l'Autoroute Chomedey (A-13)	2006-02-14	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	260 500	216 944	0
FR2006/438	8976	Travaux correctifs de sécurité à la Tour de communication Saint-Elzéar	2006-03-07	2006-05-03	MGB ASSOCIÉS (9004-2466 QUÉBEC INC.)	69 015	39 384	35 710
9757	8977	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire sur une partie de la rue des Voiliers (lot 1 374 846 du cadastre du Québec)	2006-02-28	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	550 000	0	0
9757	8978	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine sur une partie de la rue des Voiliers (lot 1 374 846 du cadastre du Québec)	2006-02-21	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	177 000	0	0
10998	8984	Travaux de renaturalisation des bretelles d'autoroutes sur le territoire lavallois pour les années 2006, 2007, 2008 - Phase 1 - Année 2006	2006-03-14	2006-05-03	PNG PROJETS D'AMÉNAGEMENTS inc.	590 000	408 631	440 055
10691	8985	Travaux de rénovation de la station de pompage Galbrand	2006-03-07	2006-04-19	CONSTRUCTIONS F.J.L. INC.	240 400	216 265	203 053
10944	8986	Travaux de modification aux équipements de manutention des résidus de dégrillage à la station d'épuration Fabreville	2006-03-28	2006-05-10	PLOMBERIE BREBEUF INC.	146 000	149 435	167 848
10818	8992	Travaux d'agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy	2006-03-14	2006-06-07	NORGÉREQ LTÉE	509 600	428 599	412 200
10775	8994	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de remplacement de réservoirs souterrains contenant des produits pétroliers, programme partiel 2005	2006-03-28	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	192 400	0	0
10955	8995	Travaux de plantation sur le boulevard Pie-IX entre l'autoroute 440 et la rue de la Duchesse	2006-03-21	2006-05-31	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	46 000	36 784	31 524
10955	8996	Travaux d'aménagement permanent sur le boulevard Pie-IX, entre l'autoroute 440 et la rue de la Duchesse	2006-03-21	2006-06-07	SIMARD BEAUDRY INC.	277 300	201 383	181 816
10911	8999	Travaux d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Yves-Thériault	2006-04-11	2007-06-14	CONSTRUCTION DE LA CROISSETTE	442 850	338 482	408 324

# SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
10319	9004	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de rénovation de l'usine de production d'eau potable Pont-Viau - Phase 1: Ozonation, contrôle des pompes haute-pression et ouvrages connexes	2006-04-25	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	4 700 000	0	0
TEMP9005	9005	Fourniture du matériel assemblé, pour la signalisation particulière du boulevard Ste-Rose, entre l'autoroute 15 (A-15) et la voie ferrée du Canadien Pacifique	2006-04-04	2006-05-17	LUMEN	46 010	41 384	35 248
10001	9013	Travaux de trottoirs, de bordures et de pavage sur une partie de la rue Pierre-Péladeau et sur l'avenue du Cosmodôme	2006-04-25	2006-05-17	SIMARD BEAUDRY INC.	217 400	177 110	175 828
10970	9014	Travaux de réfection et d'aménagement à la Maison de Arts, phase II	2006-05-16	2006-07-05	HULIX CONSTRUCTION ENTREPRENEUR GENERAL	465 700	454 570	472 646
10754	9015	Travaux d'aménagement du talus situé entre la rue de Fribourg et l'autoroute Papineau (A-19)	2006-05-09	2006-06-21	NEPCON INC.	143 800	119 013	101 308
10928	9016	Travaux d'aménagement d'une voie de refuge à l'approche ouest et relocalisation de l'accès au centre commercial à l'intersection du boulevard Samson et de l'avenue de l'Élysée (Mourelatos)	2006-05-09	2006-06-28	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	98 000	98 919	99 029
10688	9017	Travaux d'égout sanitaire et d'aqueduc sur une partie du boulevard Saint-Martin ouest ainsi que sur le lot 1 719 003 du cadastre du Québec	2006-05-16	2006-06-07	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	234 600	183 712	192 759
10898	9018	Acquisition de 30,000 tiges de saules européens de 4,5 mètres de hauteur pour l'aménagement de l'écran végétal en bordure de la rue Guillemette et de la rue de L'Ombrette	2006-05-23	2007-02-21	Les plantations Vert Forêt - 9081-8006 Québec inc.	140 000	64 874	34 458
10948	9018	Acquisition de 30,000 tiges de saules européens de 4,5 mètres de hauteur pour l'aménagement de l'écran végétal en bordure de la rue Guillemette et de la rue de L'Ombrette	2006-05-23	2007-02-21	Les plantations Vert Forêt - 9081-8006 Québec inc.	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
FP2006/408	9019	Travaux d'éclairage au parc des Prairies	2006-05-23	2006-06-21	NÉOLECT / LE SAUX INC.	109 275	74 763	67 435
TEMP9020	9020	Travaux de plantation du talus de la Route 335 côté ouest, entre l'avenue des Lacasse et le boulevard Dagenais	2006-05-30	2006-09-20	LAVALLEE & FRÈRES (1959) LTÉE	345 000	306 309	Garantie prolongée
11035	9021	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines de la rue Donatien	2006-06-06	2006-09-12	Construction Arctic Béluga Inc.	622 900	556 431	480 672
11031	9022	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la rue Fred-Barry	2006-06-06	2006-09-12	SIMARD BEAUDRY INC.	253 500	325 745	316 878
10896	9023	Travaux d'accessibilité au centre communautaire Boileau	2006-05-30	2006-08-23	DEROC CONSTRUCTION	280 000	221 670	261 704
10893	9024	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur la rue Belgrand et l'avenue Valleyfield dans le secteur industriel St-Vincent-de-Paul (Phase 6)	2006-06-06	2006-10-11	NEPCON INC.	2 454 300	1 741 374	1 663 377
10891	9025	Travaux de rénovation majeure à la piscine Sacré-Cœur	2006-05-30	2006-08-16	ENTREPRISES DANIEL BRULÉ	807 000	787 929	807 229
10869	9026	Travaux d'égout pluvial et de drainage ainsi que des travaux d'aménagement d'un bassin de rétention dans le prolongement de la rue des Cardinaux, sur une partie du rang de l'Équerre ainsi que sur une partie des lots 1 602 953, 1 871 825, 2 294 801, 2 380 390, 2 643 073 et 2 643 076 du cadastre du Québec	2006-06-06	2006-08-09	Construction Arctic Béluga Inc.	2 869 600	2 865 236	2 804 820

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COUT CONTRAT (\$)	COUT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
10744	9027	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, bordures et éclairage par distribution souterraine sur une partie du boulevard Armand-Frappier ainsi que sur une partie du lot 3 583 478 du cadastre du Québec - Place Louis-R.-Renaud (URB-2006-1017)	2006-06-06	2006-06-28	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	1 085 200	1 285 573	978 557
10483	9028	Travaux de réfection aux centres communautaires Saint-Joseph et Boileau	2006-05-30	2006-09-06	DEROC CONSTRUCTION	168 400	159 715	172 550
9916	9029	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, bordures et éclairage par distribution souterraine, d'aménagement d'un mail central et d'une piste cyclable sur une partie des boulevards de l'Avenir, de la Concorde et du Souvenir et sur une partie des lots 2 750 035 et 3 111 135 du cadastre du Québec	2006-06-06	2006-08-02	Constructions Louisbourg Itée	3 353 500	3 329 804	3 494 605
10774	9030	Travaux d'égout pluvial, de drainage et de construction d'un bassin de rétention sur la rue Frégault ainsi que sur une partie des lots 2 057 910, 2 181 539, 2 749 997, 2 960 236 et 3 004 263 du cadastre du Québec	2006-06-06	2006-08-09	Construction Arctic Béluga Inc.	647 600	525 247	574 602
TEMP9032	9032	Travaux d'installation d'un système de feux de circulation synchronisé à l'intersection du boul. Laval et de la rue Robert-Élie	2006-06-13	2006-10-04	NÉOLECT/LE SAUX INC.	134 461	155 057	135 560
11079	9033	Travaux de plantation d'arbres et d'arbustes dans différents parcs, sites, berges, artères et îlots de la Ville de Laval pour l'année 2006	2006-06-13	2006-07-04	LES ENTREPRISES P.M. PAVAGES INC.	117 000	110 723	111 107
10930	9035	Travaux d'agrandissement du stationnement de la bibliothèque Sylvain-Garneau - Visite de quartiers 2004 - District no 21, Ste-Rose	2006-06-20	2006-09-01	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	258 800	260 874	291 859
9871	9036	Travaux de pavage 2e couche, trottoirs et piste cyclable dans le prolongement du boulevard de l'Avenir, sur une partie des boulevards St-Martin et du Souvenir ainsi que sur une partie des lots 246, 247, 353 et 1304 du cadastre de la paroisse de Saint-Martin	2006-07-04	2006-09-12	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	296 800	344 713	461 965
11065	9038	Travaux de trottoirs sur la rue Fleetwood entre le boul. St-Martin et la rue Chevilon	2006-06-27	2007-03-28	EXCAVATION A.M. INC.	58 700	58 901	61 678
bing22640	9039	Travaux de traitement de fissures dans les pavages dans différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2006	2006-06-27	2006-08-09	NRJ ENVIRONNEMENT ROUTIER INC.	100 000	104 495	98 736
10910	9042	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de mise aux normes des systèmes de feux de circulation et de modification de ces systèmes, dans le cadre du programme d'économie d'énergie d'Hydro-Québec, pour l'ensemble des systèmes de feux de circulation du territoire de la Ville de Laval	2006-08-08	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	5 162 500	0	0



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
10999	9044	Travaux de pavage, de trottoirs, de bordures, de mail central, d'éclairage par distribution souterraine et de feux de circulation sur une partie des boulevards le Corbusier et de la Concorde ainsi que sur une partie des lots 2 866 044, 2 866 045, 2 866 198, 2 866 199, 2 924 546 et 2 924 547 du cadastre du Québec (Secteur de la station de métro Montmorency) - Rues Claude-Gagné et Lucien-Paiement	2006-08-08	2006-09-12	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	1 776 250	1 722 613	1 364 736
10999	9045	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire sur une partie des boulevards le Corbusier et de la Concorde ainsi que sur une partie des lots 2 866 044, 2 866 045, 2 866 198, 2 866 199, 2 924 546 et 2 924 547 du cadastre du Québec (L-10999-M) - Rues Claude-Gagné et Lucien-Paiement Travaux de construction d'un tunnel d'accès piétonnier sur une partie des lots 2 924 546 et 2 924 547 du cadastre du Québec (L-11080) (Secteur de la station de métro Montmorency)	2006-08-08	2006-09-12	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg)	2 288 850	2 273 576	1 394 076
11080	9045	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire sur une partie des boulevards le Corbusier et de la Concorde ainsi que sur une partie des lots 2 866 044, 2 866 045, 2 866 198, 2 866 199, 2 924 546 et 2 924 547 du cadastre du Québec (L-10999-M) - Rues Claude-Gagné et Lucien-Paiement Travaux de construction d'un tunnel d'accès piétonnier sur une partie des lots 2 924 546 et 2 924 547 du cadastre du Québec (L-11080) (Secteur de la station de métro Montmorency)	2006-08-08	2006-09-12	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg)	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	825 915
11002	9046	Travaux de pavage, de trottoirs, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine sur les boulevards du Souvenir et le Corbusier et sur une partie des lots 3 191 991 et 3 191 992 du cadastre du Québec (Projet Urbana) - Rues Émile-Martineau et Lucien-Paiement	2006-08-08	2006-10-18	NEPCON INC.	810 900	741 976	569 852
11002	9047	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire sur les boulevards du SOUSSION ANNULÉE - Souvenir et le Corbusier et sur une partie des lots 3 191 991 et 3 191 992 du cadastre du Québec (Projet Urbana)- Requéant: Groupe Le Versant Immobilier a/s M. Sébastien Lessard	2006-08-08	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 376 500	0	0
11039	9048	Travaux de pavage, trottoirs, bordures et éclairage par distribution souterraine sur une partie des boulevards le Corbusier et de l'Avenir ainsi que sur une partie des lots 2 922 351, 2 924 545, 2 924 546, 2 924 547, 3 111 135 et 3 191 992 du cadastre du Québec (Secteur de la station de métro Montmorency) - Rue Jacques-Tétrault (URB-2006-3021B)90	2006-08-08	2006-09-12	SINTRA INC (Région Lanaudière-Laurentides)	1 368 200	1 339 710	970 119



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIEIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVETURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11039	9049	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire sur une partie des boulevards le Corbusier et de l'Avenir ainsi que sur une partie des lots 2 922 351, 2 924 545, 2 924 546, 2 924 547, 3 111 135 et 3 191 992 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Tétrault (URB-2006-3021B)	<del>2006-08-08</del>	2006-09-12	ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC.	779 200	773 760	647 724
10319	9051	Travaux de rénovation de l'usine de production d'eau potable Pont-Viau – Phase 1: Ozonation, contrôle des pompes haute-pression et ouvrages connexes	<del>2006-08-08</del>	2006-08-02	PLOMBERIE BREBEUF INC.	4 700 000	5 371 903	5 513 355
11136	9051	Travaux de rénovation de l'usine de production d'eau potable Pont-Viau – Phase 1: Ozonation, contrôle des pompes haute-pression et ouvrages connexes	<del>2006-08-08</del>	2006-08-02	PLOMBERIE BREBEUF INC.	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
11044	9054	Travaux de remplacement de membranes de toiture - Programme 2006	2006-08-22	2006-10-17	LES COUVERTURES DIXMO LIMITÉE	393 100	410 230	410 123
FPI13738	9055	Travaux d'aménagement du parc près des rues Parenteau et Pérusse, phase 1, sur les lots 2 643 021 et 2 974 260 du cad. du Québec, Parc Parenteau (URB-2010-457) - travaux de réaménagement des aires de jeux au parc Champenois et travaux de réaménagement des aires de jeux au parc de la Ferme Ste-Thérèse	<del>2006-08-08</del>	2006-09-20	Les Entreprises V.G inc.	515 800	437 959	484 475
FPI13741	9056	Travaux d'aménagement d'un stationnement et éclairage des sentiers piétonniers au parc Champenois (district 21)	2006-08-15	2006-09-20	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	241 600	206 872	228 286
11051	9057	Travaux de réaménagement du stationnement au parc Berthiaume-du-Tremblay, d'éclairage des sentiers au parc de Lausanne ainsi que des travaux de drainage et d'irrigation du terrain de soccer no 2 au parc Isabelle	2006-08-22	2006-11-08	Les Entreprises V.G inc.	417 100	392 174	401 272
10963	9058	Travaux d'aménagement de la berge de la Plage Idéale	2006-08-22	2006-10-04	Les Entreprises V.G inc.	494 200	343 546	388 343
11041	9059	Travaux d'égout, aqueduc, excavation et fondation granulaire, pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Louis-Giard	2006-08-22	2006-11-01	POLY EXCAVATION INC.	141 950	123 694	122 459
10772	9060	Travaux d'égouts, aqueduc, excavation et fondation granulaire, pavage et trottoirs sur une partie des rues St-Judes et du Tremblay	2006-09-05	2006-11-01	CONSTRUCTION LÉOMAR INC.	482 600	471 576	489 076
10297	9061	Travaux de rénovation de la station de pompage du Barrage	2006-08-22	2006-10-25	NORCLAIR inc.	236 300	233 895	224 905
10298	9062	Travaux de rénovation de la station de pompage Montcalm	2006-08-22	2006-10-04	NORCLAIR inc.	455 700	423 810	423 535
10914	9063	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de relocalisation des accès existants entre la voie de service et l'autoroute 440, direction ouest, situés entre les autoroutes 19 et 25	2006-09-05	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	2 105 650	0	0
10940	9064	Travaux d'implantation de deux stations de chloration sur une partie des lots 1 356 668 (station de pompage Cimon) et 1 507 802 (station de pompage Rapides-du-Cheval-Blanc) du cadastre du Québec ainsi que sur une partie du boulevard Levesque Est, du chemin du Bord-de-l'Eau et de la rue Guizot	2006-09-05	2006-10-27	NORCLAIR inc.	908 400	935 697	820 473

# **SOUMISSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
10963	9065	Travaux d'aménagement de la berge Olivier-Charbonneau ainsi que l'aménagement de l'île Boisée et passage de la digue Laval/Deux Montagnes	2006-08-22	2006-10-04	Les Entreprises V.G inc.	300 600	236 687	264 458
10381	9066	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, bordures sur une partie de la rue de la Station	2006-09-05	2006-10-04	SINTRA INC (Région Lanaudière-Laurentides)	1 338 000	1 077 499	1 002 990
FPI13744	9067	Travaux d'aménagement du parc bassin rue Hector-Lussier, de la berge Camille-Barbe (phase 1) et du parc sur la rue de l'Émérillon (phase 1)	2006-09-05	2007-02-28	LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	411 700	38 619	502 210
FPI13743	9067	Travaux d'aménagement du parc bassin rue Hector-Lussier, de la berge Camille-Barbe (phase 1) et du parc sur la rue de l'Émérillon (phase 1)	2006-09-05	2007-02-28	LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	Voir ci-dessus	433 874	Voir ci-dessus
FPI13742	9067	Travaux d'aménagement du parc bassin rue Hector-Lussier, de la berge Camille-Barbe (phase 1) et du parc sur la rue de l'Émérillon (phase 1)	2006-09-05	2007-02-28	LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	Voir ci-dessus	30 150	Voir ci-dessus
FR2006/821	9068	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur la rue Maillé	2006-08-22	2006-09-20	POLY EXCAVATION INC.	167 500	158 935	156 395
10775	9069	Travaux de remplacement de réservoirs souterrains contenant des produits pétroliers, programme partiel 2005 - Centre communautaire Lacasse - Chalet Des Saules - Chalet Pie X	2006-09-05	2007-01-10	SERVICE ET CONSTRUCTION MOBILE LTÉE	85 462	68 109	59 771
TEMP9070	9070	Travaux de prolongement des boulevards de la Renaissance et des Rossignols	2006-08-22	2006-09-12	SINTRA INC (Région Lanaudière-Laurentides)	453 900	427 936	388 747
11074	9071	Travaux d'aménagement de l'emprise du ruisseau Lapinière entre la route verte et l'avenue Bois-de-Boulogne	2006-08-22	2007-02-14	CARLENRI PAYSAGISTE INC.	257 085	205 261	226 169
11050	9072	Travaux d'aménagement d'aires de jeux aux parcs de Chevillon, Gauthier, Madeleine ainsi que aménagement au parc du Faubourg	2006-08-22	2006-11-01	Les Entreprises V.G inc.	360 400	304 743	378 747
10701	9073	Travaux de pavage, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine sur une partie du lot 2 865 361 du cadastre du Québec-Projet Val-des-Ruisseaux	2006-09-05	2006-10-11	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	723 600	646 597	713 444
FP2006/926	9074	Travaux d'aménagement d'une aire de démonstration écologique au Centre de la Nature	2006-08-29	2006-11-01	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	107 800	109 411	113 094
10918	9075	Travaux d'installation d'un système de feux de circulation à l'intersection du boulevard Arthur-Sauvé et de la rue Riviera ainsi que la modification du système de feux de circulation à l'intersection du boulevard Ste-Rose et de l'autoroute Chomedey (A-13)	2006-08-29	2006-09-26	FINE POINTE TECH INC.	258 000	238 325	236 842
FP2006/981	9078	Aménagement d'un passage piétonnier ainsi que du drainage, terrassement et plantation du parc de la Renaissance	2006-09-05	2006-11-08	LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	111 300	104 283	100 103
11048	9079	Travaux d'aménagement d'aires de jeux à l'école Paul-VI et aux parcs Clichy, Bienville, de la rue des Colombes, Desmarteau ainsi que mise aux normes des appareils de jeux aux parcs Kennedy et du Sablon.	2006-09-05	2006-11-15	Les Entreprises V.G inc.	688 100	544 717	560 695

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
9986	9082	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial et autres travaux connexes (hors règlement) sur une partie du lot 2 086 150 du cadastre du Québec - Rue Anne-Hébert	2006-09-12	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	512 775	252 903	0
11049	9083	Travaux de réaménagement des sentiers, des murets et des aires de jeux au parc Labelle, d'installation d'une pergola au parc St-Claude, de mise aux normes d'appareils à jeux au parc de Montceau ainsi que la réfection du terrain de bocce et de clôture au parc Val-des-Arbres	2006-09-12	2007-01-10	Les Entreprises V.G inc.	383 000	341 966	387 866
TEMP9084	9084	Travaux de pavage de l'axe nord-sud de la route verte, entre la Rivière-des-Prairies et l'Autoroute 440	2006-09-19	2006-10-11	JOCELYN DUFRESNE INC.	396 800	235 014	205 255
TEMP9085	9085	Travaux de pavage de l'axe nord-sud de la route verte, entre l'Autoroute 440 et l'avenue des Terrasses	2006-09-19	2006-10-11	JOCELYN DUFRESNE INC.	648 600	364 122	341 333
11002	9088	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire sur les boulevards du Souvenir, le Corbusier ainsi que sur une partie des lots 3 191 991 et 3 191 992 du cadastre du Québec (Projet Urbania) - Rues Émilie-Martineau et Lucien-Paiement	2006-10-03	2006-11-01	JOCELYN DUFRESNE INC.	1 376 500	864 563	973 209
10910	9089	Travaux de mise aux normes des systèmes de feux de circulation et de modification de ces systèmes, dans le cadre du programme d'économie d'énergie d'Hydro-Québec, pour l'ensemble des systèmes de feux de circulation du territoire de la Ville de Laval	2006-10-10	2006-11-01	NÉOLECT/LE SAUX INC.	5 162 500	5 099 731	4 940 328
11036	9090	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines des rues Dakar et Le Royer	2006-10-03	2007-01-10	JOCELYN DUFRESNE INC.	575 300	447 985	438 225
FP2006/980	9092	Travaux d'aménagement d'une aire de jeux d'enfants (2 à 6 ans) au parc école Dollard-des-Ormeaux (Phase 2)	2006-10-17	2006-11-08	LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	95 380	84 029	80 611
9986	9094	Travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial et autres travaux connexes (hors règlement) sur une partie du lot 2 086 150 du cadastre du Québec	2006-10-31	2006-12-05	POLY EXCAVATION INC.	512 775	304 523	229 494
10740	9095	Travaux de fourniture et d'installation de feux de circulation sur une partie de la voie de service de l'autoroute Chomedey (A-13) ainsi que sur une partie des lots 1 452 869 et 1 454 869 du cadastre du Québec (L-10740) à l'intersection du boul. Notre-Dame et de la rue Montgolfier (L-10742) - PARTIE AÉRIENNE	2006-11-07	2007-01-17	BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC.	101 300	61 955	63 063
10742	9095	Travaux de fourniture et d'installation de feux de circulation sur une partie de la voie de service de l'autoroute Chomedey (A-13) ainsi que sur une partie des lots 1 452 869 et 1 454 869 du cadastre du Québec (L-10740) à l'intersection du boul. Notre-Dame et de la rue Montgolfier (L-10742) - PARTIE AÉRIENNE	2006-11-07	2007-01-17	BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC.	208 500	110 104	105 300
10931	9096	Travaux de pavage, trottoirs, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Angèle ainsi que sur une partie du lot 3 174 785 du cadastre du Québec	2006-11-14	2007-02-21	SIMARD BEAUDRY CONSTRUCTION INC.	245 800	209 495	205 015



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVRETURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
10903	9097	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de pavage, trottoirs, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Cyrille-Delage ainsi que sur une partie des lots 1 177 225, 1 177 397, 1 177 960 et 1 177 974 du cadastre du Québec	2006-11-14	2007-02-21	SOUSSION ANNULÉE	408 450	303 804	0
10956	9098	Travaux d'installation de feux de circulation sur l'avenue Pierre-Péladeau aux intersections des rues «S» et «V»	2006-11-14	2007-02-28	FINE POINTE TECH INC.	214 600	188 718	0
10931	9099	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement de la rue Angèle ainsi que sur une partie du lot 3 174 785 du cadastre du Québec	2006-11-14	2007-02-07	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	491 000	409 174	431 395
10903	9100	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement de la rue Cyrille-Delage ainsi que sur une partie des lots 1 177 225, 1 177 397, 1 177 960 et 1 177 974 du cadastre du Québec	2006-11-14	2007-02-21	SOUSSION ANNULÉE	526 150	453 293	0
10897	9101	Travaux d'installation d'une conduite maîtresse d'aqueduc sur le tronçon délimité par l'intersection de la montée Masson et de la bretelle existante de l'autoroute 25 jusqu'à la limite Est de l'emprise du projet de prolongement de l'autoroute 25 - Phase 1	2006-12-19	2007-02-21	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	2 423 000	1 929 162	2 420 167
10962	9102	Travaux d'aménagement d'une aire de jeux d'eau au parc Marc-Aurèle-Fortin - Visite de quartier 2004	2006-11-21	2007-04-11	LES ENTREPRISES BERTHIER INC.	578 400	550 239	606 852
11099	9103	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réfection au centre communautaire Laval-des-Rapides	2006-11-21	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	384 250	0	0
FP2007-229	9104	Travaux d'amélioration du drainage du bassin de rétention au parc Honoré-de-Balzac	2006-11-21	2007-03-06	Les Entreprises V.G inc.	59 500	51 251	55 076
FP2007/325	9115	Travaux d'aménagement d'une aire de jeux sur le site des résidences Bois-de-Boulogne	2006-12-12	2007-04-04	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	106 140	116 020	119 340
10898	9116	Travaux de plantation de tiges de saules de l'écran végétal situé entre l'autoroute A-15 et la rue de l'Ombrette	2006-12-19	2007-04-25	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	168 000	134 968	84 423
10948	9117	Travaux de plantation de tiges de saules de l'écran végétal situé sur la rue Guillemette	2006-12-19	2007-04-25	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	126 600	102 596	56 368
10971	9126	Soumission annulée - Travaux d'implantation de mesures d'efficacité énergétique à l'Hôtel de Ville	2007-01-30	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	310 600	0	0
10483	9129	Travaux de réfection au centre communautaire Saint-François	2007-03-20	2007-04-11	LES CONSTRUCTIONS EIFFEL INC.	135 600	133 400	129 212
10961	9130	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement des rues Stéphanie et Raphaël ainsi que sur une partie du lot 3 167 454 du cadastre du Québec	2007-02-20	2007-05-30	POLY EXCAVATION INC.	1 467 800	1 062 823	994 173
10961	9131	Travaux de pavage, trottoirs, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement des rues Stéphanie et Raphaël ainsi que sur une partie du lot 3 167 454 du cadastre du Québec.	2007-02-13	2007-05-30	NEPCON INC.	351 400	317 363	320 698

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COUT CONTRAT (\$)	COUT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11010	9132	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la place Paul-Kane	2007-02-13	2007-04-04	VALMONT NADON EXCAVATION INC.	895 000	628 539	748 225
10793	9133	Travaux d'aménagement d'une aire de réception de matériaux secs au 4026 boulevard Dagenais ouest	2007-02-13	2007-04-11	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	373 900	412 836	516 775
10339	9135	Travaux d'aménagement de parc dans le bassin de rétention situé sur la rue Albert-Murphy à Chomedey (Phase 1)	2007-03-06	2007-05-16	LAVALLEE & FRÈRES (1959) LTÉE	114 000	105 721	113 779
10774	9135	Travaux d'aménagement de parc dans le bassin de rétention situé sur la rue Albert-Murphy à Chomedey (Phase 1)	2007-03-06	2007-05-16	LAVALLEE & FRÈRES (1959) LTÉE	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
TEMP9139	9139	Travaux de nettoyage et d'inspection télévisée de conduites d'égouts sur les rues et boulevards du programme 2007 de la réhabilitation des infrastructures urbaines.	2007-04-10	2007-07-18	MSC Réhabilitation inc.	512 800	363 305	336 950
TEMP9140	9140	Travaux de pavage 2e couche dans le prolongement de la rue Corbin ainsi que sur une partie des rues Lamirande, Charles Daudelin et du boulevard Marc-Aurèle-Fortin. Travaux de pavage, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine sur une partie de la rue Charles-Deaudelin	2007-04-17	2007-05-23	ASPHALTE DESJARDINS INC.	256 900	189 992	163 765
10834	9141	Travaux d'aménagement d'un écran antibruit sur l'autoroute 25 entre la rivière des Prairies et le boulevard Saint-Martin à Saint-Vincent-de-Paul	2007-05-01	2007-06-20	Construction Arctic Béluga Inc.	7 315 600	5 686 671	Garantie prolongée
11037	9142	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'égout et drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, bordures, éclairage par distribution souterraine, construction d'un mail central, incluant la construction d'un bassin de rétention dans le prolongement de la rue Henri-Duplessis et de la 100e Avenue ainsi que sur une partie du lot 1 719 969 du cadastre du Québec	2007-05-01	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 684 650	0	0
FR2007/332	9143	Travaux de remplacement d'un réservoir souterrain contenant du carburant diesel à l'usine de filtration Pont-Viau	2007-04-24	2007-06-06	CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE	311 770	227 188	222 782
10807	9144	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur une partie du boulevard Lévesque entre le boulevard d'Auteuil et la rue Auriol - Programme 2005 - Lot 4	2007-04-24	2007-07-11	CONSTRUCTION D.J.L. INC (Carignan)	747 400	982 274	824 112
11079	9146	Travaux de plantation d'arbres et d'arbustes dans différents parcs, sites, berges, artères et îlots de la Ville de Laval pour l'année 2007 dans les secteurs 1, 2 et 6	2007-05-01	2007-05-30	LES ENTREPRISES VANNICOLA (97) INC.	287 300	205 230	Garantie prolongée
11079	9147	Travaux de plantation d'arbres et d'arbustes dans différents parcs, sites, berges, artères et îlots de la Ville de Laval pour l'année 2007 dans les secteurs 3, 4 et 5	2007-05-01	2007-06-06	PAYSAGISTE DAMIANO	209 600	193 526	174 560
10998	9148	Travaux de renaturalisation des bretelles d'autoroutes sur le territoire lavallois pour les années 2006, 2007, 2008 - Année 2007	2007-05-01	2007-05-16	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	561 300	585 771	Garantie prolongée
FR2007/581	9152	Travaux d'aménagement d'un débarcadère sur le boulevard de l'Avenir face au collège Montmorency	2007-06-05	2007-07-25	JOCELYN DUFRESNE INC.	349 904	282 813	267 364

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
10878	9154	Travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue, de pavage, de trottoirs, de bordures, d'éclairage par distribution souterraine et de modification de feux de circulation dans le prolongement de l'avenue Jean-Béraud, entre la rue Frégault et le boulevard Chomedey, et sur une partie des lots 1 732 094, 1 732 105, 1 732 106, 1 732 107, 1 732 109, 2 057 890, 2 057 891, 2 194 955, 2 516 747, 2 516 748 et 3 004 261 du cadastre du Québec	2007-06-05	2007-06-20	NEPCON INC.	2 279 100	2 271 805	2 291 726
11037	9155	Travaux d'égout et drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, bordures, éclairage par distribution souterraine, construction d'un mail central, incluant la construction d'un bassin de rétention dans le prolongement de la rue Henri-Duplessis et de la 100e Avenue ainsi que sur une partie du lot 1 719 969 du cadastre du Québec	2007-06-05	2007-09-19	VALMONT NADON EXCAVATION INC.	1 684 650	1 682 725	1 750 191
10914	9156	Travaux de relocalisation des accès existants entre la voie de service et l'autoroute 440, direction ouest, situés entre les autoroutes 19 et 25 (L-10914) - partie A Travaux de réhabilitation de la chaussée de la voie de desserte de l'autoroute 440 en direction ouest entre les autoroutes 19 et 25 (L-11231) - partie B	2007-06-05	2008-07-09	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	2 105 650	2 013 231	2 043 443
11231	9156	Travaux de relocalisation des accès existants entre la voie de service et l'autoroute 440, direction ouest, situés entre les autoroutes 19 et 25 (L-10914) - partie A Travaux de réhabilitation de la chaussée de la voie de desserte de l'autoroute 440 en direction ouest entre les autoroutes 19 et 25 (L-11231) - partie B	2007-06-05	2008-07-09	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	993 800	1 305 169	1 118 352
bing24296	9158	Travaux de traitement de fissures dans différentes rues de la Ville - Programme 2007	2007-06-05	2007-06-28	NRJ ENVIRONNEMENT ROUTIER INC.	100 000	104 495	98 307
TEMP9159	9159	Travaux de reconstruction de murs de soutènement sur une partie du boulevard St-Martin Est entre le boulevard d'Auteuil et le boulevard Lesage - Ex-ville de St-Vincent-de-Paul	2007-06-05	2008-01-09	PAYSAGISTE DAMIANO	129 500	106 652	120 571
11141	9162	Travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Etienne-Lenoir	2007-06-12	2007-09-12	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	261 500	236 528	300 276
11230	9164	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aménagement d'une aire de jeux d'eau au parc Champfleury	2007-06-19	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	611 200	0	0
11170	9168	Travaux de réaménagement et de ventilation à la caserne no 9	2007-07-04	2007-10-02	MERGL CONSTRUCTION	334 900	283 920	294 095

*pour  
diplan  
muraux de  
service*



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
10945	9169	Travaux d'aménagement d'une piste cyclable du côté nord du boulevard Notre-Dame, entre la place Alton-Goldbloom et le futur boulevard Daniel-Johnson ainsi que l'installation d'un système de feux de circulation à l'intersection des boulevards Notre-Dame et Daniel-Johnson incluant des travaux d'excavation et de fondation granulaire, de pavage, de trottoirs, de bordures, de marquage de la chaussée et de construction d'un mail central	2007-07-10	2007-10-17	JOCELYN DUFRESNE INC.	786 600	767 898	759 221
11225	9170	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, bordures, pavage et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement des rues Duchesneau et la Périère	2007-07-10	2007-08-08	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	885 050	859 257	899 170
11205	9171	Travaux d'aménagement de mesures compensatoires pour la perte d'habitat faunique à réaliser dans le cadre des travaux de construction de l'intercepteur Sainte-Rose Nord, sur une partie des lots 1 097 695 et 1 097 719 du cadastre du Québec	2007-07-10	2007-09-07	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	173 200	162 492	172 600
11019	9172	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'égout pluvial, d'aqueduc et de drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, construction d'un mail central, de modification des feux de circulation et de la géométrie routière sur une partie du boulevard Curé-Labelle et de l'autoroute des Laurentides (A-15) (L-11029-M) - SOUSSION ANNULÉE Travaux d'égout pluvial et de drainage sur une partie du boulevard Curé-Labelle et de l'autoroute des Laurentides (A-15) ainsi que sur ne partie des lots 3 003 992, 3 003 994 et 3 003 996 du cadastre du Québec (L-11020-M - SOUSSION ANNULÉE)	2007-07-10	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 101 092	0	0
11020	9172	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'égout pluvial, d'aqueduc et de drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, construction d'un mail central, de modification des feux de circulation et de la géométrie routière sur une partie du boulevard Curé-Labelle et de l'autoroute des Laurentides (A-15) (L-11029-M) - SOUSSION ANNULÉE Travaux d'égout pluvial et de drainage sur une partie du boulevard Curé-Labelle et de l'autoroute des Laurentides (A-15) ainsi que sur ne partie des lots 3 003 992, 3 003 994 et 3 003 996 du cadastre du Québec (L-11020-M - SOUSSION ANNULÉE)	2007-07-10	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	Voir ci-dessus	0	0
11072	9173	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Louis-Giard	2007-07-10	2007-08-29	POLY EXCAVATION INC.	143 600	175 903	164 893

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
10965	9174	Travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, éclairage par distribution souterraine, déplacement d'utilités publiques sur une partie du chemin de l'Équerre, des rues des Patriotes et Lancelot et sur une partie des lots 1 267 889 , 1 267 891 et 1 269 852 du cadastre du Québec	2007-07-10	2007-12-12	POLY EXCAVATION INC.	1 446 000	1 240 837	1 303 763
11177	9175	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aménagement d'un site de transbordement des résidus de nettoyage des réseaux d'égouts à l'usine d'épuration de Fabreville, incluant des travaux de raccordement aux services municipaux, de fondations granulaires, de pavage, de réfection des surfaces, de structure pour aires de transbordement ainsi que des travaux d'éclairage et d'installation d'une barrière coulissante.	2007-08-28	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	266 200	0	0
TEMP9176	9176	Travaux de réhabilitation des infrastructures routières sur le boulevard Curé-Labelle entre les boulevards Saint-Martin et Samson	2007-07-10	2007-09-05	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	123 500	137 439	135 081
10835	9177	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur le boulevard le Corbusier côté ouest, du boulevard le Carrefour à la rue Cunard	2007-07-10	2007-10-31	NEPCON INC.	398 700	416 978	312 119
FR2007/13919	9178	Travaux d'aménagement d'une aire de virage à l'extrémité nord de la terrasse Dufferin	2007-07-10	2007-09-26	NEPCON INC.	80 200	89 112	83 056
10775	9179	Travaux de construction d'une rampe d'accès pour personnes handicapées et d'un balcon au Centre communautaire des Lacasse	2007-07-17	2007-10-17	DEROC CONSTRUCTION	75 000	84 209	104 135
TEMP9181	9181	Travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage, d'excavation et de fondation granulaire, de pavage, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue de la Clairière, sur une partie des lots 1 611 446 et 2 507 170 du cadastre du Québec	2007-08-07	2007-08-29	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	275 000	287 344	0
TEMP9183	9183	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aménagement d'un centre de conditionnement physique au Centre sportif du Sablon	2007-08-28	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	889 900	0	0
TEMP9187	9187	Inspection télévisée des nouvelles conduites d'égouts sanitaire et unitaire	2007-08-21	2007-10-02	CANALISATION NORD AMÉRICAINE LTÉE	106 000	91 730	0
11081	9188	SOUSSION ANNULÉE Travaux d'aménagement du bassin de rétention (bassin Boudrias) situé au sud-est de la 100e Avenue et du boulevard Saint-Martin et du corridor vert faisant le lien entre le bras ouest du bassin et le futur parc – District 15	2007-08-21	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 221 700	0	0
11149	9189	SOUSSION ANNULÉE Travaux d'éclairage du terrain de soccer régulier au parc de Lausanne, d'aménagement d'un terrain de roller-hockey au parc Kennedy et d'installation d'une fontaine à boire aux parcs Dale, Josaphat-Demers et Éveline	2007-08-21	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	475 000	0	0

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11151	9190	SOUSSION ANNULÉE Travaux d'aménagement des aires de jeux aux parcs de Calvi et de la rue de la Canardière ainsi que des travaux de rénovation des aires de jeux par parc Gilbert	2007-08-21	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	658 500	0	0
11152	9191	SOUSSION ANNULÉE Travaux d'aménagement au parc Val-des-Arbres, de construction d'un nouveau parc sur la terrasse Brissette, d'équipement de jeux au parc des Saules et au parc Îlot de la 7ième Rue et de la 65ième Avenue ainsi que l'aménagement d'un terrain de pétanque au parc Rosaire-Gauthier	2007-08-21	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	567 900	0	0
11155	9192	SOUSSION ANNULÉE Travaux d'aménagement, de rénovation et de mise aux normes des aires de jeux aux parcs Rodolphe-Lavoie et Maskinongé	2007-08-21	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	295 900	0	0
11157	9193	SOUSSION ANNULÉE Travaux d'aménagement, de rénovation et de mise aux normes des aires de jeux au parc Laval-Ouest et au parc-école du Cœur-Soleil	2007-08-21	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	370 100	0	0
11160	9194	Travaux de rénovation de la station de pompage Val-Brillant	2007-08-21	2007-12-12	NORCLAIR inc.	319 100	324 278	319 905
11161	9195	Travaux de rénovation des stations de pompage Lortie et Sainte-Claire	2007-08-21	2007-12-12	NORCLAIR inc.	329 300	325 819	430 985
11203	9196	Travaux de réhabilitation par gainage structural de la conduite d'aqueduc sur le boulevard Bon-Pasteur entre le boulevard Cartier et la rue Montmorency	2007-08-21	2008-01-09	AQUA REHAB INC. PC9 - artine Aqua Rehab	190 300	190 351	159 864
11104	9197	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation d'une partie du réseau d'égout pluvial sur une partie de la voie de service et de l'autoroute Laval (A-440)	2007-08-21	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	144 000	0	0
10564	9198	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine sur une partie de la rue de Nivelles ainsi que sur une partie des lots 1 177 231, 1 177 294, 1 177 961, 1 178 072, 1 178 074 et 2 952 496 du cadastre du Québec - Rue de Vichy et rue de Lyon	2007-08-21	2007-09-19	NEPCON INC.	417 015	402 738	402 014
10490	9199	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Hector-Lussier ainsi que sur une partie des lots 1 391 874, 1 391 922, 1 393 388, 2 822 257, 2 822 266, 2 822 267, 2 855 260, 3 073 793, et 3 073 794 du cadastre du Québec	2007-08-21	2008-01-09	NEPCON INC.	51 500	61 115	78 560
FR2007/477	9200	Travaux de réfection à la bibliothèque Philippe-Panneton	2007-09-04	2007-10-31	JOCELYN DUFRESNE INC.	73 400	75 821	70 058
11268	9204	Travaux de modification de la signalisation relative au stationnement alternatif de même qu'à toutes autres formes de signalisation nécessitant des modifications pour s'arrimer au stationnement, dans les rues résidentielles des secteurs 1, 3, 4, 5 et 6 de la Ville de Laval afin d'améliorer l'entretien hivernal	2007-08-28	2008-04-09	SIGNOTECH INC.	1 025 000	1 274 712	1 510 986



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVETURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTE DÉFINITIF (\$)
11310	9204	Travaux de modification de la signalisation relative au stationnement alternatif de même qu'à toutes autres formes de signalisation nécessitant des modifications pour s'arrimer au stationnement, dans les rues résidentielles des secteurs 1, 3, 4, 5 et 6 de la Ville de Laval afin d'améliorer l'entretien hivernal	2007-08-28	2008-04-09	SIGNOTECH INC.	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
RID25164	9205	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées », phase 1, lot 1A Boulevard Chomedey: Direction nord, entre Cardinal et Saint-Martin - Dans les deux directions, entre Cardinal et Notre-Dame - Dans les deux directions, entre Perron et Lévesque	2007-09-18	2007-10-10	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	2 040 000	1 924 593	1 971 442
RID25164	9206	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 1, lot 1B Boulevard Cartier : dans les deux directions, entre Chomedey et 69ième Avenue - Dans les deux directions, entre Armand-Frappier et Micro - Dans les deux directions, entre Avenue du Crochet et montée Major	2007-09-18	2007-09-26	JOCELYN DUFRESNE INC.	1 760 000	1 754 545	1 925 609
10777	9206	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 1, lot 1B Boulevard Cartier : Dans les deux directions, entre Chomedey et 69ième Avenue - Dans les deux directions, entre Armand-Frappier et Micro - Dans les deux directions, entre Avenue du Crochet et montée Major	2007-09-18	2007-09-26	JOCELYN DUFRESNE INC.	Voir ci-dessus	112 839	115 449
10527	9206	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 1, lot 1B Boulevard Cartier : Dans les deux directions, entre Chomedey et 69ième Avenue - Dans les deux directions, entre Armand-Frappier et Micro - Dans les deux directions, entre Avenue du Crochet et montée Major	2007-09-18	2007-09-26	JOCELYN DUFRESNE INC.	Voir ci-dessus	86 020	98 799
RID25164	9207	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 1, lot 2 Boulevard St-Martin: dans les deux directions entre les boulevards des Laurentides et Industriel - Direction Est, entre les boulevards le Corbusier et Industriel	2007-09-18	2007-09-26	NEPCON INC.	2 900 000	2 862 413	2 911 515
RID25164	9208	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 1, lot 3A Boulevard Curé-Labelle: Dans les deux directions, entre Dagenais et Edith - Boulevard Dagenais: Dans les deux directions, entre Gilbert et Élyse et dans les deux directions entre Élyse et Fridolin	2007-09-18	2007-09-26	J. DUFRESNE ASPHALTE LTEE	1 830 000	1 798 018	1 822 958

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
RID25164	9209	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 1, lot 3B Voie de desserte A-440 Est: Entre le boulevard des Laurentides et l'Autoroute 19 - Boulevard de la Concorde: Dans les deux directions, entre Laval et Ampère - Direction Est, entre le numéro civique 312 et boulevard Laval - Dans les deux directions, entre J.J. Joubert et l'A-19	2007-09-18	2007-09-26	NEPCON INC.	1 980 000	1 929 066	1 926 824
11177	9210	Travaux d'aménagement d'un site de transbordement des résidus de nettoyage des réseaux d'égouts à l'usine d'épuration de Fabreville, incluant des travaux de raccordement aux services municipaux, de fondations granulaires, de pavage, de réfection des surfaces, de structure pour aires de transbordement ainsi que des travaux d'éclairage et d'installation d'une barrière coulissante.	2007-08-28	2007-10-31	G. GIULIANI INC.	266 200	337 732	Travaux suspendus
11230	9211	Travaux d'aménagement d'une aire de jeux d'eau au parc Champfleury	2007-08-28	2007-09-26	ENTREPRISES DANIEL BRÛLÉ	611 200	706 413	681 815
11019	9212	Travaux d'égout pluvial, d'aqueduc et de drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs. construction d'un mail central, de modification des feux de circulation et de la géométrie routière sur une partie du boulevard Curé-Labelle et de l'autoroute des Laurentides (A-15) (L-11019-M) Travaux d'égout pluvial et de drainage sur une partie du boulevard Curé-Labelle et de l'autoroute des Laurentides (A-15) ainsi que sur une partie des lots 3 003 992, 3 003 994 et 3 003 996 du cadastre du Québec (L-11020-M)	2007-09-04	2007-10-24	POLY EXCAVATION INC.	1 211 092	1 246 187	1 347 511
11020	9212	Travaux d'égout pluvial, d'aqueduc et de drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs. construction d'un mail central, de modification des feux de circulation et de la géométrie routière sur une partie du boulevard Curé-Labelle et de l'autoroute des Laurentides (A-15) (L-11019-M) Travaux d'égout pluvial et de drainage sur une partie du boulevard Curé-Labelle et de l'autoroute des Laurentides (A-15) ainsi que sur une partie des lots 3 003 992, 3 003 994 et 3 003 996 du cadastre du Québec (L-11020-M)	2007-09-04	2007-10-24	POLY EXCAVATION INC.	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
11250	9213	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de remplacement de membranes de toitures - Programme 2007	2007-09-04	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	181 200	0	0
PICT1033976	9214	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de rénovation majeure au complexe Pauline-Vanier	2007-09-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	635 100	0	0
10370	9216	Travaux de pavage 1ère et 2e couches, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine sur une partie de la rue P.A.-Pluze (1 391 926, 2 104 139, 2 682 209, 2 682 310, 2 682 311, 2 754 810, 2 754 811 et 2 754 816 du cadastre du Québec) - Rue du Caporal (ph3)	2007-09-11	2007-10-31	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	160 900	186 749	192 228

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIEIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVETURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11066	9217	Travaux de remplacement de réservoirs souterrains contenant du carburant diésel à l'usine Sainte-Rose	2007-09-18	2007-12-12	SERVICE ET CONSTRUCTION MOBILE LTÉE	290 800	294 491	272 223
11251	9220	Travaux d'aménagement du Quartier général des incendies au 1661, boulevard des Laurentides	2007-09-25	2007-12-05	K.F. CONSTRUCTION INC.	433 000	407 407	441 846
11157	9221	Travaux d'aménagement, de rénovation et de mise aux normes des aires de jeux au parc Laval-Ouest et au parc-école du Cœur-Soleil (Octroi CE-2008/198)	2007-10-16	2008-01-16	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	370 100	332 916	309 445
11151	9222	Travaux d'aménagement des aires de jeux aux parcs de la Canardière (URB-2011-3646) et de Calvi ainsi que des travaux de rénovation des aires de jeux au parc Gilbert	2007-10-16	2007-11-28	Les Entreprises V.G inc.	658 500	595 401	629 013
11152	9223	Travaux d'aménagement au parc Val-des-Arbres (S#1), de construction d'un nouveau parc sur la terrasse Brissette (S#6), d'équipements de jeux au parc des Saules (S#6) et au parc îlot de la 7e Rue et de la 65ième Avenue (S#3) ainsi que l'aménagement d'un terrain de pétanque au parc Rosaire-Gauthier (S#2)	2007-10-16	2008-02-06	Les Entreprises V.G inc.	567 900	507 957	513 012
11155	9224	Travaux d'aménagement, de rénovation et de mise aux normes des aires de jeux aux parcs Rodolphe-Lavoie et Maskinongé	2007-10-16	2007-12-19	PAYSAGISTE DAMIANO	295 900	273 863	258 063
11149	9225	Travaux d'éclairage du terrain de soccer régulier au parc de Lausanne (S#6), d'aménagement d'un terrain de roller-hockey au parc Kennedy (S#3) et d'installation d'une fontaine à boire aux parcs Dale (S#3), Josaphat-Demers (S#4) et Éveline (S#5)	2007-10-16	2008-02-06	AMENAGEMENT PAVATECH	475 000	427 097	431 875
11081	9226	Travaux d'aménagement du bassin de rétention (bassin Boudrias) situé au sud-est de la 100e Avenue et du boulevard Saint-Martin et du corridor vert faisant le lien entre le bras ouest du bassin et le futur parc – District 15 - Parc Le Boutillier (URB-2010-959)	2007-10-16	2008-01-30	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	1 221 700	1 047 268	Garantie prolongée
11104	9227	Travaux de réhabilitation d'une partie du réseau d'égout pluvial sur une partie de la voie de service et de l'autoroute Laval (A-440)	2007-10-02	2007-12-05	Les Entreprises Gaspard inc.	144 000	141 534	133 427
10687	9230	Travaux de pavage, trottoirs et bordures dans le prolongement de l'avenue Jacques-Bureau ainsi que sur une partie des lots 2 551 944 et 2 551 945 du cadastre du Québec	2007-10-09	2007-11-21	SIMARD BEAUDRY INC.	128 700	128 932	134 098
11200	9231	Travaux de construction d'un local pour le Centre d'interprétation de l'eau de Laval	2007-10-16	2007-12-05	GESTRAM LTÉE	337 900	286 299	305 668
11303	9232	Travaux d'aqueduc sur une partie des rues Mathilde et Principale	2007-10-16	2007-11-14	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	68 500	62 547	61 723
11250	9233	Travaux de remplacement de membranes de toitures, programme 2007 - Au Centre communautaire Boileau et la Maison des Arts	2007-10-30	2007-11-21	LES COUVERTURES DIXMO LIMITÉE	125 345	138 124	130 830
11250	9234	Travaux de remplacement de toitures en bardeaux d'asphalte, programme 2007 - Centres communautaires Philémon-Gascon et St-François ainsi qu'à l'abri Vanier	2007-10-30	2007-11-21	LES COUVERTURES DIXMO LIMITÉE	55 835	55 323	53 898
PICT1033976	9235	Travaux de rénovation majeure au Complexe Pauline-Vanier	2007-10-30	2008-01-09	K.F. CONSTRUCTION INC.	611 200	557 565	546 401



**SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
TEMP9236	9236	Travaux de stabilisation de la falaise située à la limite du lot 1 628 856 du cadastre du Québec et des immeubles situés aux 658 et 662 avenue Bellevue (Voir P-24551 et REG/2007-39)	2007-10-30	2008-03-19	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	112 200	106 036	183 610
11137	9248	Travaux de réhabilitation des infrastructures sur l'avenue Francis-Hughes au nord de l'Autoroute 440 jusqu'au boulevard Saint-Elzéar	2007-12-04	2008-04-16	CONSTRUCTION D.J.L. INC (Carignan)	1 224 000	1 247 325	1 058 668
11201	9249	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices ou rues de la Ville de Laval - 85e Avenue, 88e Avenue, croissant Carol, croissant Dickens, terrasse Fraser, rue Lauzon	2007-12-04	2008-04-09	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	1 697 000	1 792 969	2 049 818
11201	9250	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices ou rues de la Ville de Laval - Rues Perrigard (S#1), Omer-Barrière (S#1), Seigneur-Lussier (S#1), Verlainne (S#2), chemin O'Neil (S#2) et place Raymond (S#2)	2007-12-04	2008-04-09	ABC RIVE-NORD	1 437 000	1 539 977	1 847 725
11201	9251	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices ou rues de la Ville de Laval - Rues Coblenche (S#6), Catane (S#6), Joseph-Prévost (S#6), Boivin (S#6), Scaron (S#6), Séville (S#6) et Turcot (S#6)	2007-12-04	2008-04-09	CARL LADOUCEUR EXCAVATION INC.	1 599 000	1 678 033	2 145 693
11201	9252	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices ou rues de la Ville de Laval - Rues Labrie (S#2), Lupin (S#2), 4e Rue (S#3), 5e Rue (S#3), 8e Rue (S#3) et 63e Avenue (S#3)	2007-12-04	2008-04-09	ASPHALTE DESJARDINS INC.	1 899 000	1 985 631	2 092 296
11201	9253	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices ou rues de la Ville de Laval - 27e Avenue, 31e Avenue, 48e Rue, rues Julie, Girouard, Eugène	2007-12-04	2008-04-11	POLY EXCAVATION INC.	1 951 000	2 044 490	2 064 841
11173	9254	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - 19e Rue, rues de Grand-Pré et Lemonde	2007-12-04	2008-05-14	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	1 208 450	1 290 734	1 292 841
11173	9255	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Rues Lessard, Lupé, Belmont, Cap Éternité, de Maskinongé, Berthiaume, Barbe, Filion et Roseval	2007-12-04	2008-04-09	SIMARD BEAUDRY CONSTRUCTION INC.	2 234 500	2 413 446	2 318 228
11173	9256	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Rues Forest, Georges-Vanier, Berri, Émile, des Monts	2007-12-04	2008-04-16	NEPCON INC.	2 084 600	2 251 109	2 561 121
11164	9257	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur une partie des rues Debray et Gutenberg	2007-12-04	2008-08-13	G. GIULIANI INC.	1 334 400	1 386 582	1 359 888
11164	9258	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur une partie de la rue Salaberry, du boulevard Fortin et de la place Sauvé	2007-12-04	2008-08-13	JOCELYN DUFRESNE INC.	1 589 000	1 587 583	1 572 571

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COUT CONTRAT (\$)	COUT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11229	9259	Travaux d'agrandissement de la réserve de l'usine de production d'eau potable Chomedey, phase 2, ainsi que des travaux connexes	2007-12-11	2008-02-20	SIMARD BEAUDRY CONSTRUCTION INC.	8 555 400	8 668 000	8 550 066
11174	9265	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur la rue Berlier et sur une partie du boulevard Industriel entre la rue Berlier et l'autoroute 440	2007-12-11	2008-09-17	POLY EXCAVATION INC.	4 230 700	4 555 674	3 670 597
RID25367	9267	Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards Volet conservation des chaussées – Année 2008 - Lot 1A - Voie de service de l'autoroute 13 sud du boul. Dagenais à la rue Etienne-Lenoir - Bretelles de l'échangeur Ste-Rose/autoroute 13 - Boulevard Dagenais de la rue Justin au viaduc de l'autoroute 13 - Bretelles de l'échangeur Dagenais/autoroute 13	2008-01-29	2008-04-09	ASPHALTE DESJARDINS INC.	1 698 000	1 685 801	1 540 035
RID25367	9268	Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards Volet conservation des chaussées – Année 2008 - Lot 1B - Boulevard de la Concorde ouest de la rue Beaugrand au boulevard d'Auteuil - Boulevard de la Concorde Est de l'autoroute Papineau (A-19) à la rue Champlain - Boulevard de la Concorde de la rue Champlain au croissant de Callières ouest - Boulevard de la Concorde ouest de la 15e Avenue au boulevard des Laurentides - Boulevard de la Concorde ouest du boulevard des Laurentides au boulevard Goineau - Boulevard de la Concorde Est de l'autoroute des Laurentides (A-15) au boulevard le Corbusier - Boulevard de la Concorde est du boulevard de l'Avenir au # civique 1312 - Boulevard Cartier de l'avenue Giroux à l'avenue du Crochet - Boulevard Curé-Labelle du boulevard le Carrefour au boulevard St-Martin	2008-01-29	2008-04-09	Construction Arctic Béluga Inc.	2 978 000	2 975 076	2 893 166
RID25367	9269	Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards Volet conservation des chaussées – Année 2008 - Lot 2A - Boulevard Saint-Martin de l'ouverture ouest face au concessionnaire Nissan au boul. des Laurentides - Boulevard St-Martin de l'accès au Loblaws à la rue Joliet - Boulevard St-Martin de l'avenue Pierre-Péladeau au boulevard Daniel-Johnson - Boulevard Dagenais du boulevard René-Laennec à la montée Monette - Boulevard Dagenais de la rue Paradis à la rue de Coblençe	2008-01-29	2008-05-07	CONSTRUCTION D.J.L. INC (Carignan)	2 546 000	2 520 435	2 313 000
FP2008/14006	9270	Travaux d'aménagement, de rénovation et de mise aux normes des aires de jeux aux parcs Montmorency (S#2), Légaré (S#3) et Notre-Dame (S#4)	2007-12-18	2008-04-02	CARLENRI PAYSAGISTE INC.	514 000	487 148	501 735
11157	9271	Travaux d'aménagement, de rénovation et de mise aux normes des aires de jeux au parc Prevost (S#6) et au parc-école de l'Odyssée-des-Jeunes (S#6)	2007-12-18	2008-02-27	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	406 750	381 070	373 026

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11089	9272	Travaux d'aménagement de la berge Halte-à-la-Rivière – Phase 2 (Projet St-Malo), ainsi que l'aménagement paysager du talus situé entre le boulevard Notre-Dame et la rue Sylvie à l'ouest de l'autoroute 13 à Ste-Dorothée	2007-12-18	2008-03-19	9106-0939 QUÉBEC INC. (EXCAVATION ALBÉ 2000)	615 300	524 627	Garantie prolongée
11241	9273	Travaux d'aménagement paysager du talus de la rue de Renaix	2007-12-18	2008-03-26	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	241 700	215 948	216 557
11155	9274	Travaux d'aménagement, de rénovation et de mise aux normes des aires de jeux aux parcs Pie X (S#3) et Henri-Dunant (S#2)	2007-12-18	2008-03-12	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	375 450	347 806	Garantie prolongée
11144	9275	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine sur une partie du lot 1 421 662 du cadastre du Québec (secteur Prince-Rupert) - Rue Portelance URB-2008-103	2007-12-11	2008-01-22	CONSTRUCTION MERGAD INC.	1 096 000	1 190 419	1 122 382
11172	9276	Travaux d'aménagement, de rénovation et de mise aux normes des aires de jeux au parc Florent (S#4) et au parc-école de l'Orée-des-Bois (S#4)	2007-12-18	2008-04-02	LAVALLEE & FRÈRES (1959) LTÉE	562 700	493 313	534 642
10976	9277	Travaux de modification des systèmes de feux de circulation sur le boulevard Chomedey entre les boulevards St-Martin et du Souvenir et sur le boulevard St Martin entre les accès au centre d'alimentation Loblaw et au Centre 2000	2007-12-11	2008-03-05	FINE POINTE TECH INC.	342 100	282 203	235 498
10981	9278	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, de pavage, trottoirs, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Bernard-Lefebvre ainsi que sur une partie de la montée Masson et des lots 3 470 475 et 3 470 476 du cadastre du Québec	2007-12-11	2008-11-05	VALMONT NADON EXCAVATION INC.	2 296 300	2 494 637	2 858 486
RID25367	9279	Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards Volet conservation des chaussées – Année 2008 - Lot 2B - Boulevard René-Laennec de l'autoroute A-440 à la rue des Grisons sud - Bretelles de l'échangeur René-Laennec/autoroute 440	2008-01-29	2008-05-07	JOCELYN DUFRESNE INC.	2 241 000	2 232 823	2 351 604
RID25367	9280	Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards Volet conservation des chaussées – Année 2008 - Lot 3A - Boulevard Curé-Labelle sud de la rue Mont-Royal au boulevard de la Renaissance - Boulevard de la Renaissance du boulevard Curé-Labelle à la rue Honoré-Mercier - Boulevard Bellerose du boulevard des Laurentides à la rue Strasbourg - Boulevard Bellerose de la rue Strasbourg au passage à niveau du CP - Boulevard Bellerose Est de la rue de Montigny à la rue Marc - Boulevard Bellerose de la rue Marc à la rue de Palerme	2008-01-29	2008-04-22	G. GIULIANI INC.	1 727 000	1 438 231	1 674 711

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
RID25367	9281	Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards Volet conservation des chaussées – Année 2008 - Lot 3B - Bretelles de l'échangeur Chomedey/autoroute 440 - Voie de service de l'autoroute 13 sud de 250 mètres au sud du boulevard Clérout au boulevard Samson - Bretelles de l'échangeur Samson/autoroute 13 - Bretelles de l'échangeur St-Martin / Autoroute 13	2008-01-29	2008-04-22	SIMARD BEAUDRY CONSTRUCTION INC.	3 010 000	3 007 571	2 502 820
RID25367	9282	Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards Volet conservation des chaussées – Année 2008 - Lot 4A - Bretelles de l'échangeur Pie IX / autoroute 440 - Voie de service de l'autoroute 440 est de l'autoroute 19 à l'autoroute 25 - Voie de service de l'autoroute 440 ouest de l'autoroute 19 au boulevard des Laurentides	2008-01-29	2008-04-30	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	2 666 000	2 550 053	2 153 910
RID25367	9283	Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards Volet conservation des chaussées – Année 2008 - Lot 4B - Boulevard des Laurentides de l'autoroute Laval (A-440) au boulevard Bellerose - Bretelles de l'échangeur Laurentides/autoroute 440	2008-01-29	2008-04-30	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	1 875 000	1 855 879	2 017 299
RID25367	9284	Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards Volet conservation des chaussées – Année 2008 - Lot 5 - Boulevard St-Martin de l'autoroute Papineau (A-19) à la sortie de l'autoroute A-25	2008-01-29	2008-04-16	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	3 068 000	2 925 016	2 279 441
FPI14142	9285	Travaux d'aménagement paysager et d'une aire de jeux d'enfants 6-12 ans au parc Sylvie, secteur à l'est de la rue Bigras	2007-12-18	2008-04-16	LAVALÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	209 000	163 075	Garantie prolongée
FPI14193	9293	Travaux d'aménagement paysager et d'aire de jeux dans le bassin de rétention entre les rues Albert-Murphy et Frégault	2008-02-12	2008-05-28	LAVALÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	257 000	209 041	240 389
11286	9294	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aménagement d'un écran végétal le long de la rue Élodie-Boucher, entre le développement industriel et les résidences de l'avenue de Cherbourg et ce, entre les boul. Notre-Dame et Samon à l'est de l'autoroute 13 (A-13)	2008-02-12	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	56 500	48 254	0
11099	9295	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réfection au centre communautaire Laval-des-Rapides	2008-02-26	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	384 250	0	0
11250	9296	Travaux de remplacement de membranes de toitures - Programme 2007, phase 2	2008-02-26	2008-03-19	LES COUVERTURES DIXMO LIMITÉE	232 500	212 769	202 536
10834	9299	Travaux de plantation de tiges de saules de l'écran végétal de l'autoroute 25	2008-03-04	2008-04-22	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	485 400	479 454	0
11052	9303	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement du boulevard le Carrefour, entre le boulevard Chomedey et l'avenue Albert-Murphy ainsi que sur une partie des lots 1 732 171, 1 732 172 et 2 057 795 du cadastre du Québec	2008-03-18	2008-08-13	CONSTRUCTION MERGAD INC.	1 173 950	1 389 381	1 344 038



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11052	9304	Travaux de pavage, trottoirs, bordures, d'aménagement d'un mail central et d'éclairage par distribution souterraine dans le prolongement du boulevard le Carrefour, entre le boulevard Chomedey et l'avenue Albert-Murphy ainsi que sur une partie des lots 1 732 171, 1 732 172 et 2 057 795 du cadastre du Québec - rues compilées 2009	2008-03-18	2008-08-13	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	649 050	602 671	279 093
11256	9306	Travaux de remplacement des pompes à boue à la station d'épuration Auteuil	2008-03-25	2008-09-03	Black & Mc Donald	188 000	88 192	82 350
FR2008/14210	9311	Travaux de modification à la structure de régulation Cartier	2008-04-01	2008-05-21	NEPCON INC.	79 000	77 669	88 640
11099	9314	Travaux de réfection au Centre communautaire Laval-des-Rapides	2008-04-08	2008-04-30	COGERNI Inc.	384 400	393 000	383 526
10996	9322	Travaux de renaturalisation des bretelles d'autoroutes sur le territoire Lavallois pour l'année 2008 - Étape 1 - Échangeur Aut. 19 et boul. Lévesque - Échangeur Aut. 13 et boul. Ste-Rose - Échangeur Aut. 13 et boul. Samson	2008-04-22	2008-05-07	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	399 600	310 154	294 545
TEMP9323	9323	SOUSSION ANNULÉE (CE-2008/3924) le 21 mai 08 Travaux d'aménagement et de plantation dans les plates-bandes de la Ville de Laval - zones d'interventions Est, Centre et Ouest	2008-04-22	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 842 000	552 431	0
11333	9324	Travaux de rénovation du décanteur no 3 à la station d'épuration La Pinière	2008-04-29	2008-05-28	Nordmec Construction inc.	426 700	306 172	317 488
10782	9325	Travaux de rénovation de l'usine de production d'eau potable Pont-Viau - Phase 2 - Lot 1: Construction de filtres 7-8-9-10	2008-05-13	2008-07-03	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	8 212 800	9 997 203	11 265 282
11359	9326	Travaux de plantation d'arbres et d'arbustes dans divers parcs, sites, berges, artères et flots de la ville de Laval pour l'année 2008 - CE-2008/2356	2008-04-29	2008-05-28	CARLENRI PAYSAGISTE INC.	203 200	159 724	131 289
11301	9329	Travaux de construction de la caserne no 4	2008-05-20	2008-06-11	Les Constructions Bienda inc.	4 829 800	4 135 000	4 499 677
11086	9333	Mise en oeuvre du plan directeur de télémétrie de Ville de Laval - Phase 1	2008-05-20	2008-07-30	FILTRUM INC.	425 000	270 336	227 900
FPI14163	9335	Travaux d'aménagement d'une aire de jeux multisports au parc des Ambassadeurs	2008-05-20	2008-06-18	Les Entreprises V.G inc.	201 900	187 905	259 584
FR2008/6264	9336	Travaux correctifs dans les édicules de la station d'eau potable Sainte-Rose	2008-05-27	2008-08-27	ENTREPRISES G.B.L. ÉLECTRIQUES INC. (LES)	76 300	99 398	93 878
11062	9337	Fourniture et installation de points d'ancrage pour les entrées et le sauvetage en espace clos dans neuf (9) postes de pompage de Ville de Laval	2008-05-27	2008-08-06	CONSTRUCTION LAVALCO	168 200	133 554	125 088
10980	9338	Travaux de réfection de l'échangeur de chaleur du procédé de séchage à la station la Pinière - No projet: (Env.) 500006	2008-05-27	2008-11-05	BERLIE-FALCO TECHNOLOGIES INC.	96 000	90 255	299 910
11287	9339	Travaux de remplacement du tablier et de réhabilitation majeure des piles et culées du pont de la Promenade-des-Iles (pont 3) ainsi que de remplacement de la conduite de refoulement de l'île Paton	2008-06-10	2008-08-27	SIMARD BEAUDRY CONSTRUCTION INC.	4 567 200	5 809 920	Non émis à ce jour

Dante N.veau - GEM

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	CÔUT CONTRAT (\$)	CÔUT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11217	9342	Travaux d'aménagement paysager sur les boulevards St-Martin, le Corbusier et du Souvenir, ceinturant les centres d'achats Centre Laval et Galeries Laval	2008-06-10	2009-03-18	ABC RIVE-NORD	1 339 100	1 379 673	Garantie prolongée
11366	9343	Travaux d'aménagement et de végétalisation du mur antibruit existant de l'Autoroute 15 près de la sortie du boul. Cartier et du bassin le Corbusier Sud	2008-06-10	2008-09-03	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	328 350	327 906	Garantie prolongée
FR2008/5975	9345	Travaux d'aménagement d'un sentier multifonctionnel pour relier la rue de Renaix à la Route Verte (Phase II)	2008-07-02	2008-08-13	Les Entreprises V.G inc.	67 700	53 628	82 993
10521	9352	Travaux d'amélioration de la sécurité et de la circulation (pavage) aux deux (2) intersections suivantes: Voie de desserte de l'autoroute 15 Nord et la rue Monterey / Voie de desserte de l'Autoroute 15 sud et l'accès à l'Hôtel Radisson	2008-07-15	2008-08-13	G. GIULIANI INC.	217 850	234 358	260 199
10947	9353	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, bordures et éclairage par distribution souterraine ainsi que d'aménagement d'une piste cyclable et construction d'un mail central dans le prolongement du boulevard des Oiseaux entre l'avenue de la Volière et la rue des Cardinaux	2008-07-15	2008-07-23	JOCELYN DUFRESNE INC.	737 600	645 859	679 945
11083	9354	Travaux d'aqueduc sur une partie de la rue Montgolfier au nord du boulevard St-Martin	2008-07-15	2008-09-24	G. GIULIANI INC.	298 300	344 613	334 365
11197	9355	Travaux de drainage, de reprofilage ainsi que des travaux d'aménagement du cours d'eau Woodwork sur une partie des lots 1 158 541, 2 927 524, 2 963 078, 2 963 079, 2 963 080, 2 963 081, 2 963 082, 2 963 083, 3 062 136, 3 136 201, 3 136 202, 3 317 708 et 3 317 709 du cadastre du Québec	2008-07-15	2008-09-17	PNG PROJETS D'AMÉNAGEMENTS inc.	755 100	579 856	680 298
11265	9356	Travaux de réaménagement géométrique du boulevard Daniel-Johnson entre l'avenue Jean-Béraud et l'autoroute A-440	2008-07-15	2008-09-17	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	1 322 550	1 321 901	Garantie prolongée
11258	9357	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, excavation et fondation granulaire dans l'axe de la place Paul-Kane au sud de la rue Ernest-Cormier, sur les lots 3 848 903 et 4 090 179 du cadastre du Québec-Place George-Browne (URB-2009-219)	2008-07-15	2008-10-08	CONSTRUCTION MERGAD INC.	686 700	995 677	759 188
11258	9358	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans l'axe de la place Paul-Kane au sud de la rue Ernest-Cormier, sur les lots 3 848 903 et 4 090 179 du cadastre du Québec - Place George-Browne (URB-2009-219)	2008-07-15	2008-09-24	JOCELYN DUFRESNE INC.	275 300	235 619	232 136

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTE DÉFINITIF (\$)
11147	9359	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, bordures, éclairage par distribution souterraine et modification de feux de circulation dans le prolongement de la rue Louis-B.-Mayer et sur une partie de la rue John-Pratt et des boulevards Curé-Labelle et St-Elzéar ouest et sur une partie des lots 1 222 101, 2 735 506 et 2 735 507 du cadastre du Québec	2008-07-15	2008-11-05	VALMONT NADON EXCAVATION INC.	5 085 500	5 331 578	4 256 787
11068	9360	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire sur une partie des rues des Abeilles, d'Alexandrie, de Bari et de Tivoli ainsi que sur une partie des lots 1 420 347, 1 421 176 à 1 421 178, 1 421 180 à 1 421 182, 1 421 189, 1 421 191, 1 421 328, 1 421 496, 1 421 498, 1 421 506, 1 421 524, 1 421 527 et 1 421 529 du cadastre du Québec (L-11068-M) Travaux d'égout pluvial, de drainage et de construction d'un bassin de rétention sur une partie des lots 1 421 070, 1 421 170 à 1 421 174, 1 421 177 à 1 421 179, 1 421 181, 1 421 186 à 1 421 189, 1 421 192, 1 421 498, 1 421 529, 1 421 530 et 1 421 537 du cadastre du Québec (L-11069-M)	2008-07-15	2008-10-01	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg)	2 730 000	3 659 053	3 185 931
11069	9360	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire sur une partie des rues des Abeilles, d'Alexandrie, de Bari et de Tivoli ainsi que sur une partie des lots 1 420 347, 1 421 176 à 1 421 178, 1 421 180 à 1 421 182, 1 421 189, 1 421 191, 1 421 328, 1 421 496, 1 421 498, 1 421 506, 1 421 524, 1 421 527 et 1 421 529 du cadastre du Québec (L-11068-M) Travaux d'égout pluvial, de drainage et de construction d'un bassin de rétention sur une partie des lots 1 421 070, 1 421 170 à 1 421 174, 1 421 177 à 1 421 179, 1 421 181, 1 421 186 à 1 421 189, 1 421 192, 1 421 498, 1 421 529, 1 421 530 et 1 421 537 du cadastre du Québec (L-11069-M)	2008-07-15	2008-10-01	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg)	380 050	Voir ci-dessus	382 615
11068	9361	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine sur une partie des rues des Abeilles, d'Alexandrie, de Bari et de Tivoli ainsi que sur une partie des lots 1 420 347, 1 421 176 à 1 421 178, 1 421 180 à 1 421 182, 1 421 189, 1 421 191, 1 421 328, 1 421 496, 1 421 498, 1 421 506, 1 421 524, 1 421 527 et 1 421 529 du cadastre du Québec	2008-07-15	2008-09-24	SIMARD BEAUDRY INC.	1 089 150	882 309	907 084
11198	9362	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères ou collectrices de la Ville de Laval - Boulevard Lévesque entre le boulevard Goineau, le boulevard Cartier et la rue des Écores - Programme 2007- Lot 1	2008-07-15	2008-09-03	Construction Arctic Béluga Inc.	2 495 700	2 567 345	3 389 888

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11198	9363	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères ou collectrices de la Ville de Laval - Boulevard des Laurentides entre la rue Turcot et l'avenue des Lacasse - Programme 2007 - Lot 1	2008-07-15	2008-09-04	NEPCON INC.	2 355 800	2 496 101	2 635 063
11198	9364	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères ou collectrices de la Ville de Laval - Boulevard Curé-Labelle entre la rue Benoît et le boulevard le Carrefour - Boulevard Curé-Labelle entre le boulevard Roi-du-Nord et le pont Marius-Dufresne - Programme 2007 - Lot 1	2008-07-15	2008-10-15	SIMARD BEAUDRY CONSTRUCTION INC.	3 381 200	3 935 386	3 404 611
11198	9365	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères ou collectrices de la Ville de Laval - Avenue Prince-Rupert entre la rue Parini et l'avenue des Perron - Programme 2007 - Lot 1	2008-07-15	2008-09-04	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	2 378 000	2 534 926	3 273 265
11282	9366	Travaux d'aménagement d'un terrain de soccer-football en gazon synthétique au parc Roi-du-Nord	2008-08-26	2009-05-08	Les Entreprises V.G inc.	1 950 300	1 929 835	Garantie prolongée
11283	9367	Travaux d'aménagement d'un terrain de soccer-football en gazon synthétique au parc Cartier	2008-08-26	2009-05-08	LAVALLEE & FRERES (1953) LTÉE	1 879 000	1 865 327	Garantie prolongée
11290	9368	Travaux d'aménagement d'un terrain de soccer-Football en gazon synthétique au parc Collège Laval	2008-08-26	2009-07-29	SALVEX INC.	2 544 800	2 496 886	Garantie prolongée
FPI14249	9369	Travaux d'aménagement d'un parc à l'intersection des rues Duguay et Cadieux à St-François dans le développement «Les berges du Vieux-Pont» - Parc Lucien-Cartier	2008-07-29	2008-09-24	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	297 000	265 798	230 928
RID25367	9370	Travaux de traitement de fissures dans différentes rues de la Ville - Programme 2008	2008-08-12	2008-09-10	GROUPE LEFEBVRE M.R.P.	100 000	75 401	87 391
FR2008/7796	9371	Travaux de remplacement de la membrane de toiture à la caserne no 1	2008-08-26	2008-10-22	LES COUVERTURES DIXMO LIMITÉE	56 438	66 596	66 111
11324	9372	Travaux de reconstruction de la piscine Paradis - ex-ville de Vimont	2008-09-16	2008-10-08	ENTREPRISES DANIEL BRÛLÉ	1 458 700	1 295 309	1 460 992
FR2008/7880	9373	Travaux de réaménagement géométrique de quatre intersections: Renaissance/Honoré-Mercier, Faucons/Canardiére, Faucons/Flamants et Faucons/Volière à Fabreville	2008-08-26	2008-10-29	CIMENTS LAVALLEE LTÉE	183 873	218 908	171 505
FR2008/7654	9374	Travaux de modification au terre-plein central du boulevard Chomedey pour accéder au nouveau quartier général de la police	2008-08-26	2008-10-22	CIMENTS LAVALLEE LTÉE	92 000	125 014	119 351
11053	9376	Travaux de modification et d'installation de feux de circulation sur une partie du boulevard le Carrefour	2008-09-09	2008-10-15	PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE	108 350	259 174	264 310
11146	9377	Travaux de remplacement du système d'éclairage à l'aréna Cartier	2008-09-09	2008-10-22	C.A.C. ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	90 300	80 367	78 110
11330	9378	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 1 - Rues Gentilly, Lavoie, Boisvert, Parmentier, Turenne	2008-09-09	2009-01-14	SOUSSION ANNULÉE	2 635 700	2 742 949	0



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTE DÉFINITIF (\$)
11330	9379	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 1 - Rues Ouimet, Albert-Duquesne, 11e Rue	2008-09-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	2 432 500	2 759 623	0
11330	9380	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 1 - Rues Beaugrand, de Clichy, Deauville	2008-09-09	2009-01-14	SOUSSION ANNULÉE	1 687 700	1 749 629	0
11330	9381	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 1 - Rues Gariépy, des Mélézes, Bisson, Tristan	2008-09-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 707 200	1 788 535	0
11330	9382	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 1 - Avenue Hervé-Beaudry, rues Fontainebleau, Neveu, place d'Avignon, Place Hocquart	2008-09-09	2009-01-14	SOUSSION ANNULÉE	1 355 600	1 494 975	0
11330	9383	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 1 - Rues Jean-Deslauriers, Dauphin, Saint-Luc, Baulu, Bailly, de Palma, 6e Rue, Avenue Wilfrid-Pelletier	2008-09-09	2009-01-14	SOUSSION ANNULÉE	2 678 500	2 965 012	0
11331	9384	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 2 - Rues Nicolet, des Patriotes, Galipeau	2008-09-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 512 900	2 462 024	0
11331	9385	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 2 - Rue Jean	2008-09-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	628 200	870 564	0
11331	9386	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 2 - Rue Dussault de Cartier à place Montmorency, 67e Avenue, 68e Avenue	2008-09-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 887 600	2 576 644	0
11331	9387	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 2 - 20e Rue et rue Eugène	2008-09-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	925 300	1 929 570	0
11331	9388	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 2 - Rue Dussault de Ségur à Laurier, rue Laurier, place Churchill, rue du Couvent, 13e Avenue, 68e Rue, de Vigny, 49e Avenue, rues Normand, Nathalie et Murielle	2008-09-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 949 500	3 668 442	0

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11331	9389	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 2 - 75e Avenue, rue Ouellette	2008-09-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 277 100	1 891 736	0
11331	9390	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2008 - Lot 2 - Rues Allan et Ridgewood	2008-09-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 165 300	1 696 650	0
FR2009/3778	9393	Travaux de construction d'un chemin temporaire dans le prolongement de la rue Alton-Goldbloom et du boulevard Daniel-Johnson	2008-09-09	2009-05-27	JOCELYN DUFRESNE INC.	106 000	78 400	75 513
11398	9396	Travaux d'aménagement d'un écran végétal en bordure de la rue Guillemette à partir de l'écran existant jusqu'à la rue Carmina - Phase 2	2008-09-30	2008-11-26	Construction Arctic Béluga Inc.	1 328 100	1 483 707	1 517 336
11398	9397	Travaux de plantation de tiges de saule pour l'aménagement de l'écran végétal en bordure de la rue Guillemette à partir de l'écran existant jusqu'à la rue Carmina - Phase 2	2008-09-30	2009-05-13	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	592 400	576 093	Garantie prolongée
FP2008/8289	9398	Travaux de drainage et d'irrigation du terrain de soccer au parc du Sablon	2008-09-30	2008-11-12	LANCO AMÉNAGEMENT INC.	248 700	254 870	246 556
FP2008/8296	9399	Travaux d'aménagement au parc à l'angle de la Montée Masson et du boul. Lévesque Est - Berge Jean-Roger-Grégoire (URB-2010-456)	2008-09-30	2008-11-12	Les Entreprises V.G inc.	552 200	549 663	Garantie prolongée
FP2009/181	9400	Travaux d'éclairage au parc de Naples(Vimont) - Travaux d'installation d'une fontaine à boire au parc Ringuet(L.O) - Travaux d'aménagement d'un terrain de jeu de ballon-panier au parc de la rue Bienville(Auteuil)	2008-09-30	2009-01-14	PAYSAGISTE DAMIANO	185 200	183 802	175 789
FP2008/8090	9401	Travaux de réfection des terrains de tennis aux parcs Rosaire-Gauthier et St-Martin	2008-09-30	2008-11-05	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	528 300	526 827	533 617
FP2009-65	9402	Travaux d'aménagement d'une aire de jeux et de stabilisation des talus au parc des Choucas	2008-10-07	2009-01-14	LAVALÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	413 400	456 472	454 118
TEMP9403	9403	SOUSSION ANNULÉE CE DU 5 NOV 08 Travaux d'aménagement de deux (2) terrains de bocce au parc Chopin, de construction de panneaux signalétiques au parc des Prairies et à la halte des Prairies, ainsi que l'aménagement du terrain municipal à l'intersection de l'avenue du Pacifique et du boulevard des Prairies	2008-10-07	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	270 700	324 964	0
FPI14410	9404	Travaux d'aménagement d'un parc sur la rue Joachim-Du-Bellay, à l'ouest du boulevard Daniel-Johnson - Phase I	2008-10-14	2008-11-05	CARLENRI PAYSAGISTE INC.	511 000	508 441	Garantie prolongée
TEMP9405	9405	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aménagement de saillies en béton sur l'avenue des Ambassadeurs entre le boulevard Pie-IX et l'avenue des Généraux	2008-10-14	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	228 100	342 609	0
FR2008/5841	9406	Travaux de réaménagement au 1555 boulevard Chomedey	2008-10-14	2008-11-05	CONSTRUCTION HUGO ALARY INC.	97 100	66 472	84 144
FP2008/8303	9409	Travaux de réfection et de mise aux normes des aires de jeux aux parcs Couvrette, Nicole et St-Édouard	2008-10-21	2008-11-12	Les Entreprises V.G inc.	529 400	528 783	528 565

# SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTE DÉFINITIF (\$)
FR2008/8293	9410	Travaux correctifs de structure au Club de curling Laval-sur-le-Lac	2008-10-28	2008-11-12	K.F. CONSTRUCTION INC.	182 800	129 777	137 190
FP2009/2694	9412	Travaux d'aménagement au parc des Ambassadeurs sur la rue des Sénateurs	2008-11-04	2009-04-22	VALGEAU LTÉE	167 281	188 714	Garantie prolongée
11286	9413	SOUSSION ANNULÉE LE 3 DÉC. CE-2008/8922 - Travaux d'aménagement d'un écran végétal le long de la rue Élodie-Boucher, entre le développement industriel et les résidences de l'avenue de Cherbourg et ce, entre les boulevards Notre-Dame et Samson à l'est de l'autoroute 13 (A-13)	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	56 500	0	0
11378	9414	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aménagement paysager et de naturalisation de la zone tampon située entre les boulevards le Corbusier et Industriel au sud de la rue Cunard	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	503 200	0	0
10769	9415	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de la conduite d'aqueduc sur la place des Châtelets	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	233 650	0	0
11300	9416	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de la chaussée de la voie de desserte de l'autoroute 13 en direction nord	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	3 678 900	0	0
11121	9417	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de reprofilage du ruisseau Paradis et de drainage sur une partie des lots 1 391 762, 1 391 771, 1 391 775, 1 391 787, 1 391 864, 1 391 870 et 1 391 873 du cadastre du Québec	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 395 100	0	0
11226	9418	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement du boulevard Pie IX ainsi que de la rue du Caporal	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	685 250	0	0
11267	9419	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement de la rue du Tyrol	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	170 800	0	0
11249	9420	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement de la rue Simone-de-Beauvoir	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	501 250	0	0
11237	9421	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réfection des équipements de dosage de chaux dans les usines d'eau potable Chomedey, Pont-Viau et Sainte-Rose	2008-11-18	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 060 000	0	0
11428	9422	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de rénovation de la station d'eau potable Chomedey - Lot 1: Rénovation des filtres existants	2008-11-25	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	10 015 000	0	0
11234	9423	Travaux de rénovation de la station de pompage Montreuil	2008-11-25	2010-01-20	Nordmec Construction inc.	290 100	253 602	251 736

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11412	9424	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 2 Partie de la montée du Moulin, du boulevard des Mille-Iles, de la rue Marius-Barbeau, du boulevard Vanier, du boulevard Lévesque, du boulevard Lesage, du boulevard Jolicoeur et du boulevard Tracy	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	4 376 200	0	0
11412	9425	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 5 Partie de l'avenue des Lacasse, de l'avenue des Terrasses, du boulevard Ste-Rose Est, de la rue St-Saëns ouest et du boulevard des Mille-Iles	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	2 188 700	0	0
11412	9426	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 4 Partie de la 15e Rue, du boulevard Robin, de l'avenue Ampère, du boulevard de la Concorde, de l'avenue Bois-de-Boulogne, du boulevard des Laurentides, de la rue de Lucerne, de la rue Olivier-Chauveau et de la rue de Belgrade	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	4 105 300	0	0
11412	9427	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 1 - Partie du boulevard Ste Rose, de la rue les Érables, du boulevard Samson, du boulevard Roi-du-Nord, de la rue Fillion, du boulevard des Oiseaux et de la rue Édith	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	4 100 800	0	0
11412	9428	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 6 (ponts) Bretelles - Échangeur Industriel / Autoroute 440 - Bretelles – Échangeur Curé-Labelle / Autoroute 440 - Boulevard Chomedey - Boulevard des Mille-Iles	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 513 700	0	0



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11412	9429	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 3 Partie de la rue Montgolfier, de l'avenue Louis-Payette, du boulevard Daniel Johnson, du boulevard Tessier, de la rue Louise, du boulevard McNamara, de la rue Renaud ouest, de la rue Richard, du boulevard des Laurentides et du boulevard Laval	2008-11-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	3 955 200	0	0
FR2009/3982	9430	Plan de compensation relatif aux travaux dans la rive du cours d'eau Parizeau réalisés sous l'autorité du règlement L-9924	2008-11-11	2009-06-03	MULTI-PAYSAGES	115 000	114 066	108 422
TEMP9437	9437	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aménagement d'un mini-parc situé dans le bassin Fernando-Pessoa	2008-11-18	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	167 280	167 279	0
FR2009/2222	9438	Travaux d'aménagement de la zone tampon située en bordure de la rue Fernando-Pessoa	2008-11-25	2009-04-01	LES SERRES BEAULIEU ENRG.	130 420	129 171	105 229
FR2009/2115	9442	Travaux d'aménagement de saillies en béton sur l'avenue des Ambassadeurs entre le boulevard Pie-IX et l'avenue des Généraux	2008-12-09	2009-03-27	CIMENTS LAVALLÉE LTÉE	257 500	286 823	277 002
FP2009/65	9443	Travaux d'aménagement de deux (2) terrains de bocce au parc Chopin, de construction de panneaux signalétiques au parc des Prairies et à la halte des Prairies, ainsi que l'aménagement du terrain municipal à l'intersection de l'avenue du Pacifique et du boulevard des Prairies	2008-12-16	2009-08-13	Les Entreprises V.G inc.	270 700	239 172	Garantie prolongée
11249	9444	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement de la rue Simone-de-Beauvoir	2008-12-09	2009-03-11	POLY EXCAVATION INC.	501 250	406 905	360 860
11288	9445	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire sur une partie de la rue des Inséparables et du boulevard des Oiseaux, entre la rue des Cardinaux et l'avenue de la Volière	2008-12-09	2009-06-03	SALVEX INC.	310 200	383 775	383 939
11226	9446	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement du boulevard Pie-IX ainsi que de la rue du Caporal	2008-12-09	2009-03-11	CONSTRUCTION MERGAD INC.	685 250	934 842	839 417
11121	9447	Travaux de reprofilage du ruisseau Paradis et de drainage sur une partie des lots 1 391 762, 1 391 771, 1 391 775, 1 391 787, 1 391 864, 1 391 870 et 1 391 873 du cadastre du Québec	2008-12-09	2009-02-06	VALMONT NADON EXCAVATION INC.	1 395 100	2 119 821	2 333 630
10769	9448	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de la conduite d'aqueduc sur la place des Châtelet	2008-12-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE		0	0

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COUT CONTRAT (\$)	COUT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
10710	9449	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, bordures, construction de piste cyclable, éclairage par distribution souterraine et feux de circulation sur une partie des boulevards Industriel et Dagenais ouest ainsi que sur une partie des lots 2 332 201, 2 754 905 et 3 074 636 du cadastre du Québec	2008-12-09	2009-04-15	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	3 275 000	2 919 737	Non émis à ce jour
10711	9450	Travaux d'installation d'un intercepteur d'égout sanitaire et de reprofilage du cours d'eau Parizeau sur une partie des lots 1 602 950, 1 602 953, 1 871 099, 1 871 100, 1 871 101, 1 871 102, 2 453 990, 3 074 636 et 3 144 922 du cadastre du Québec	2008-12-09	2009-04-08	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	2 720 600	2 697 238	2 770 760
10712	9451	Travaux de pavage, trottoirs, bordures, construction d'une piste cyclable et éclairage par distribution souterraine sur une partie du boulevard Bellerose, dans le prolongement du boulevard Dagenais et de l'avenue Francis-Hughes ainsi que sur une partie des lots 1 230 223, 1 232 423, 1 600 324, 1 602 843, 1 871 103, 1 871 261, 2 731 007, 2 731 008, 2 731 009, 2 754 903, 2 802 413 et 2 802 414 du cadastre du Québec	2008-12-09	2009-09-02	ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC.	1 687 900	2 047 000	1 922 038
11267	9452	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement de la rue du Tyrol	2008-12-09	2009-02-20	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	170 800	181 559	180 723
10856	9454	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de fourniture et d'installation des bandes de roller-hockey ainsi que le marquage de l'aire de jeux au parc école Horizon-Jeunesse	2008-12-16	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE AVANT DATE D'OUVERTURE	86 500	0	0
FR2009/230	9455	Travaux de rafraîchissement général du chalet de la piscine Paradis	2008-12-16	2009-12-18	LES ENTREPRISES LANDCO INC.	112 875	54 571	50 780
FR2009/804	9456	Travaux d'aménagement à l'usine de production d'eau potable Sainte-Rose	2008-12-16	2009-02-04	STAFFORD INC.	340 560	286 437	292 944
11300	9457	Travaux de réhabilitation de la chaussée de la voie de desserte de l'autoroute 13 en direction nord	2009-01-20	2009-04-29	NEPCON INC.	3 678 900	3 564 734	3 148 420
10969	9458	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement du boulevard des Cépages et de la rue du Merlot et sur une partie des lots 3 401 191, 3 401 484, 3 401 486 et 3 714 463 du cadastre du Québec	2009-01-20	2009-07-08	POLY EXCAVATION INC.	2 317 200	2 255 504	2 353 318
11378	9459	Travaux d'aménagement paysager et de naturalisation de la zone tampon située entre les boulevards le Corbusier et Industriel au sud de la rue Cunard	2009-01-20	2009-03-18	PNG PROJETS D'AMÉNAGEMENTS inc.	503 200	383 663	358 528
11331	9460	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - Rues Allan et Ridgewood	2009-01-20	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 165 300	1 673 646	0

**SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11412	9461	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 3 - Partie de la rue Montgolfier, de l'avenue Louis-Payette, du boulevard Daniel Johnson, du boulevard Tessier, de la rue Louise, du boulevard McNamara, de la rue Renaud ouest, de la rue Richard, du boulevard des Laurentides et du boulevard Laval	2009-01-20	2009-05-08	JOCELYN DUFRESNE INC.	3 955 200	4 349 871	4 259 356
11412	9462	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 4 - Partie de la 15e Rue, du boulevard Robin, de l'avenue Ampère, du boulevard de la Concorde, de l'avenue Bois-de-Boulogne, du boulevard des Laurentides, de la rue de Lucerne, de la rue Olivier-Chauveau et de la rue de Belgrade	2009-01-20	2009-05-08	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	4 105 300	3 998 549	3 424 333
11412	9463	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 5 - Partie de l'avenue des Lacasse, de l'avenue des Terrasses, du boulevard Ste-Rose Est, de la rue St-Saëns ouest et du boulevard des Mille-Iles	2009-01-20	2009-05-08	CONSTRUCTION D.J.L. (Montréal)	2 188 700	2 424 931	2 045 886
11412	9464	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 6 (ponts) - Bretelles - Échangeur Industriel / Autoroute 440 - Bretelles – Échangeur Curé-Labelle / Autoroute 440 - Boulevard Chomedey - Boulevard des Mille-Iles	2009-01-20	2009-05-08	ASPHALTE DESJARDINS INC.	1 513 700	1 583 299	1 276 147
11412	9465	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 1 Partie du boulevard Ste-Rose, de la rue les Érables, du boulevard Samson, du boulevard Roi-du-Nord, de la rue Filion, du boulevard des Oiseaux et de la rue Édith	2009-01-20	2009-05-08	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	4 100 800	3 749 770	3 716 031
11412	9466	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différents boulevards, artères, collectrices et voies de desserte – Stratégie de conservation des chaussées – Phase 3 - Lot 2 - Partie de la montée du Moulin, du boulevard des Mille-Iles, de la rue Marius-Barbeau, du boulevard Vanier, du boulevard Lévesque, du boulevard Lesage, du boulevard Jolicoeur et du boulevard Tracy	2009-01-20	2009-05-08	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	4 376 200	4 629 608	4 570 286
11331	9467	SOUSSION ANNULÉE C.E. 22 AVRIL 2009 - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - Rue Dussault de Cartier à place Montmorency, 67e Avenue, 68e Avenue	2009-01-20	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 887 600	2 224 998	0

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11331	9468	SOUSSION ANNULÉE C.E. 22 AVRIL 2009 - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - 75e Avenue, rue Ouellette	2009-01-20	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 277 100	1 678 000	0
11331	9469	SOUSSION ANNULÉE C.E. 22 AVRIL 2009 - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programmé 2008 – Lot 2 - Rues Nicolet, des Patriotes, Galipeau	2009-01-20	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 512 900	2 774 052	0
11331	9470	SOUSSION ANNULÉE C.E. 22 AVRIL 2009 - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - Rue Jean	2009-01-20	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	628 200	864 882	0
11331	9471	SOUSSION ANNULÉE C.E. 22 AVRIL 2009 - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - 20e Rue et rue Eugène	2009-01-20	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	925 300	1 725 775	0
11331	9472	SOUSSION ANNULÉE C.E. 22 AVRIL 2009 - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - Rue Dussault de Ségur à Laurier, rue Laurier, place Churchill, rue du Couvent, 13e Avenue, 68e Rue, de Vigny, 49e Avenue, rues Normand, Nathalie et Murielle	2009-01-20	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 949 500	3 560 098	0
FR2009/3161	9478	Travaux de mise aux normes à l'ex-école Le Sorbier	2009-03-10	2009-05-06	Construction LCB inc.	206 700	185 605	217 594
10769	9484	Travaux de réhabilitation de la conduite d'aqueduc sur la place des Châtelets	2009-03-17	2009-05-27	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	233 650	249 984	311 406
TEMP9485	9485	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'installation de points d'ancrage pour les entrées et le sauvetage en espaces clos ainsi que différents équipements de sécurité à la station d'épuration d'Auteuil	2009-03-17	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	138 800	Aucune soumission déposée	0
11127	9486	Travaux de rénovation de la station de pompage Elysée	2009-03-17	2009-05-27	NORCLAIR inc.	561 800	653 332	634 738
11382	9487	Travaux de réfection de stations de chloration existantes - Stations Dagenais, Duranleau, Concorde et Saint-Martin	2009-03-17	2009-05-13	NORCLAIR inc.	869 600	870 379	778 801
11427	9488	Travaux de construction d'un trottoir et réhabilitation des infrastructures sur la Promenade-des-Iles direction sud, entre le boulevard Lévesque et le chemin des Cageux	2009-03-17	2009-05-13	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	787 300	652 000	629 109
FR2009/4410	9492	Travaux de réfection du Centre communautaire Jean-Paul-Campeau	2009-04-14	2009-06-17	STAFFORD INC.	227 685	242 738	239 386
TEMP9493	9493	SOUSSION ANNULÉE Travaux de renaturalisation et de compensation à la berge Camille-Barbe	2009-03-24	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	49 700	Aucune soumission déposée	0
11477/14043	9496	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Pont-Viau – Phase 2 - Lot 2: Réfection des filtres existants	2009-04-21	2009-11-18	JOHN MEUNIER INC.	5 838 000	5 868 597	5 729 987
11477/14043	9497	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Pont-Viau – Phase 2 - Lot 3: Contrôle	2009-04-21	2009-07-22	JOHN MEUNIER INC.	781 100	632 997	610 562



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
FR2009/3912	9500	Travaux visant la réduction des îlots de chaleur et l'amélioration du cadre de vie et du patrimoine naturel par des interventions paysagères sur le boulevard Notre-Dame entre l'autoroute A-13 et le boulevard Curé-Labelle	2009-05-12	2009-05-27	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	99 400	105 391	104 836
11359	9501	Travaux visant la réduction des îlots de chaleur et l'amélioration du cadre de vie et du patrimoine naturel par des plantations d'arbres et d'arbustes dans différents parcs et sites de la Ville de Laval – Phase 3	2009-05-12	2009-06-17	PAYSAGISTE DAMIANO	361 200	278 146	280 437
11478/14591	9503	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage et de rénovation des aires de jeux aux parcs des Lucioles, du Crochet et des Tilleuls	2009-05-12	2009-08-12	LAVALLEE & FRÈRES (1959) LTÉE	609 100	544 005	507 175
11411	9504	Travaux d'aménagement d'un lien piéton entre les parcs Olier-Payette et Roch Hébert – Phase 1	2009-05-12	2009-07-29	Pavatech inc.	675 000	487 498	499 954
11169	9505	Modification géométrique du boulevard des Oiseaux entre le boulevard Curé-Labelle et la rue du Héron	2009-05-12	2009-06-17	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	123 900	127 806	125 476
FR2009/5693	9506	Travaux de pavage 2e couche et d'éclairage par distribution souterraine sur une partie des rues Biencourt, Patenaude et Larouche (Egout, Aqueduc, Fond pré. voir MOP-21663)	2009-05-12	2009-07-29	G. GIULIANI INC.	67 000	74 637	71 033
FR2009/6122	9507	Travaux de pavage de la piste cyclable du boulevard du Souvenir entre les boulevards Daniel-Johnson et Armand-Frappier	2009-05-12	2009-08-13	NEPCON INC.	54 200	42 932	36 477
11478/14588	9508	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage, d'aménagement et de rénovation des parcs rues de Renaix, Père-Vimont, des Pivoines et Mayfield	2009-05-12	2009-06-23	PAYSAGISTE DAMIANO	662 700	573 237	550 149
FR2009/5700	9509	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage visant l'aménagement d'un parc canin ainsi qu'une fontaine à boire au bassin le Corbusier	2009-05-12	2009-07-29	Les Entreprises V.G inc.	94 100	86 875	87 132
FP114577	9510	Travaux d'aménagement d'un parc près des rues Parenteau et Pérusse (Phase 2) sur les lots 2 643 021 et 2 974 260 du cadastre du Québec. Parc Parenteau (URB-2010-457)	2009-05-12	2009-07-29	LES SERRES BEAULIEU ENRG.	232 100	200 230	172 011
FP2009/5710	9510	Travaux d'aménagement d'un parc près des rues Parenteau et Pérusse (Phase 2) sur les lots 2 643 021 et 2 974 260 du cadastre du Québec. Parc Parenteau (URB-2010-457)	2009-05-12	2009-07-29	LES SERRES BEAULIEU ENRG.	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
FR2009/5469	9511	Travaux de remplacement de la conduite sanitaire sur le chemin du Souvenir entre la rue Melville et l'avenue Effingham	2009-05-19	2009-07-22	CARDINAL EXCAVATION	140 000	149 012	175 748
11478/14397	9512	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de Ville de Laval - Programme 2009-A – Lot 1- avenue Bazin, 14e Rue, rue de Berri, rue de Limoilou, rue de Liège, rue de Genève	2009-05-19	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	2 170 300	2 495 002	0

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11478/14397	9513	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 1- chemin O'Brien, avenue du Parc, boulevard du Bon-Pasteur	2009-05-19	2009-06-10	Les Entreprises Gaspard inc.	2 195 200	1 854 625	1 660 483
11478/14397	9514	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 1- boulevard Lévesque Est, rue Béatrice, rue Ariane, rue Levert, avenue Lavallée	2009-05-19	2009-06-10	Les Entreprises Gaspard inc.	2 219 000	2 208 857	2 515 271
11478/14397	9515	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 1- rue de Courcelle, rue de la Tuque, rue d'Épernay, rue d'Youville, rue Champfleury, rue Souigny	2009-05-19	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 935 200	2 191 115	0
11478/14397	9516	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 1 - rue de Tripoli, rue Lautrec, rue Joseph-Prévost, rue des Alvéoles	2009-05-19	2009-06-10	G. GIULIANI INC.	312 500	284 372	294 954
11478/14397	9517	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 1 - rue des Merisiers, rue des Grandes-Piles, rue Staël, rue Sévigné, rue de Paname, Avenue Verdi	2009-05-19	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 463 200	1 803 925	0
11478/14589	9518	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage et de rénovation des aires de jeux aux parcs des Peupliers et sur la rue de l'Émérillon	2009-05-26	2009-07-22	CARLENRI PAYSAGISTE INC.	447 100	391 975	378 015
FPI14572	9519	Mesures d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage visant l'aménagement d'une aire de jeux d'enfants 6-12 ans sur le terrain situé à l'extrémité de la rue Sylvie - phase 2	2009-05-26	2009-08-12	CARLENRI PAYSAGISTE INC.	169 300	151 286	135 495
FP2009/5723	9520	Travaux d'amélioration du cadre de vie et du patrimoine naturel par des ouvrages d'architecture du paysage visant la création d'un parc sur l'avenue des Gêraniums dans le bassin de rétention Patrick, district 17. (URB-2010-1827) Parc Benjamin-Dion	2009-05-26	2009-07-29	Les Entreprises V.G inc.	501 000	497 931	487 965
FR2007/331	9521	Travaux de sécurité incluant fourniture et installation de lignes de vie, d'échelles, de garde-corps, de trappes d'accès dans une dalle de béton, de passerelles et de plates-formes ainsi que d'ancrages à la station d'épuration d'Auteuil	2009-05-26	2010-01-13	CONSTRUCTION LAVALCO	138 800	116 148	112 898
FR2009-6295	9522	Travaux de renaturalisation et de compensation à la berge Camille-Barbe	2009-05-26	2009-08-19	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	49 700	41 956	41 956
FPI14579	9523	Travaux d'amélioration du cadre de vie et du patrimoine naturel par des ouvrages d'architecture du paysage au parc bassin situé entre les rues Henri-Duplessis et Éthier	2009-06-02	2009-09-23	VALGEAU LTÉE	194 000	154 444	136 943

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	CÔT CONTRAT (\$)	CÔT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
FPI14617	9524	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture du paysage au parc Frégault incluant l'aménagement d'un terrain de mini soccer et des travaux d'éclairage (Phase 3), district 15	2009-06-02	2009-08-19	LANCO AMÉNAGEMENT INC.	381 900	300 695	261 295
FR2009/5683	9525	Travaux de réhabilitation des fondations et du pavage et travaux d'élargissement du boulevard de la Renaissance entre la rue des Patriotes et l'école Curé-Antoine-Labelle (Pavillon Arthur-Buies)	2009-05-26	2009-07-29	CONSTRUCTION ANOR INC.	218 800	169 509	209 235
11536	9526	Travaux de rénovation de décanteurs à la station d'épuration la Pinière - Phase 1	2009-06-02	2009-08-05	Mécanique CNC (2002) inc.	1 117 500	1 115 205	1 029 844
11478/14634	9527	Travaux de réhabilitation par la méthode de colmatage par injection des conduites d'égout combiné de 1 830 mm de diamètre situé sur une partie du boulevard Lévesque Est	2009-06-02	2009-07-22	MSC Réhabilitation inc.	255 400	126 702	113 264
11478/14402	9528	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 2 - Rue Dufresne, Rue Troyat, Place Sainte-Claire, Boulevard Longpré, Rue Marguerite, 31e Avenue	2009-06-09	2009-07-15	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	1 501 600	1 498 711	1 324 666
11478/14402	9529	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 2 - 4e Avenue, Rue Firmin, Rue Fleury, Rue Christiane	2009-06-09	2009-07-15	ASPHALTE DESJARDINS INC.	966 500	692 753	609 397
11478/14402	9530	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 2 - Rue Shorecrest, Terrasse Durham, Rue Louis	2009-06-09	2009-07-15	SALVEX INC.	1 379 400	1 374 564	1 327 761
11478/14402	9531	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 2 - 51e Avenue, Rue Robinson, Rue Crevier	2009-06-09	2009-07-29	ABC RIVE-NORD	2 528 800	2 182 279	2 120 963
11478/14402	9532	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 2 - rue du Mont-Royal, Rue Roseval, rue Sainte-Claire, Rue Grenier	2009-06-09	2009-07-29	ABC RIVE-NORD	2 223 200	1 806 297	1 763 084
11478/14402	9533	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2009-A - Lot 2 - Rue Lepailleur, Boulevard Daniel-Johnson, 80e Avenue, 9e Avenue	2009-06-09	2009-07-29	ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC.	2 527 000	2 299 000	2 553 530
11387	9536	Travaux d'implantation de feux de circulation - Avenue des Bois à l'intersection du boulevard Jolibourg, Boulevard Samson à l'intersection de l'avenue de Cherbourg, Boulevard Notre-Dame à l'intersection de l'avenue Josaphat-Demers et réalisation d'une piste cyclable sur le boulevard Jolibourg	2009-06-09	2009-06-19	G. GIULIANI INC.	550 000	586 436	544 961

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11407	9537	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de rénovation majeure à la piscine Jolibourg, ex-ville de Ste-Dorothée	2009-06-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 039 300	1 163 737	0
11415	9538	Travaux d'installation d'un système de feux de circulation et réaménagement géométrique à l'intersection des boulevards St-Elzéar et Daniel-Johnson	2009-06-09	2009-07-15	CIMENTS LAVALLÉE LTÉE	268 300	226 036	214 764
11418	9539	Mesures d'amélioration du cadre de vie et du patrimoine naturel par des ouvrages d'architecture du paysage du talus existant sur le boulevard Pie IX au nord de l'Autoroute 440 (Voir aussi projet 32404-Requête du 3985 Merckell)	2009-06-09	2009-07-22	PAYSAGISTE DAMIANO	250 000	149 648	158 469
11226	9540	Travaux de pavage, trottoirs, bordures, mail central, piste cyclable et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement du boulevard Pie-IX ainsi que de la rue du Caporal	2009-06-16	2009-08-05	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	504 350	475 607	415 469
TEMP9541	9541	Travaux de pavage et de bordures de stationnement face à l'église Saint-Elzéar à l'intersection de la rue Bédard et du boulevard Saint-Elzéar Est à Vimont (voir aussi projet 19022)	2009-06-09	2009-08-05	NEPCON INC.	71 350	58 560	49 992
FP2009/6949	9542	Travaux de construction d'un terrain de pétanque double au parc Ringuet	2009-06-09	2009-09-16	Les Entreprises V.G inc.	104 200	95 772	103 542
11424	9543	SOUSSION ANNULÉE - Travaux correctifs pour le contrôle des débordements à la rivière – Phase 1	2009-06-16	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	286 200	613 079	0
FR2009/5462	9544	Travaux d'amélioration du parc de Chevillon	2009-06-16	2009-07-22	PAYSAGISTE DAMIANO	140 200	108 168	0
11331	9546	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - Rue Ouellette, rue Jean, Rue des Patriotes, 49e Avenue	2009-07-07	2009-07-29	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC.	700 000	539 088	601 496
11331	9547	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - Place Churchill, Rue du Couvent, Rue de Vigny, Rue Normand, Rue Nathalie, Rue Murielle, 13e Avenue, 68e Rue	2009-07-07	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	976 200	1 410 808	0
11331	9548	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - Rue Galipeau, Rue Eugène, Rue Ridgewood, Avenue Allan	2009-07-07	2009-07-29	CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC.	2 286 000	2 002 469	1 836 950
11331	9549	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - Rue Nicolet, 20e Rue, 75e Avenue	2009-07-07	2009-07-29	POLY EXCAVATION INC.	2 302 700	1 847 243	1 962 803
11331	9550	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 2 - Rue Dussault, Rue Laurier, 67e Avenue, 68e Avenue	2009-07-07	2009-07-29	POLY EXCAVATION INC.	2 080 700	1 841 493	1 771 670



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
TEMP9551	9551	Travaux de traitement de fissures dans différentes rues de la Ville – Programme 2009	2009-06-16	2009-07-22	GROUPE LEFEBVRE M.R.P.	100 000	51 765	99 413
11368	9552	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de naturalisation de la branche « A » du cours d'eau Barbe	2009-06-16	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE AVANT DATE D'OUVERTURE	240 400	0	0
11330	9554	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 1 - Rue Ouimet, Rue Albert-Duquesne, 11e Rue	2009-06-23	2009-07-29	ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC.	2 360 000	2 069 999	1 902 326
11330	9555	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 1- Rue Gentilly, Rue Lavoie, Rue Parmentier, Rue Turenne	2009-06-23	2009-07-29	ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC.	2 536 700	2 161 027	1 983 529
11330	9556	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 1 - Rue Fontainebleau, rue Neveu, place d'Avignon, place Hocquart	2009-06-23	2009-07-15	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	941 800	875 018	835 790
11330	9557	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 1 - Rue Beaugrand, Rue Boisvert, Rue Hervé-Beaudry	2009-06-23	2009-07-15	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	473 000	410 310	193 466
11330	9558	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 1 - Rue de Palma, rue Baulu, rue Baily, rue Wilfrid-Pelletier, rue Jean-Deslauriers, 6e Rue, rue Saint-Luc, rue Dauphin	2009-06-23	2009-07-15	CONSTRUCTION D.J.L. (Montréal)	2 305 500	2 647 297	2 231 781
11330	9559	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 1 - Rue Bisson, rue des Mélézes, rue Gariépy, rue Tristan	2009-06-23	2009-07-15	ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC.	1 843 800	1 649 750	1 437 549
11330	9560	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Programme 2008 – Lot 1 - Rue Clichy, Rue Deauville	2009-06-23	2009-07-15	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	790 100	779 685	689 684
11523	9561	SOUSSION ANNULÉE Travaux de mesures de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères dans les parcs, bassins, berges, rues, boulevards et autres sites sur le territoire lavallois (plantation - programme 2009) - Secteurs 1, 2 et 6	2009-06-23	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	663 300	664 608	0
11523	9562	Travaux de mesures de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères dans les parcs, bassins, berges, rues, boulevards et autres sites sur le territoire lavallois (plantation - programme 2009) - Secteurs 3, 4 et 5	2009-06-23	2009-08-12	LES ENTREPRISES P.M. PAVAGES INC.	945 300	867 763	779 023
FR2009/5302	9563	Travaux de réaménagement et d'agrandissement du stationnement de l'aréna Cartier pour en dédier une partie au stationnement incitatif du transport en commun	2009-07-07	2009-07-15	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC.	939 200	795 725	794 834

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11478/14637	9564	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage visant l'aménagement d'un parc canin ainsi qu'un stationnement dans le prolongement du boul. Pie-IX,	2009-06-23	2009-07-22	LES ENTREPRISES BERTHIER INC.	180 600	152 007	157 644
11478/14619	9566	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture du paysage et de rénovation des aires de jeux au parc l'Escale et au parc situé sur la rue de Lyon	2009-07-07	2009-07-29	Les Entreprises V.G inc.	585 600	517 499	569 351
FP2009/6114	9567	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage visant l'aménagement d'une aire de jeux 2-6 ans dans l'îlot de la rue Lynne	2009-07-07	2009-08-13	CARLENRI PAYSAGISTE INC.	87 800	86 547	77 517
11478/14590	9568	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'aménagement et de rénovation de plateaux sportifs aux parcs René-Patenaude, Curé-Coursol et du Sablon	2009-07-07	2009-09-02	PAYSAGISTE DAMIANO	605 200	570 137	534 016
11478/14616	9569	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage et de rénovation des aires de jeux aux parcs Brousseau, sur la Place Chénier et Mont-Royal	2009-07-07	2009-07-29	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	612 600	611 257	523 444
FR2009/6936	9570	Travaux de mesure d'amélioration du cadre de vie et du patrimoine naturel par des ouvrages d'architecture du paysage sur le talus situé sur le boulevard St-Martin entre les rues Dubeau et Le Boutillier (district 14)	2009-07-07	2009-09-16	CARLENRI PAYSAGISTE INC.	92 700	91 801	72 160
11550	9571	Travaux de remplacement de la membrane de toiture au Club de curling Laval-sur-le-Lac	2009-07-14	2009-09-02	COUVREUR VERDUN INC.	199 800	152 764	152 245
11478/14677	9572	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture du paysage et d'aménagement d'un stationnement au parc Binet, district 14	2009-07-14	2009-08-26	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	139 000	124 026	263 392
11555	9573	Travaux de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères sur les boulevards Samson, Notre-Dame et de la Concorde - Phase I	2009-07-14	2009-08-05	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	282 500	244 703	263 392
11475	9577	Travaux de réfection et d'aménagement de la place publique au parc Marcel-Gamache à Ste-Dorothée	2009-08-11	2009-09-09	Pavatech inc.	389 500	248 859	238 082
11507	9578	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de mesures de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères à l'intérieur de l'ouvrage de contrôle des eaux de pluie de la rue Bernard-Lefebvre aux fins de compensation environnementale	2009-08-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	144 800	0	0
11481	9579	SOUSSION ANNULÉE - Travaux comprenant des mesures d'atténuation d'îlots de chaleur et d'amélioration urbaine par des travaux d'architecture du paysage sur le boulevard de l'Avenir entre les boulevards du Souvenir et de la Concorde et d'interventions paysagères ponctuelles sur le boulevard le Corbusier entre les boulevards du Souvenir et de la Concorde - Phase 1	2009-08-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	967 200	0	0
11472	9580	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aménagement d'un terrain de soccer-football en gazon synthétique au parc Berthiaume-du-Tremblay (Voir soum. 9690)	2009-08-25	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	1 844 000	0	0

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11369	9581	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur la 40e Avenue entre la rue Hudson et la rivière des Mille-Iles ainsi que sur la 42e Avenue entre la rue Séguin et la rivière des Mille-Iles	2009-08-11	2009-09-09	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC.	711 200	707 344	642 592
11437	9582	Travaux d'installation d'un système de feux de circulation et réaménagement géométrique à l'intersection du boulevard St-Elzéar et de l'avenue Jacques-Bureau	2009-08-11	2009-10-07	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg		385 177	273 469
11438	9583	Travaux d'installation d'une clôture dans le mail central du boulevard de l'Avenir et l'aménagement d'une chicane pour piétons sur le boulevard de l'Avenir devant l'entrée principale du collège Letendre	2009-08-11	2009-09-16	CLÔTURE SOLIVAL	173 600	178 223	Travaux suspendus
FR2009/6800	9584	Travaux d'aménagement d'une piste multifonctionnelle sur le côté nord du boulevard Notre-Dame, entre la rue Alton-Goldbloom et le boulevard Chomedey	2009-08-11	2009-09-09	Les Pavages Tallarita Canada Inc.	67 300	62 729	50 944
11372	9585	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aménagement d'un terrain de soccer-football en gazon synthétique ainsi qu'un terrain de soccer en gazon synthétique au parc Laval-Ouest	2009-08-25	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	3 845 800	0	0
11227	9586	Travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage, d'excavation et de fondation granulaire, de pavage, de bordures, de trottoirs, d'aménagement d'un mail central et d'une piste cyclable et d'éclairage par distribution souterraine dans le prolongement du boulevard le Corbusier entre le boulevard des Oiseaux et la rue des Orioles ainsi que sur une partie des lots 1 602 953 et 1 602 955 du cadastre du Québec	2009-08-11	2010-02-10	VALMONT NADON EXCAVATION INC.	4 062 200	4 047 006	4 112 039
11478/14557	9587	Travaux de réhabilitation des infrastructures sur une partie des rues de Sienne, de Neuchâtel, de Bastogne et de Sillery	2009-08-11	2009-09-02	JOCELYN DUFRESNE INC.	1 278 500	1 121 808	1 070 515
TEMP9588	9588	Travaux d'aménagement d'une aire de virage à l'extrémité nord de la rue Saint-Jean.	2009-08-11	2009-10-14	JOCELYN DUFRESNE INC.	53 600	59 395	52 916
11478/14397	9589	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de Ville de Laval – Programme 2009 – A – Lot 1 - Rue Staël, Rue Sévigné, Rue de Paname, Rue Souigny, Rue de Liège, Rue de Genève	2009-08-18	2009-09-23	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	1 542 700	1 658 867	1 404 376
11478/14397	9590	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de Ville de Laval – Programme 2009 – A – Lot 1- Rue de Courcelles, Rue de la Tuque, Rue d'Épernay, Rue d'Youville, Rue Champfleury, Rue des Grandes-Piles	2009-08-18	2009-09-23	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	1 850 400	1 754 075	1 670 018
11478/14397	9591	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de Ville de Laval – Programme 2009 – A – Lot 1 - Rue Staël, Rue Sévigné, Rue de Paname, Rue Souigny, Rue de Liège, Rue de Genève	2009-08-18	2009-09-16	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	1 857 700	1 513 018	1 618 068
TEMP9592	9592	Travaux de réfection et d'accessibilité au Belvédère de la Rive	2009-08-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	58 250	0	0

**SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVRETURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11478/14397	9593	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de Ville de Laval – Programme 2009 – A – Lot 1 - Rue des Merisiers - Avenue Verdi	2009-08-18	2009-09-16	AQUA REHAS INC.	317 900	398 246	348 784
FR2009/6929	9598	Travaux d'élargissement de la piste de patins à roues alignées existante au Centre de la nature	2009-08-18	2009-09-16	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	351 400	282 498	274 137
10168	9599	Travaux de pavage 2e couche sur la rue Maurice-Cullen, ex-ville de Saint Vincent-de-Paul	2009-08-11	2009-09-09	NEPCON INC.	254 000	186 638	191 393
10046	9600	Travaux de pavage 2e couche sur la rue Ernest-Cormier, sur la place Paul-Kane et sur une partie de la rue Maurice-Cullen, ex-ville de Saint Vincent-de-Paul	2009-08-11	2009-09-28	NEPCON INC.	357 000	257 086	270 214
10720	9601	SOUSSION ANNULÉE - Aménagement d'une piste cyclable sur le chemin du Bord-de-l'Eau entre l'intersection de la rue Zéphir et du boulevard Samson (phase 2)	2009-08-18	2009-09-09	SOUSSION ANNULÉE	1 055 300	844 746	0
11399	9602	Travaux de réhabilitation des infrastructures sur le boulevard Industriel entre la rue Michelin et le boulevard Dagenais dans les deux directions	2009-08-18	2009-09-16	NEPCON INC.	3 931 300	2 843 722	2 799 336
10798	9605	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur la rue St-Thomas	2009-08-25	2010-06-23	JOCELYN DUFRESNE INC.	263 000	224 900	216 579
11293	9606	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement de la rue Jules-Brillant	2009-08-25	2009-10-14	POLY EXCAVATION INC.	606 700	530 342	503 309
11478/14528	9607	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "conservation des chaussées, phase 4", sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 2 - Rue Gabriel, Rue Gilles, Rue Galarneau, Boulevard Curé-Labelle au sud de la rue Édith, Boulevard Curé-Labelle au sud du boulevard Saint-Elzéar	2009-08-25	2009-09-02	JOCELYN DUFRESNE INC.	3 826 800	2 554 215	2 108 844
11478/14527	9608	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "conservation des chaussées, phase 5", sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 1- Boulevard Lévesque de la montée Saint-François au chemin de détour A-25, Rue de la Fabrique, Rue J.J. Joubert, Boulevard Lévesque de la rue Auriol à l'autoroute 19, rue Méty, Rue Notre-Dame de Fatima, Place de la Duchesse, Rue d'Argenteuil	2009-08-25	2009-09-02	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	3 146 900	2 094 670	1 841 038
11478/14527	9609	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "conservation des chaussées, phase 5", sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 1 - Bretelle ouest du C.P. - boulevard Saint-Martin, Rue Rio, Boulevard Prudentiel, Montée Monette, Rue de Tripoli	2009-08-25	2009-09-02	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	3 047 600	2 137 760	1 945 901



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIEIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVETURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11478/14526	9610	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "conservation des chaussées, phase 4", sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 1 - Promenade des Iles, Rue Principale, Chemin Saint-Antoine, Boulevard Joliboourg, Rue Sylvio, Rue Samuel, Rue Serge, Rue Jean, Rue Jacques, Rue Jeannette, 17e Avenue	2009-08-25	2009-09-02	NEPCON INC.	4 253 100	3 535 788	3 533 293
11478/14529	9611	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "conservation des chaussées, phase 5", sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la ville de Laval - Programme 2009 - Lot 2 - Boulevard des Rossignols, Avenue de la Volière, Boulevard des Mille-Iles, Bretelle d'accès à l'Autoroute 25 sud, Rue Richard, Rue Renaud ouest, Rue de la Pointe-Longlois	2009-08-25	2009-09-02	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	3 262 100	2 571 704	1 915 673
11460	9612	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement de la rue du Bonheur	2009-08-25	2009-09-28	CARDINAL EXCAVATION	297 300	308 921	285 293
11523	9613	Travaux de mesures de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères dans les parcs, bassins, berges, rues, boulevards et autres sites sur le territoire lavallois - Plantation - Programme 2009 - Secteurs 1,2 et 6	2009-08-25	2009-09-02	PAYSAGISTE DAMIANO	663 300	584 755	534 952
10892	9614	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement des rues de l'Arc-en-Ciel et des Quatre-Vents ainsi que sur une partie des lots 1 611 458 et 2 452 680 du cadastre du Québec	2009-08-25	2009-09-28	POLY EXCAVATION INC.	690 400	688 478	667 352
11551	9621	Travaux d'installation d'un système de feux de circulation à l'intersection du boulevard des Laurentides et de la rue Poupard	2009-09-01	2009-10-07	MTL Entrepreneurs généraux inc.	237 000	125 676	125 215
FPI14117	9622	Travaux d'aménagement du bassin St-Elzéar - Bergerac III - Parc Émile-Zola	2009-09-01	2009-10-07	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	181 400	162 300	141 983
11410	9623	Travaux de trottoirs et d'ajout d'un système d'éclairage sur une partie du boulevard des Laurentides, au nord du boulevard Bellerose	2009-09-01	2009-09-28	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	201 800	176 719	192 344
11292	9624	Travaux d'implantation d'un système de feux de circulation sur le boulevard Curé-Labelle à l'intersection de l'accès au marché d'alimentation "IGA Quintal" et de synchronisation des feux de circulation entre le boulevard des Oiseaux et la rue de la Canardière ainsi que d'ouverture du mail central avec l'aménagement de voies de virage à gauche	2009-09-01	2009-11-11	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	411 000	398 556	340 228
11470	9625	Travaux d'égout pluvial, de drainage et d'ouvrage de contrôle des eaux de pluie par l'aménagement d'un milieu terrestre sur une partie des lots 1 507 900, 1 508 056, 2 860 689 et 2 974 977 du cadastre du Québec. ( rue Patrick)	2009-09-01	2010-01-13	LAVALLEE & FRÈRES (1959) LTÉE	495 300	348 219	154 823
11478/14573	9626	Travaux de réhabilitation par la méthode de gainage de la conduite d'aqueduc de la rue Emerson	2009-09-01	2009-10-28	AQUA REHAB INC.	745 800	627 766	579 800

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11211	9627	Travaux d'aménagement d'une piste cyclable entre le Centre de la nature et le pénitencier de St-Vincent-de-Paul	2009-09-01	2009-10-07	JOCELYN DUFRESNE INC.	1 175 400	1 073 341	132 235
11508	9628	Travaux de mesure de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères sur une partie des lots 1 230 242, 1 230 245, 1 602 950, 1 602 953, 1 871 099, 1 871 100, 1 871 101, 1 871 102, 1 871 103, 2 177 641, 2 453 990, 2 731 011, 2 769 112, 3 074 636 et 3 144 922 du cadastre du Québec aux fins de compensation environnementale	2009-09-01	2009-10-07	PNG PROJETS D'AMÉNAGEMENTS inc.	483 300	330 769	401 369
11253	9629	Travaux de sécurité au Centre communautaire Saint-Vincent	2009-09-15	2009-11-11	COGERNI Inc.	249 600	247 690	246 862
11557	9630	Travaux d'amélioration du cadre de vie et de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères sur le boulevard Curé-Labelle entre l'autoroute 440 (A-440) et le boulevard des Oiseaux - Phase I	2009-09-01	2009-09-28	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	584 700	499 000	Non émis à ce jour
11066	9631	Travaux de remplacement de réservoirs souterrains et des distributrices de carburant au garage du secteur 6.	2009-09-01	2009-10-28	SERVICE ET CONSTRUCTION MOBILE LTÉE	413 574	426 056	487 220
11573	9632	Travaux de réaménagement géométrique et d'installation de feux de circulation à l'intersection du boulevard de l'Avenir et de l'accès au Métro Dépatie	2009-09-01	2009-09-28	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	438 100	312 847	305 075
11555	9633	Travaux d'amélioration du cadre de vie et de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères sur le boulevard des Laurentides - Phase 1	2009-09-01	2009-09-23	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	564 400	538 727	455 903
TEMP9636	9636	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de fourniture et d'installation de bandes de roller-hockey au parc Horizon-Jeunesse	2009-09-08	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	86 575	0	0
TEMP9638	9638	SOUSSION ANNULÉE - Réfection du boulevard Saint-Martin entre le boulevard d'Auteuil et le poste Landry dans le cadre de l'installation de conduits souterrains Hydro-Québec entre la centrale Rivière-des-Prairies et le poste Landry	2009-09-15	2009-12-09	SOUSSION ANNULÉE	76 500	54 823	0
11541	9639	SOUSSION ANNULÉE - Travaux correctifs de sécurité soit l'installation de passerelles, de garde-corps et autres équipements à différents endroits aux usines de filtration de Chomedey et de Pont-Viau	2009-09-22	2009-12-23	SOUSSION ANNULÉE	148 200	96 513	0
FR2009/8766	9643	Travaux de fourniture et d'installation de bandes de roller-hockey au parc Horizon-Jeunesse	2009-10-06	2009-12-02	Les Entreprises V.G inc.	86 500	78 599	75 812
11479	9644	Implantation d'une signalisation interdisant le stationnement des véhicules lourds, des remorques ainsi que des véhicules récréatifs sur le territoire de Ville de Laval	2009-10-13	2009-12-02	Les Revêtements Scell-Tech inc.	257 400	256 631	133 914
11431	9645	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'aqueduc et de drainage, d'excavation et de fondation granulaire dans le prolongement de la rue Eliot, de la rue Bertin ainsi que sur une partie du chemin du Souvenir et du lot 4 046 252 du cadastre du Québec	2009-10-13	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	214 700	0	0
11571	9646	Travaux de construction d'ouvrage de contrôle des eaux de pluie par l'aménagement d'un milieu terrestre sur une partie des lots 1 719 103, 1 720 322, 2 966 438, 3 257 882, 3 401 947 et 3 401 948 du cadastre du Québec (rue Buteau)	2009-10-13	2010-02-17	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	557 600	480 489	469 427

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11549	9647	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de remplacement de membranes de toitures - Programme 2009	2009-10-13	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	423 300	0	0
11471	9649	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire dans le prolongement du boulevard Robert-Bourassa (L-11471-M) s, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire dans le prolongement de l'avenue des Aristocrates (L-11576-M)	2009-11-03	2011-07-06	POLY EXCAVATION INC.	1 587 600	1 105 778	1 567 242
11576	9649	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire dans le prolongement du boulevard Robert-Bourassa (L-11471-M) s, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire dans le prolongement de l'avenue des Aristocrates (L-11576-M)	2009-11-03	2011-07-06	POLY EXCAVATION INC.	717 200	538 052	Voir ci-dessus
TEMP9658	9658	SOUSSION ANNULÉE - Travaux d'installation de toilettes à faible débit dans les édifices municipaux	2009-11-24	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	49 500	0	0
11420	9659	Travaux d'égout pluvial dans le prolongement de l'avenue Eliot	2009-11-24	2010-02-03	Les Entreprises Gaspard inc.	436 100	259 189	221 692
11084	9661	Travaux de construction d'une station de pompage et d'une partie de la conduite de refoulement sur une partie des 1 717 258 et 3 117 131 du cadastre du Québec	2009-12-01	2010-01-15	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	1 490 400	1 386 054	1 322 702
11084	9662	Travaux de construction d'une partie de la conduite de refoulement sur une partie des lots 1 453 623, 1 453 624, 1 717 252, 1 717 253, 1 717 256, 1 717 257, 1 717 263, 1 718 698, 1 718 699, 1 718 717, 1 718 718, 1 718 722, 1 719 523, 1 719 530, 1 719 534, 1 720 365, 2 017 334, 2 889 476, 3 117 132 et 3 138 396 du cadastre du Québec (L-11084) Travaux de construction d'une partie des travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire sur une partie des lots 1 453 629, 1 454 862 et 1 454 895 du cadastre du Québec (L-11139-M)	2009-12-01	2010-02-10	JOCELYN DUFRESNE INC.	492 100	589 089	512 468
11139	9662	Travaux de construction d'une partie de la conduite de refoulement sur une partie des lots 1 453 623, 1 453 624, 1 717 252, 1 717 253, 1 717 256, 1 717 257, 1 717 263, 1 718 698, 1 718 699, 1 718 717, 1 718 718, 1 718 722, 1 719 523, 1 719 530, 1 719 534, 1 720 365, 2 017 334, 2 889 476, 3 117 132 et 3 138 396 du cadastre du Québec (L-11084) Travaux de construction d'une partie des travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire sur une partie des lots 1 453 629, 1 454 862 et 1 454 895 du cadastre du Québec (L-11139-M)	2009-12-01	2010-02-10	JOCELYN DUFRESNE INC.	233 400	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTE DÉFINITIF (\$)
11084	9663	Travaux de construction d'une partie de la conduite de refoulement sur une partie des lots 1 717 257, 3 117 131 et 3 117 132 du cadastre du Québec (L-11084) Travaux de construction d'une partie des travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire sur une partie de la voie de service nord de l'autoroute Chomedey (A-13) ainsi que sur une partie des lots 1 454 895, 1 717 257, 1 717 258, 1 717 259, 1 717 260, 3 177 131 et 3 117 132 du cadastre du Québec (L-11139-M)	2009-12-01	2010-01-15	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	2 351 200	2 083 458	1 730 335
11139	9663	Travaux de construction d'une partie de la conduite de refoulement sur une partie des lots 1 717 257, 3 117 131 et 3 117 132 du cadastre du Québec (L-11084) Travaux de construction d'une partie des travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire sur une partie de la voie de service nord de l'autoroute Chomedey (A-13) ainsi que sur une partie des lots 1 454 895, 1 717 257, 1 717 258, 1 717 259, 1 717 260, 3 177 131 et 3 117 132 du cadastre du Québec (L-11139-M)	2009-12-01	2010-01-15	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	78 100	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
11084	9664	Travaux de construction d'une partie de la conduite de refoulement sur une partie des lots 1 717 258 et 3 117 131 du cadastre du Québec (L-11084) Travaux de construction d'une partie des travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire sur une partie du boulevard Cléroux ainsi que sur une partie des lots 1 717 258, 1 717 266 et 3 177 131 du cadastre du Québec (L-11139-M)	2009-12-01	2010-02-10	JOCELYN DUFRESNE INC.	2 298 100	2 158 210	1 998 859
11139	9664	Travaux de construction d'une partie de la conduite de refoulement sur une partie des lots 1 717 258 et 3 117 131 du cadastre du Québec (L-11084) Travaux de construction d'une partie des travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire sur une partie du boulevard Cléroux ainsi que sur une partie des lots 1 717 258, 1 717 266 et 3 177 131 du cadastre du Québec (L-11139-M)	2009-12-01	2010-02-10	JOCELYN DUFRESNE INC.	31 900	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
11477/14283	9681	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Chomedey - Lot 2: Nouvelle entrée électrique	2010-02-23	2010-03-24	Kingston Byers Inc.	8 725 600	6 303 422	Non émis à ce jour
11428	9682	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Chomedey - Lot 1: rénovation des filtres existants	2010-02-23	2010-03-24	Kingston Byers Inc.	10 055 500	8 474 735	Non émis à ce jour



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11477/14043	9683	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de rénovation de la station d'eau potable Pont-Viau - Phase 2 - Lot 5 - Décanteurs	2010-02-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	4 316 240	0	0
11372	9688	Travaux d'aménagement d'un terrain de soccer-football en gazon synthétique ainsi qu'un terrain de soccer en gazon synthétique au parc Laval-Ouest	2010-02-09	2010-03-17	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	4 123 500	3 151 957	Garantie prolongée
11407	9689	Travaux de rénovation majeure à la piscine Jolibourg, ex-ville de Ste-Dorothée	2010-02-09	2010-03-17	ENTREPRISES DANIEL BRÛLÉ	1 039 300	1 084 852	1 075 810
11472	9690	Travaux d'aménagement d'un terrain de soccer-football en gazon synthétique au parc Berthiaume-du-Tremblay	2010-02-09	2010-03-17	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	2 084 000	1 594 990	Garantie prolongée
FR2010/2132	9692	Travaux correctifs de la dalle de béton du garage à la caserne no 5 - Projet 30052	2010-03-09	2010-04-07	Construction Arcade (9140-2594 Québec inc.)	48 310	37 000	44 983
FR2010/2066	9693	Travaux d'installation de toilettes à faible débit dans les édifices municipaux - Projet 27930	2010-03-09	2010-04-07	Plomberie Aumond inc.	49 500	39 816	39 816
11066	9694	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de remplacement de réservoirs souterrains et de distributrices de carburant au garage du secteur 5	2010-03-09	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	399 000	0	0
11552	9695	Travaux de réaménagement au centre communautaire Jean-Paul-Campeau et d'agrandissement du stationnement	2010-03-09	2010-04-14	Groupe NCN Cardinal inc.	476 400	363 562	360 710
11541	9696	Travaux correctifs de sécurité soit l'installation de passerelles, de garde-corps et autres équipements à différents endroits aux usines de filtration de Chomedey et de Pont-Viau	2010-03-09	2010-04-28	MERGL CONSTRUCTION	148 200	83 584	Non émis à ce jour
11212	9697	Travaux d'augmentation de capacité de la station de pompage Boudrias et d'égout sanitaire sur une partie du boulevard Saint-Martin ainsi que sur une partie des lots 2 409 531 et 2 409 523 du cadastre du Québec	2010-03-16	2010-05-05	Kingston Byers Inc.	1 878 200	1 657 138	1 588 689
11549	9698	Travaux de remplacement de membranes de toitures - Programme 2009	2010-03-16	2010-04-21	Poulin & Bureau inc.	423 300	396 191	398 538
11379	9699	Travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur la rue Monterey	2010-03-16	2010-05-19	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	1 277 600	762 514	670 861
11278	9700	Travaux d'égout sanitaire, d'aqueduc, d'excavation et de fondation granulaire et de pavage sur les rues Viviane, Lahaise et Ronald ainsi que sur une partie des lots 1 981 438, 1 981 440 et 1 981 442 du cadastre du Québec	2010-03-16	2010-05-19	Les Excavations DCP Inc.	342 700	266 958	Non émis à ce jour
11255	9701	Travaux d'égout pluvial, de drainage et d'ouvrage de contrôle des eaux de pluie par l'aménagement d'un milieu terrestre sur une partie des lots 2 731 588, 2 731 621, 2 743 272 et 3 148 819 du cadastre du Québec, rue Stéphanie	2010-03-16	2010-06-02	Construction Arctic Béluga Inc.	511 700	403 319	389 420
11338	9702	Travaux de rénovation de la station de pompage La Capricieuse	2010-03-16	2010-07-21	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	376 900	357 489	362 444

# SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTE DÉFINITIF (\$)
11569	9703	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différents boulevards de la Ville de Laval - Programme 2009, boulevard Lévesque Est, de la rue Gariépy au numéro civique 9980	2010-03-16	2010-06-30	POLY EXCAVATION INC.	2 777 000	1 830 361	1 421 131
11569	9704	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différents boulevards de la Ville de Laval - Programme 2009, boulevard Lévesque Est, du boulevard Lesage au boulevard d'Auteuil	2010-03-16	2010-07-07	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	1 874 200	1 398 889	1 216 402
11569	9705	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différents boulevards de la Ville de Laval - Programme 2009, boulevard Samson, de la rue Maisonneuve au boulevard l'Hôtel-de-Ville	2010-03-16	2010-07-07	LES CONSTRUCTIONS INFRABEC INC.	1 419 500	1 194 991	958 059
11569	9706	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différents boulevards de la Ville de Laval - Programme 2009, boulevard des Prairies - de la rue l'Anse-Blue et de la rue Pont-Viau	2010-03-16	2010-07-07	LES CONSTRUCTIONS INFRABEC INC.	3 227 800	2 298 304	2 018 701
11331	9708	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Place Churchill, Rue du Couvent, Rue de Vigny, Rue Normand, Rue Nathalie, Rue Murielle, 13e Avenue, 68e Rue	2010-03-30	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	976 200	0	0
TEMP9709	9709	Inspection télévisée des nouvelles conduites d'égouts sanitaires	2010-03-23	2010-06-02	COLMATEC INC.	106 000	74 193	Durée 2 ans, pas de décompte seulement des factures
PICT1156425	9710	Travaux d'agrandissement du stationnement à l'aréna Laval-Ouest - Projet 25192	2010-03-23	2010-05-11	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC.	38 000	33 945	26 807
11478/14689	9712	Travaux de réhabilitation des infrastructures sur la rue Le Royer afin de corriger les problèmes de refoulements - Projet 28289	2010-03-30	2010-05-19	NEPCON INC.	242 400	182 810	143 256
11469	9713	Travaux de réhabilitation de la conduite d'aqueduc le long de la voie de service de l'autoroute 440, direction est, entre les boulevards Chomedey et Daniel-Johnson	2010-03-30	2010-06-23	AQUA REHAB INC.	476 400	443 159	423 219
11476	9714	Travaux de réaménagement géométrique et de modification des feux de circulation à l'intersection des boulevards Ste-Rose Est et des Laurentides	2010-04-06	2010-07-28	ASPHALTE DESJARDINS INC.	518 900	429 404	Travaux suspendus
11478/14724	9715	Travaux de remplacement de la chambre de dosage de chlore Dagenais	2010-03-30	2010-06-16	POLY EXCAVATION INC.	277 200	162 830	170 397
11544	9716	Travaux d'installation d'un système de feux de circulation et de réaménagement géométrique à l'intersection du boulevard Arthur-Sauvé et du rang Saint-Antoine	2010-03-30	2010-06-02	FINE POINTE TECH INC.	207 100	159 242	143 770
11237	9717	Travaux de réfection des équipements de dosage de chaux dans les stations d'eau potable Chomedey et Pont-Viau	2010-03-30	2010-05-26	Nordmec Construction inc.	1 049 200	838 165	866 482

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11066	9719	Travaux de remplacement de réservoirs souterrains et de distributrices de carburant au garage du secteur 5	2010-04-13	2010-06-23	SERVICE ET CONSTRUCTION MOBILE LTÉE	399 000	466 263	484 357
11478/14785	9720	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur les rues Alain, Rondeau, François-Chartrand et Montpellier - Programme 2010 - Lot 1	2010-04-13	2010-05-26	Les Entreprises Gaspard inc.	2 374 600	1 549 480	1 276 950
11478/14785	9721	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur les rues Pigalle, de Gruyères, Dumas, Lavoie et Marc - Programme 2010 - Lot 1	2010-04-13	2010-05-26	Les Entreprises Gaspard inc.	2 491 400	1 649 953	1 333 379
11478/14785	9722	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur les rues Victor-Morin, Saguenay, 5e Avenue, Brodeur et Conrad - Programme 2010 - Lot 1	2010-04-13	2010-05-26	Les Entreprises Gaspard inc.	2 530 500	1 698 579	1 442 261
11478/14785	9723	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur les rues La Fayette, Saint-Gilles, Breton, Dauphin, Simon, Lavoisier et de Sillery - Programme 2010 - Lot 1	2010-04-13	2010-05-19	NEPCON INC.	2 804 900	2 244 456	1 987 094
FR2010/5122	9724	Travaux de réfection de glissières de sécurité sur différentes voies publiques de la Ville de Laval - Projet 8772	2010-04-20	2010-07-21	LE GROUPE NEPVEU INC.	157 900	113 280	Non émis à ce jour
11478/14687	9733	SOUSSION ANNULÉE - Travaux correctifs pour le contrôle des débordements à la rivière - Phase I - Sites Pénitencier et Riviera	2010-05-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	68 000	0	0
11478/14687	9734	SOUSSION ANNULÉE - Travaux correctifs pour le contrôle des débordements à la rivière - Phase I - Ouvrages de régulation de l'intercepteur Marigot	2010-05-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	400 000	0	0
11478/14687	9735	SOUSSION ANNULÉE - Travaux correctifs pour le contrôle des débordements à la rivière - Phase I - Implantation d'un appareil de mesure de débit - ruisseau Lapinière	2010-05-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	81 000	0	0
11570	9736	Travaux de reconstruction de l'accès principal et remplacement du système d'éclairage extérieur au Complexe Pauline-Vanier	2010-05-25	2010-06-16	HULIX CONSTRUCTION ENTREPRENEUR GENERAL	626 600	591 491	556 766
TEMP9737	9737	Mesures d'amélioration du cadre de vie par des travaux d'aménagement du parc-école Notre-Dame - Phase II - Projet 15114 financement FINA15114	2010-05-11	2010-08-25	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	85 300	76 020	71 433
FINA15114	9737	Mesures d'amélioration du cadre de vie par des travaux d'aménagement du parc-école Notre-Dame - Phase II - Projet 15114 financement FINA15114	2010-05-11	2010-08-25	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
10824	9738	Travaux d'installation d'un collecteur d'égout pluvial et de réfection de chaussée dans l'axe du chemin du Bord-de-l'Eau, entre le cours d'eau Gravel et la rue Mirabeau ainsi que des travaux de reprofilage du cours d'eau Gravel sur une partie des lots 1 507 762, 1 507 848, 1 507 849, 1 507 865, 1 507 867 et 2 171 153 du cadastre du Québec	2010-05-11	2010-07-07	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	791 700	810 454	868 745
11515	9739	Travaux d'égouts sur une partie des lots 3 631 544 et 3 703 754 du cadastre du Québec	2010-05-11	2010-07-21	VALMONT NADON EXCAVATION INC.	819 100	451 375	397 443

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11609	9740	Travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc sur une partie de la rue des Patriotes et d'installation d'une nouvelle conduite d'aqueduc sur les lots 4 039 455 et 4 039 456 du cadastre du Québec et sur une partie de la rue l'Allier	2010-05-11	2010-07-21	NEPCON INC.	337 800	199 583	198 264
11684	9741	Travaux de mesures de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères dans les parcs, bassins, berges, rues, boulevards et autres sites sur le territoire lavallois	2010-05-11	2010-06-03	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	462 800	327 628	Garantie prolongée
11564	9742	Travaux d'agrandissement du Centre communautaire Pavillon Renaud-Coursol	2010-05-11	2010-06-16	Construction Michel Labbé (2311-9670 Québec inc.)	476 600	310 918	293 195
11589	9743	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réfection et remplacement de fenêtres au Centre communautaire des jeunes de Ste-Rose	2010-05-11	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	214 300	0	0
10969	9744	Travaux de pavage, trottoirs, bordures, piste cyclable et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement du boulevard des Cépages et de la rue du Merlot et sur une partie des lots 3 401 191, 3 401 484, 3 401 486 et 3 714 463 du cadastre du Québec	2010-05-18	2010-06-30	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	712 500	596 843	Travaux suspendus
11383	9745	Règlement L-11383-M : Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire, de pavage, de bordures, de trottoirs et d'éclairage par distribution souterraine sur une partie des lots 3 945 989, 4 138 392 et 4 285 756 du cadastre du Québec - Rue Bonaventure (URB-2010-3671) Projet sous maîtrise d'oeuvre privée MOP 29423 : Travaux de bouclage du réseau d'aqueduc entre le projet intégré « Croisée des golfs » et la rue Fernando-Pessoa Projet 29422 :Travaux de bouclage du réseau d'aqueduc entre le projet intégré « Croisée des golfs » et la rue Fernando-Pessoa	2010-05-11	2010-06-23	POLY EXCAVATION INC.	388 000	372 241	491 292
MOP29423	9745	Règlement L-11383-M : Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire, de pavage, de bordures, de trottoirs et d'éclairage par distribution souterraine sur une partie des lots 3 945 989, 4 138 392 et 4 285 756 du cadastre du Québec - Rue Bonaventure (URB-2010-3671) Projet sous maîtrise d'oeuvre privée MOP 29423 : Travaux de bouclage du réseau d'aqueduc entre le projet intégré « Croisée des golfs » et la rue Fernando-Pessoa Projet 29422 :Travaux de bouclage du réseau d'aqueduc entre le projet intégré « Croisée des golfs » et la rue Fernando-Pessoa	2010-05-11	2010-06-23	POLY EXCAVATION INC.	75 800	71 538	Voir ci-dessus



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
FR2010/4318	9745	Règlement L-11383-M : Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire, de pavage, de bordures, de trottoirs et d'éclairage par distribution souterraine sur une partie des lots 3 945 989, 4 138 392 et 4 285 756 du cadastre du Québec - Rue Bonaventure (URB-2010-3671) Projet sous maîtrise d'oeuvre privée MOP 29423 : Travaux de bouclage du réseau d'aqueduc entre le projet intégré « Croisée des golfs » et la rue Fernando-Pessoa Projet 29422 : Travaux de bouclage du réseau d'aqueduc entre le projet intégré « Croisée des golfs » et la rue Fernando-Pessoa	2010-05-11	2010-06-23	POLY EXCAVATION INC.	75 800	86 113	Voir ci-dessus
10998	9746	Travaux de densification des plantations existantes et travaux horticoles dans les différentes bretelles d'autoroutes de la Ville de Laval	2010-05-11	2010-06-01	PAYSAGISTE DAMIANO	338 600	247 050	Non émis à ce jour
FR2010/6347	9747	Travaux de prolongement du réseau d'aqueduc sur une partie de la 81e Avenue - Projet 26430	2010-05-11	2010-09-15	LES EXCAVATIONS ALARIE (9116-4764 QUEBEC INC.)	170 200	137 397	126 388
11267	9748	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue du Tyrol	2010-05-18	2010-07-21	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	91 300	82 898	59 423
11288	9749	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine sur une partie de la rue de Inséparables et du boulevard des Oiseaux, entre la rue des Cardinaux et l'avenue de la Volière	2010-05-18	2010-06-02	JOCELYN DUFRESNE INC.	116 500	103 002	99 854
11460	9750	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue du Bonheur	2010-05-18	2010-11-17	ASPHALTE DESJARDINS INC.	100 200	88 744	Non émis à ce jour
11614	9751	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture du paysage et de rénovation des aires de jeux aux parcs des Érables et Jodelle (phase I)	2010-05-18	2010-08-11	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	208 800	193 225	193 137
11614	9752	Travaux d'aménagement d'un mini-parc dans le prolongement de la rue de la Duchesse à l'intersection de la rue Hector-Lussier	2010-05-18	2010-08-18	Les Entreprises V.G inc.	124 200	107 052	104 113
10892	9753	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement des rues de l'Arc-en-Ciel et des Quatre-Vents ainsi que sur une partie des lots 1 611 458 et 2 452 680 du cadastre du Québec	2010-05-18	2010-11-17	ASPHALTE DESJARDINS INC.	302 700	222 124	Non émis à ce jour
FR2010/4312	9754	Travaux de réaménagement à la caserne no 1 située au 53A boul. des Laurentides - Projet 26471	2010-05-25	2010-06-23	Groupe NCN Cardinal inc.	116 035	102 919	110 328
11478/14858	9755	SOUSSION REJETÉE - Travaux d'aménagement d'un terrain de soccer-football en gazon synthétique incluant la relocalisation des aires de jeux d'enfants et le réaménagement du stationnement existant au parc de Lausanne	2010-06-01	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	3 450 800	0	0
11451	9759	Travaux correctifs à la station d'épuration Auteuil - Phase I	2010-07-13	2010-09-15	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	561 000	432 114	410 500

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11556	9760	Travaux de réfection du système de convoyeurs des silos de stockage des boues déshydratées de la station d'épuration La Pinière	2010-06-29	2010-08-18	Socomec Industriel inc.	859 200	650 444	Travaux en cours
11598	9761	Travaux de rénovation des équipements de tamisage du réseau d'eau de service de la station d'épuration La Pinière	2010-06-29	2010-09-29	Nordmec Construction inc.	95 800	73 510	65 349
11233	9762	Travaux d'accessibilité à divers édifices municipaux	2010-07-06	2010-09-08	COGERNI INC.	416 600	306 451	309 522
11507	9763	Travaux de mesure de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères à l'intérieur de l'ouvrage de contrôle des eaux de pluie de la rue Bernard-Lefebvre aux fins de compensation environnementale	2010-06-29	2010-08-11	PNG PROJETS D'AMÉNAGEMENTS inc.	144 800	76 597	Garantie prolongée
11477/14043	9764	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Pont-Viau - Phase 2 - Lot 4A - Déconstruction de l'usine 1 et travaux connexes	2010-07-06	2010-07-28	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	5 977 200	5 342 508	Travaux en cours
11478/14635	9765	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "conservation des chaussées, phase 6", sur différents boulevards, collectrices, voies de desserte et rues locales de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 2 - Place Alton-Goldbloom et rue Desrochers	2010-06-29	2010-09-01	ASPHALTE DESJARDINS INC.	703 300	530 249	484 592
11478/14528	9766	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "conservation des chaussées, phase 4", sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 2 - Montée Montrougeau, rue Fleury, avenue Marc-Aurèle-Fortin et boulevard Chomedey	2010-07-13	2010-08-18	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	2 755 400	2 366 946	2 103 097
11478/14526	9767	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "conservation des chaussées, phase 4", sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 1 - Chemin du Bord-de-l'Eau, montée Sauriol et rue Isabelle	2010-06-29	2010-08-25	NEPCON INC.	1 712 300	1 334 656	1 239 940
11478/14526	9768	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "conservation des chaussées, phase 4", sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 1 - Boulevard St-Martin Ouest	2010-06-29	2010-08-04	NEPCON INC.	1 298 100	756 041	715 142
11636/14827	9769	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 2 - Districts électoraux 12 à 21 - 66e Avenue, rues Clémenceau, Pilon et Gontrand	2010-06-29	2010-07-14	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	1 336 400	1 254 039	1 116 140
11636/14827	9770	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 2 - Districts électoraux 12 à 21 - Rue Riviera	2010-06-29	2010-07-14	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	428 500	326 900	304 354
11636/14827	9771	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 2 - Districts électoraux 12 à 21 - 21e Avenue, rue Ste-Marguerite, boulevard Roi-du-Nord et rue du Plateau-Ouimet	2010-06-29	2010-07-14	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	2 205 100	1 776 457	1 535 665

# **SOUMISSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11636/14827	9772	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 2 - Districts électoraux 12 à 21 - Avenue Lapalme, 85e Avenue, avenue Barbe et rue Filiatrault	2010-06-29	2010-07-14	ASPHALTE DESJARDINS INC.	2 351 700	1 750 962	1 584 099
11636/14827	9773	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 2 - Districts électoraux 12 à 21 - Avenue d'Estrées, chemin Bélair, avenue Edison et rue Joncas	2010-06-29	2010-07-14	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	1 837 900	1 565 339	1 451 745
11636/14827	9774	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 2 - Districts électoraux 12 à 21 - 38e Avenue, rues Geneviève, Edmond et Éric	2010-06-29	2010-07-14	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	1 941 600	1 525 787	1 381 396
11589	9775	Travaux de réfection et remplacement de fenêtres au Centre communautaire des jeunes de Ste-Rose	2010-07-13	2010-09-01	Groupe NCN Cardinal inc.	214 300	233 020	224 995
FR2010/6012	9776	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réfection des bordures de béton du parc Marcel-Gamache à Ste-Dorothée - Projet 20199	2010-07-13	2010-08-25	SOUSSION ANNULÉE	46 300	29 601	0
11364	9777	SOUSSION ANNULÉE - Travaux de réfection de la serre au Centre de la Nature	2010-07-13	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	286 900	0	0
FR2010/5400	9778	Station d'épuration d'Auteuil - Travaux de réfection de la Vis d'Archimède no 1 - Projet 32492	2010-07-13	2010-08-04	NORCLAIR inc.	146 700	152 341	146 559
10947	9779	Travaux de deuxième couche de pavage dans le prolongement du boulevard des Oiseaux entre l'avenue de la Volière et la rue des Cardinaux	2010-07-20	2010-08-25	ASPHALTE DESJARDINS INC.	84 700	111 897	81 402
FP2010/6909	9780	Travaux d'aménagement d'un mini-parc dans le bassin Fernando-Pessoa - Phase 1 - Projet 27538	2010-07-20	2010-10-06	Les Entreprises V.G inc.	194 800	167 441	155 466
11331	9781	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Rue de Vigny	2010-07-20	2010-07-28	SALVEX INC.	253 100	185 679	196 871
11636/14847	9782	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-4 - 62e Avenue, avenue Jolliet, 76e Avenue	2010-07-20	2010-07-28	NEPCON INC.	2 429 700	1 702 691	1 533 792
11331	9783	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Place Churchill, rue du Couvent, rue Normand, rue Nathalie, rue Murielle, 13e Avenue et 68e rue	2010-07-20	2010-07-28	AQUA REHAB INC.	1 003 800	944 513	830 643
11636/14847	9784	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-4 - Rue Lavoie, rue Le Royer, boulevard Prudentiel, rue Pascal et rue Ponsard	2010-07-20	2010-07-28	Les Entreprises V.G inc.	2 718 600	2 196 366	1 997 621
11636/14847	9785	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-4 - Avenue Shorecrest, avenue du Devonshire, chemin du Sablon et rue Beaugrand	2010-07-20	2010-07-28	NEPCON INC.	2 582 100	1 842 607	1 580 220

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11636/14847	9786	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-4 - Avenues du Collège, Brien et Giroux et 81e Avenue	2010-07-20	2010-07-28	ABC RIVE-NORD	2 421 500	2 062 974	1 672 487
11636/14842	9789	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 3 - Districts électoraux 01 à 07 inclusivement - Rue Adrien, rue Cyrano et avenue Pichette	2010-07-27	2010-08-04	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	1 567 200	1 291 409	1 210 885
11636/14842	9790	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 3 - Districts électoraux 01 à 07 inclusivement - Boulevard Leblanc, rue de Luçon et 17e rue	2010-07-27	2010-08-04	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	1 860 800	1 466 013	1 335 214
11636/14842	9791	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 3 - Districts électoraux 01 à 07 inclusivement - Chemin de Nice et rue Saint-Rémi	2010-07-27	2010-08-04	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	1 531 500	1 232 855	1 110 130
11636/14842	9792	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 3 - Districts électoraux 01 à 07 inclusivement - Avenue Collin, rue Limoges, place Dollard, rue Saint-Eusébe	2010-07-27	2010-08-04	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	2 475 000	2 036 934	1 827 567
11636/14842	9793	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2010 - Lot 3 - Districts électoraux 01 à 07 inclusivement - Rue Saint-Luc, avenue de l'Étoile, rue Fiset et rue Lahaie	2010-07-27	2010-08-04	CARDINAL EXCAVATION	2 057 000	1 645 580	1 323 780
11636/14864	9794	SOUSSION REJETÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-5 - Place Laurence, rues Hugo, Hubert et Florian	2010-07-27	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	1 537 000	1 409 500	0
11636/14864	9795	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-5 - 21e Avenue, 20e rue, 52e rue et 18e rue	2010-07-27	2010-08-04	CARDINAL EXCAVATION	1 910 500	1 323 626	1 139 577
11636/14864	9796	SOUSSION REJETÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-5 - Rues Mayo, Frigon, Duprat, Lajeunesse et Nicole	2010-07-27		SOUSSION REJETÉE	2 550 900	2 522 798	0
11636/14864	9797	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-5 - Rues Roseval, Galipeau, du Ruisseau et du Lac	2010-07-27	2010-08-04	JOCELYN DUFRESNE INC.	2 271 300	1 972 490	1 815 424
FR2010/6054	9798	Travaux de remplacement du système d'éclairage du Curling Laval-sur-le-Lac - Projet 26834	2010-07-20	00-00-00	C.A.C. ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	80 100	62 143	58 326



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11478/14858	9799	Travaux d'aménagement d'un terrain de soccer-football en gazon synthétique incluant la relocalisation des aires de jeux d'enfants et le réaménagement du stationnement existant au parc de Lausanne	2010-08-03	2010-08-11	LAVALLEE & FRERES (1959) LTÉE	3 450 800	2 780 002	0
11592	9800	Travaux d'égout sanitaire sur une partie de la voie de service sud de l'autoroute Laval (A-440) et des lots 3 283 071, 3 473 215, 3 487 065, 3 895 498, 3 895 499, 3 895 500, 3 934 626 et 3 935 755 du cadastre du Québec	2010-08-10	2010-08-25	VALMONT NADON EXCAVATION INC.	573 900	472 100	452 474
11587	9801	SOUSSION REJETÉE C.E. 2011-12-14 - Travaux de réaménagement géométrique d'une voie de virage à droite à l'approche ouest et de modification des feux de circulation du carrefour Curé-Labelle/Dagenais dans le cadre de l'implantation d'un projet commercial à Fabreville - Projets 18034 et 28500	2010-08-10	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	272 800	185 089	0
11635/14283	9804	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Chomedey - Lot 5 - Pompas basse pression	2010-09-14	2010-10-27	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	9 017 000	7 136 956	Travaux en cours
FR2010/7009	9805	Travaux de déplacement d'un fût de feux de circulation à l'intersection des boulevards Saint-Martin et Le Corbusier dans le quadrant nord/est Projet 18029	2010-08-24	2010-10-13	FINE POINTE TECH INC.	42 300	24 752	17 266
9916	9806	Travaux de deuxième couche de pavage, de modification de la géométrie de rue et de remplacement de pièces des services publics sur une partie des boulevards de l'Avenir, de la Concorde et du Souvenir et sur une partie des lots 2 750 035 et 3 111 135 du cadastre du Québec	2010-08-24	2010-10-06	NEPCON INC.	424 000	315 919	368 596
11636/14889	9807	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "Conservation des chaussées, phase 7" sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Boulevard Notre-Dame, de la rue Montgolfier à l'avenue Clarendon, Boulevard Curé-Labelle, du boulevard Lévesque au pont Lachapelle, Boulevard Curé-Labelle, de la bretelle de l'autoroute 440 sud au boul. Le Carrefour - Voie de desserte de l'autoroute 13	2010-08-24	2010-09-22	JOCELYN DUFRESNE INC.	2 104 100	1 404 080	1 217 102
11636/14889	9808	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "Conservation des chaussées, phase 7" sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Boulevard St-Martin, du numéro civique 189 à la rue Notre-Dame-de-Fatima, Boulevard Laval, du boulevard St-Martin au boulevard du Souvenir	2010-08-24	2010-09-22	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	2 301 900	1 431 999	1 203 778

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11636/14889	9809	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "Conservation des chaussées, phase 7" sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Boulevard de la Concorde, du chemin de la Normandie à la rue J.-J. Joubert, Boulevard de la Concorde, du boulevard d'Auteuil à la rue Joly, Boulevard de la Concorde, de la 12e Avenue à la 10e Avenue, Intersection des boulevards de l'Avenir et du Souvenir	2010-08-24	2010-09-22	J. DUFRESNE ASPHALTE LTEE	2 137 000	1 177 004	970 908
11558	9810	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage ainsi que d'excavation et de fondation granulaire sur une partie du lot 4 411 535 du cadastre du Québec (rue Marcel-Benoit)	2010-08-24	2010-09-22	VALMONT NADON EXCAVATION INC.	1 255 300	830 254	835 201
FR2010/7082	9811	Travaux de rénovation d'entrée de services d'aqueduc et d'égouts sur une partie de la rue Verdi - Projet 33046	2010-08-24	2010-10-13	CONSTRUCTION MERGAD INC.	55 000	56 325	Non émis à ce jour
11636/14889	9812	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet "Conservation des chaussées, phase 7" sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval sur la montée Champagne, de l'avenue des Bois au boulevard Dagenais Ouest	2010-08-24	2010-09-22	NEPCON INC.	695 200	395 633	290 107
10999	9813	Règlement L-10999-M - Travaux de pavage, de trottoirs et de bordures sur une partie des rues Lucien Paiement et Claude-Gagné et règlement L-11039-M - Travaux de pavage, de trottoirs et de bordures sur une partie de la rue Jacques-Tétreault	2010-08-24	2010-10-21	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	350 000	271 634	393 201
11039	9813	Règlement L-10999-M - Travaux de pavage, de trottoirs et de bordures sur une partie des rues Lucien Paiement et Claude-Gagné et règlement L-11039-M - Travaux de pavage, de trottoirs et de bordures sur une partie de la rue Jacques-Tétreault	2010-08-24	2010-10-21	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	155 000	138 938	Voir ci-dessus
11503	9814	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage et de réfection aux berges Plage-des-Îles et Camille-Barbe	2010-08-24	2010-09-29	Les Entreprises V.G inc.	279 700	276 160	Garantie prolongée
11503	9815	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage et de réfection à la berge du Père-Dalmas	2010-08-24	2010-09-22	CONSTRUCTION MERGAD INC.	322 100	237 898	Garantie prolongée
11636/14864	9816	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-5 - Rues Mayo, Frigon, Duprat, Lajeunesse et Nicole	2010-08-31	2010-09-10	CONSTRUCTION MERGAD INC.	2 550 900	2 521 187	2 272 425
11636/14864	9817	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-5 - Place Laurence, rues Hugo, Hubert et Florian	2010-08-31	2010-09-10	NEPCON INC.	1 537 000	1 381 150	1 381 150
FPI15008	9818	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage visant l'aménagement d'une aire de jeux dans le bassin de rétention de la place de Ségovie - Parc de Ségovie (URB-2010-3669) - Projets 25999 et 29407	2010-08-31	2010-10-13	CARLENRI PAYSAGISTE INC.	158 000	109 800	97 011

# **SOUMISSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11707	9819	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Chomedey - Lot 6 - Nouveau bâtiment et décantation	2010-11-09	2011-06-15	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	35 870 000	28 065 499	Travaux en cours
11603	9820	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire, de pavage, de trottoirs, de bordures et d'éclairage avec alimentation aérienne sur une partie de l'avenue Léo-Lacombe, entre les boulevards des Prairies et Cartier Ouest. Ancienne Montée du Moulin	2010-08-31	2010-09-29	CONSTRUCTION LÉOMAR INC.	2 435 700	1 708 059	Travaux suspendus
11553	9822	Travaux de réhabilitation des infrastructures sur une partie de la rue Cunard, à l'ouest du boulevard Le Corbusier	2010-09-07	2010-10-06	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	339 900	234 599	Non émis à ce jour
11704	9823	Travaux correctifs de drainage au parc Florent à Ste-Dorothée	2010-09-07	2010-11-17	JOCELYN DUFRESNE INC.	123 500	86 948	96 377
11713	9824	Travaux d'amélioration du cadre de vie et du patrimoine naturel par des ouvrages d'architecture du paysage au parc bassin de la rue Buteau - Parc Buteau (URB-2010-2801)	2010-09-07	2010-11-03	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	560 000	469 960	Garantie prolongée
FR2010/6866	9825	Travaux d'aménagement - sentier piétonnier - rue Cardinal - Accès au parc Pie-X (Voir P-29873)	2010-09-07	2010-10-06	CARLENRI PAYSAGISTE INC.	32 400	20 882	17 496
11481	9826	SOUSSION REJETÉE - Travaux comprenant des mesures d'atténuation d'îlots de chaleur et d'amélioration urbaine par des travaux d'architecture du paysage sur le boulevard de l'Avenir entre les boulevards du Souvenir et de la Concorde et d'interventions paysagères ponctuelles sur le boulevard le Corbusier entre les boulevards du Souvenir et de la Concorde - Phase 1	2010-09-07	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	967 200	873 400	0
11249	9827	Travaux de modification de géométrie routière avec une voie de refuge pour virage à gauche à l'intersection de la rue Simone-de-Beauvoir et du boulevard Curé-Labelle incluant des travaux de feux de circulation sur une partie du boulevard Curé-Labelle ainsi que des travaux de pavage, de trottoirs et d'éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Simone-de-Beauvoir	2010-09-07	2010-10-13	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	749 400	575 110	442 264
FR2010/7288	9830	Travaux de prolongement du talus de l'avenue des Bois jusqu'au boulevard Jolibourg ainsi que d'amélioration du cadre de vie et du patrimoine naturel par des ouvrages d'architecture du paysage et d'aménagement dudit talus entre le cours d'eau St Théophile et le boulevard Jolibourg - Projet 26986	2010-09-21	2010-10-20	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	124 200	103 047	Garantie prolongée
FP2011/3524	9837	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'aménagement d'un circuit de conditionnement physique en plein air au parc des Prairies - Projet 32262	2010-10-12	2011-06-08	Les Entreprises V.G inc.	79 000	86 611	84 333
11466	9838	Travaux d'égout sanitaire à l'est de la 100e Avenue sur une partie des lots 1 221 786, 1 717 284, 1 717 285, 3 059 192 et 4 136 455 du cadastre du Québec	2010-10-12	2010-10-20	VALMONT NADON EXCAVATION INC.	777 600	510 865	481 917
FR2010/8592	9839	Travaux d'aménagement d'une aire de jeux d'enfants dans le parc Émile-Zola - projet 29993	2010-10-12	2010-12-15	Les Entreprises V.G inc.	273 400	257 891	240 874

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DÉSCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
FP114928	9840	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage et d'aménagement d'aire de jeux au parc rue Stéphanie - Phase II - Projet 32202	2010-10-12	2010-12-15	Les Entreprises V.G inc.	290 200	218 889	Garantie prolongée
FP114659	9841	Travaux d'aménagement d'une aire de jeux au bassin situé au sud de l'école l'Aquarelle et sur le boulevard Marc-Aurèle-Fortin - Projets nos 10796, 10959 et 19341	2010-10-19	2010-11-03	LAVALLEE & FRÈRES (1959) LTÉE	364 200	285 200	Garantie prolongée
11635/14283	9842	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Chomedey - Lot 7 - Équipements d'ozonation	2010-12-14	2011-06-15	M.P. ECHO INC.	8 805 000	4 836 197	Travaux en cours
11470	9845	Travaux d'égout pluvial, de drainage et d'ouvrage de contrôle des eaux de pluie par l'aménagement d'un milieu terrestre sur une partie des lots 1 507 900, 1 508 056, 2 860 689 et 2 974 977 du cadastre du Québec. Bassin de la rue Patrick	2010-11-02	2010-12-01	Construction Arctic Béluga Inc.	429 000	429 817	416 964
TEMP9846	9846	SOUSSION REJETÉE - Affaissement du talus de la berge, face au 8220, boul. des Mille-Îles à St-François - Projet 33476	2010-11-02	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	115 500	334 731	0
11030	9847	SOUSSION ANNULÉE - CE 9 mars 2011 - Travaux de rénovation majeure au centre communautaire ex-école Argenteuil	2010-11-16	00-00-00	CONSTRUCTION NAVA	794 000	829 000	0
TEMP9851	9851	Travaux de relocalisation de l'ouverture dans le terre-plein du boulevard Robert Bourassa situé à l'est de la bretelle d'accès provenant de l'autoroute Laval (A-440) - Projet 32096	2010-11-16	2010-12-08	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	61 300	53 999	50 839
11677/14848	9852	SOUSSION REJETÉE - Travaux de rénovation majeure à l'aréna Lucerne	2010-11-30	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	4 971 600	4 142 000	0
TEMP9856	9856	Travaux de construction d'un émissaire pluvial dans le lit de la Rivière-des-Prairies sur le lot 1 356 638 du cadastre du Québec (projet 33609)	2010-11-23	2010-12-01	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	199 000	164 617	137 858
FR2011/693	9857	Travaux d'installation d'un système de feux de circulation sur le boulevard Notre-Dame face à l'accès aux résidences du Boisé Notre-Dame - Projet 18372	2010-11-30	2011-02-09	LAURIN & LAURIN (1991) inc.	217 400	152 122	149 825
TEMP9859	9859	SOUSSION ANNULÉE - CE 6 avril 2011 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égouts par colmatage sur une partie des rues Dufresne et Pilon - Projet 33157	2010-12-07	00-00-00	SOUSSION ANNULÉE	129 800	81 542	0
FR2011/750	9860	Travaux de réaménagement à la Gendarmerie située au 3225 boul. St-Martin Est - Projet 23856	2010-12-07	2011-02-09	CONSTRUCTION RIGA & FILS LTÉE	107 500	69 983	62 000
FR2011/2824	9862	Travaux de réfection d'entrées de services d'égouts sur une partie du boulevard Lévesque Ouest (numéros civiques 3400 et 3410) - Projet 33160	2010-12-14	2011-05-11	CARDINAL EXCAVATION	125 000	96 295	78 152
10719	9863	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire dans le prolongement de la rue Trudel	2010-12-21	2011-04-06	Les Entreprises Gaspard inc.	307 900	251 589	215 288
10748	9864	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire dans le prolongement des rues Thibault, Tardivel et Thériault	2010-12-21	2011-05-19	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	1 014 500	799 600	740 708
10747	9865	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire dans le prolongement des rues Toupin et Tousignan	2010-12-21	2011-04-06	Les Entreprises Gaspard inc.	959 800	681 335	769 630



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
FR2011/3533	9879	Travaux de réhabilitation de conduites d'égouts par colmatage sur une partie des rues Dufresne et Pilon - Projet 33157	2011-05-03	2011-06-08	AQUAREHAB EAUX USEES INC.	156 100	82 076	74 047
11735	9885	Travaux d'égout sanitaire, d'aqueduc, d'excavation et de fondation granulaire et de pavage sur une partie de la rue Sicard	2011-06-14	2011-09-07	POLY EXCAVATION INC.	97 600	94 493	96 726
11364	9897	Travaux de réfection de la serre au Centre de la Nature	2011-06-14	2011-07-13	PROCOVA INC.	317 100	352 028	361 679
FR2011/4316	9897	Travaux de réfection de la serre au Centre de la Nature	2011-06-14	2011-07-13	PROCOVA INC.	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
11566	9898	Travaux d'installation d'un collecteur d'égout pluvial, de drainage et d'ouvrage de contrôle des eaux de pluie par l'aménagement d'un milieu humide sur une partie des lots 1 717 252, 1 717 253, 1 717 256, 1 717 257, 1 717 258, 1 717 259, 1 717 260, 1 717 262, 1 717 263, 1 718 714, 1 718 715, 2 017 341, 2 966 438, 2 966 450, 3 117 131, 3 117 132 et 3 138 396 du cadastre du Québec	2011-06-14	2011-07-06	POLY EXCAVATION INC.	3 651 300	2 469 198	Travaux suspendus
11133	9899	SOUSSION REJETÉE - Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire dans le prolongement de la rue Chérier ainsi que sur une partie des lots 1 718 714 et 1 718 715 du cadastre du Québec - Projet 22868	2011-06-14	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	473 900	294 817	0
TEMP9900	9900	Travaux d'inversion d'entrées de services d'égouts sanitaire et pluvial sur diverses rues	2011-06-14	2011-07-20	CARL LADOUCEUR CONSTRUCTION INC.	85 000	79 634	54 843
FR2011/6584	9901	Travaux d'aménagement de passages piétonniers entre la rue Gabin et le boulevard Bellerose Ouest, via la place de Ségovie à Auteuil - Projet 24834	2011-08-09	2011-10-26	TRANSPORT ET EXCAVATION MASCOUCHE INC.	93 800	59 574	44 918
11401	9902	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire sur un tronçon du boulevard Lévesque Est ainsi que sur une partie des lots 1 356 638, 3 699 757, 3 699 768 et 3 699 771 du cadastre du Québec - Projet 22560	2011-11-08	2012-02-01	CARDINAL EXCAVATION	2 104 800	1 063 089	Travaux suspendus
TEMP9903	9903	SOUSSION REJETÉE - Travaux d'aménagement d'une aire de virage pour autobus à l'extrémité est de la rue Séguin à Fabreville - Projet 28928	2011-08-23	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	91 300	81 825	0
11610	9904	Travaux d'égout sanitaire sur le boulevard St-Martin, à l'ouest de la rue Montgolfier	2011-08-09	2011-09-21	Les Entreprises Gaspard inc.	203 200	198 329	Travaux suspendus
11604	9905	SOUSSION REJETÉE - Travaux de remplacement du tablier et de réhabilitation majeure des piles et culées du pont de l'île Paton (Pont 2)	2011-07-19	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	6 959 400	7 706 896	0
11732	9906	SOUSSION REJETÉE - Travaux de réfection majeure au Centre communautaire Ste-Rose annexe situé au 339 boulevard Sainte-Rose	2011-07-12	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	614 600	0	0
11579	9907	Travaux d'agrandissement et de réaménagement du chalet Montmorency situé au 327 rue Montmorency	2011-07-12	2011-09-07	SM Gestion Projet inc.	500 800	468 744	Non émis à ce jour

# **SOUMISSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11611	9910	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architectures de paysage et d'aménagement d'un parc situé sur le boulevard Mattawa - Projet 26869	2011-08-09	2011-09-14	LAVALLEE & FRERES (1959) LTÉE	234 300	239 000	Non émis à ce jour
11703	9911	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architectures de paysage et d'aménagement d'un parc situé sur la rue du Lac-de-Mai - Phase 1 - Projet 32597	2011-08-09	2011-09-14	LAVALLEE & FRERES (1959) LTÉE	264 400	221 000	Travaux suspendus
11684	9912	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des travaux d'aménagement et de plantation à la maison des soins palliatifs de Laval à St-Vincent-de-Paul - Projet 25213 (Ave. Bellevue)	2012-04-24	2012-06-20	Les Entreprises V.G inc.	83 400	63 282	Non émis à ce jour
11738	9913	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Pont-Viau - Phase 2 - Lot 4B : nouveau bâtiment et décantation - Projet 10803	2011-09-13	2011-12-30	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	30 000 000	31 946 193	Travaux en cours
11752	9914	Travaux de remplacement de membranes de toitures à divers édifices municipaux - Projet 23512	2011-07-12	2011-08-17	LES COUVERTURES DIXMO LIMITÉE	439 800	431 092	421 769
11068	9915	Travaux de pavage 2e couche sur une partie des rues des Abeilles, d'Alexandrie, de Bari et de Tivoli ainsi que sur une partie des lots 1 420 347, 1 421 176 à 1 421 178, 1 421 180 à 1 421 182, 1 421 189, 1 421 191, 1 421 328, 1 421 496, 1 421 498, 1 421 506, 1 421 524, 1 421 527 et 1 421 529 du cadastre du Québec	2011-08-09	2011-12-21	ASPHALTE DESJARDINS INC.	253 000	204 627	Non émis à ce jour
11475	9916	Travaux de réfection des bordures de béton, d'une traverse piétonnière et de traitement de fissures à la fontaine au parc Marcel-Gamache à Sainte-Dorothée - Projet 20199	2011-08-09	2011-11-09	EXCAVATION A.M. INC.	50 000	48 313	Non émis à ce jour
FR2011/6954	9916	Travaux de réfection des bordures de béton, d'une traverse piétonnière et de traitement de fissures à la fontaine au parc Marcel-Gamache à Sainte-Dorothée - Projet 20199	2011-08-09	2011-11-09	EXCAVATION A.M. INC.	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
11629	9917	Travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue et de feux de circulation dans le prolongement du boulevard de Chenonceau - Projet 29915	2011-08-09	2011-10-05	Les Entreprises Gaspard inc.	1 027 600	721 270	Non émis à ce jour
11558	9918	Travaux de pavage, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine sur une partie du lot 4 411 535 du cadastre du Québec (rue Marcel-Benoît) - Projet 28716	2011-09-13	2012-07-25	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	477 100	328 962	Travaux suspendus
11702	9921	Travaux de rénovation et de mise aux normes des aires de jeux d'enfants aux parcs des Tisserands, Sainte-Marie et Isabelle - Projet 29990	2011-08-16	2011-10-12	Les Entreprises V.G inc.	628 300	470 155	502 409
TEMP9922	9922	Travaux de construction d'un abri temporaire à la caserne no 2 - Projet 34601	2011-08-16	2011-08-31	JOCELYN DUFRESNE INC.	62 100	104 000	102 126
11586	9923	Station d'épuration Auteuil - Rénovation du système de ventilation et de traitement des odeurs des biofiltres - Projet 26495	2011-09-06	2011-11-23	Socomec Industriel inc.	1 120 000	684 515	Non émis à ce jour
11701	9924	Travaux de rénovation et de mise aux normes de l'aire de jeux d'enfants située face à la ferme au Centre de la nature - Projet 32435	2011-08-23	2011-11-16	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	430 600	442 831	398 898

# **SOUMISSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
FPI14944	9925	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'aménagement d'aire de jeux d'enfants au parc Lucien-Cartier - Phase II - Projets 30227 et 31287	2011-08-30	2011-11-16	Les Entreprises V.G inc.	163 500	157 966	150 112
FPI14937	9931	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'aménagement d'un parc au bassin de rétention situé sur la rue d'Alexandrie - Phase I	2011-08-30	2011-11-16	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	237 000	218 975	Garantie prolongée
FPI14918	9932	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture du paysage au parc Clichy, secteur de la rue Chenet - Projet 32496	2011-09-27	2011-12-21	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	174 300	164 468	Garantie prolongée
FR2011/6390	9933	Travaux de construction de trottoir en béton et d'un corridor piétonnier pavé et marqué sur l'accotement nord du boulevard des Laurentides à Auteuil - Projet 29851	2011-08-23	2011-10-19	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	107 900	99 988	Non émis à ce jour
11478/14020	9934	Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sur les rues de Berri, place Forest, 19e Rue, Lupé, des Monts, des Baladins, de Maskinongé, de Belmont, Roseval, du Cap-Éternité, Émile, Fillon, chemin de la Bretagne et 34e Rue	2011-12-20	2012-02-29	O'TEC TECHNOLOGIES (3600246 Canada inc.)	1 023 200	665 140	Non émis à ce jour
TEMP9935	9935	Travaux de traitement de fissures sur différentes rues de la Ville de Laval - Projet 32266	2011-08-30	2011-10-05	NRJ ENVIRONNEMENT ROUTIER INC.	94 300	95 868	91 311
11002	9938	Travaux nécessaires à la finalisation des trottoirs et des bordures ainsi que de mise en place de la couche d'usure sur les rues Émile-Martineau et Lucien-Paiement (projet Urbania) - Projet 19823	2011-09-06	2011-10-05	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	320 800	251 914	Non émis à ce jour
11293	9939	Travaux de pavage, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Jules-Brillant - Projet 23355	2011-08-30	2011-10-19	ASPHALTE DESJARDINS INC.	233 000	207 644	Travaux suspendus
11613	9940	Travaux de construction d'une mesure d'atténuation du bruit par la construction d'écrans végétalisés ou autres le long de l'autoroute 440, entre la rue de Lublin et l'autoroute 19 - Phase I - Projet 23975	2011-09-06	2011-09-28	Construction Arctic Béluga Inc.	703 700	624 070	594 415
TEMP9941	9941	SOUSSION REJETÉE - Travaux de stabilisation du talus situé face au 8220, boulevard des Mille-Îles - Projet 33476	2011-08-30	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	213 100	346 902	0
11030	9942	Travaux de rénovation majeure au Centre communautaire ex-école Argenteuil - Projet 11496	2011-09-06	2011-10-26	QUADRAX & ASSOCIÉS EG	801 300	960 000	Travaux en cours
11600	9944	Travaux d'agrandissement et de réaménagement du chalet du parc du Moulin - Projet 10840	2011-09-20	2011-10-19	Groupe NCN Cardinal inc.	722 100	849 037	Travaux en cours
11305	9945	SOUSSION REJETÉE - Travaux d'aménagement des portes d'entrée du projet Val-des-Brises, à l'intersection du boulevard Pie-IX et de l'autoroute Laval (A-440) - Projets 22894 et 23550	2011-09-20	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	727 900	1 295 397	0
11543	9946	Travaux d'installation d'égout sanitaire, d'aqueduc, de réfection de la chaussée et de resurfaçage sur une partie de la montée Champagne entre la rue Principale et le lot 1 718 978 du cadastre du Québec ainsi que de remplacement de la conduite d'aqueduc sur une partie de la montée Champagne au nord de la rue Principale	2011-08-30	2011-10-05	CARDINAL EXCAVATION	345 500	275 717	Non émis à ce jour

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DECOMPTE DÉFINITIF (\$)
11636/14914	9946	Travaux d'installation d'égout sanitaire, d'aqueduc, de réfection de la chaussée et de resurfaage sur une partie de la montée Champagne entre la rue Principale et le lot 1 718 978 du cadastre du Québec ainsi que de remplacement de la conduite d'aqueduc sur une partie de la montée Champagne au nord de la rue Principale	2011-08-30	2011-10-05	CARDINAL EXCAVATION	199 900	150 291	Non émis à ce jour
11368	9947	Travaux de naturalisation de la branche « A » du cours d'eau Barbe - Projet 24211	2011-09-13	2011-11-02	PNG PROJETS D'AMÉNAGEMENTS inc.	165 400	138 875	131 356
11478/14687	9948	Travaux correctifs pour le contrôle des débordements de la rivière - Phase I - Sites Pénitencier et Riviera - Projet 12516	2011-09-06	2011-11-09	CONSTRUCTION MERGAD INC.	100 000	98 841	Non émis à ce jour
11478/14687	9953	SOUSSION REJETÉE - Travaux correctifs pour le contrôle des débordements de la rivière - Phase I - Ouvrage de régulation de l'intercepteur Marigot - Projet 12516	2011-09-06	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	400 000	401 189	0
11705	9954	Travaux d'éclairage dans divers parcs et stationnements municipaux - Projet 32391	2011-09-20	2011-11-16	ÉLECTRICITÉ PIERRE MARCHAND	289 200	216 170	Travaux en cours
TEMP9955	9955	Travaux de modifications électriques dans les stations de pompage - Projet 27060	2011-12-06	2012-02-15	C.A.C. ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	72 900	62 011	Travaux en cours
11794/14283	9957	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Chomedey - Lot 8A : traitement des eaux résiduaires - Lot 8A fermé : 90% des travaux du lot 8A ont été transférés au lot 8, Soumission 10051	2011-10-25	2011-12-21	JOHN MEUNIER INC.	2 200 000	1 971 813	176 675
11052	9959	Travaux de construction d'un trottoir sur une partie du boulevard Le Carrefour entre le boulevard Daniel-Johnson et la rue Albert-Murphy - Projet 33093	2011-10-18	2011-11-09	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	132 000	142 805	Non émis à ce jour
11540	9960	Travaux d'aménagement d'une aire de jeux d'eau au parc des Coccolnelles - Projet 21711	2011-10-25	2012-02-22	Nordmec Construction inc.	739 700	731 051	Non émis à ce jour
11697	9961	Travaux de réaménagement et de mise aux normes des aires de jeux d'enfants au parc St-Ernest - Projet 24490	2011-09-27	2011-10-19	LAVALÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	444 300	422 154	Garantie prolongée
11698	9962	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture du paysage au parc Olier-Payette - Phase II - Projet 27612	2011-09-27	2011-12-21	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	427 400	302 515	Garantie prolongée
FR2011/7187	9975	Travaux d'accès pour personnes à mobilité réduite au Club Aviron de Laval et au quai - Projet 29905	2011-10-04	2011-11-16	Groupe NCN Cardinal inc.	111 600	109 471	105 312
11071	9976	Travaux de réfection au Club de curling Laval-sur-le-Lac - Projet 21539	2011-09-27	2011-10-19	Groupe NCN Cardinal inc.	142 400	133 976	129 675
11793/15027	9977	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-1 - Boulevard McNamara (entre le chemin Louise et la place de Ronsard) et avenue Massenet - Projet 27490	2011-10-25	2012-03-14	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	2 367 500	2 301 004	Travaux suspendus
11793/15149	9978	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-2 - Rues Alexandre, Saint-André, Jubinville, Pise et Le Royer - Projet 27493	2011-10-11	2012-03-06	POLY EXCAVATION INC.	2 448 000	1 790 882	Travaux suspendus



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVETURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11793/15149	9979	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Lot 11-2 – Rues Champfleury, Notre-Dame-de-Fatima, Rollin et croissant de Sabrevois - Projet 27493	2011-10-11	2012-03-06	JOCELYN DUFRESNE INC.	2 452 900	1 945 457	Travaux suspendus
11793/15027	9986	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Lot 11-1 – Rue Grenon Ouest (entre la rue Émile et l'avenue de l'Étoile), 5e Rue (entre la rue Molière et la 8e Avenue), rue de Brignoles (entre le boulevard Cartier Ouest et la 6e rue), 4e Rue (entre les rues de Brignoles et de Bayeux) et 5e Rue (entre les rues de Brignoles et de Bayeux) - Projet 27490	2011-10-25	2011-12-21	Les Entreprises Gaspard inc.	2 652 700	2 365 506	Travaux suspendus
11793/15027	9987	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Lot 11-1 – Avenue Suzanne (entre les rues Brisebois et Boissy), rue Naud (entre les rues de la Fabrique et Laval), rue Louis-Abel, avenue Riel et avenue Raymond (au sud du chemin Louise) - Projet 27490	2011-10-25	2011-12-21	Les Entreprises Gaspard inc.	2 397 300	2 224 903	Travaux suspendus
11793/15027	9988	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval – Lot 11-1 – Rue des Tilleuls (entre l'avenue des Pélicans jusqu'à 30 mètres à l'est de la rue de la Savane), rue des Hêtres (entre la rue François-Chartrand et le boulevard Lévesque Est), rue des Sapins (entre le boulevard Lévesque Est et le numéro civique 265, des Sapins) et rue des Cèdres (entre la rue des Sapins et le numéro civique 145, des Cèdres) - Projet 27490	2011-10-25	2012-03-14	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	2 500 200	2 496 963	Travaux suspendus
11258	9989	Travaux de deuxième couche de pavage dans l'axe de la Place Paul-Kane au sud de la rue Ernest-Cormier, sur les lots 3 848 903 et 4 090 179 du cadastre du Québec - Rue George-Browne - Projet 23660	2012-05-22	2012-07-25	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	69 200	67 950	63 427
11815	9990	Travaux de mesures de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères dans les parcs, bassins, berges, rues, boulevards et autres sites sur le territoire Lavallois (Programme 2011)	2011-10-25	2011-01-01	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	499 000	449 988	Travaux en cours
11733	10001	Travaux de rénovation des décanteurs à la station d'épuration La Pinière - Phase 2 - Projet 29783	2011-12-13	2012-01-26	VERDI CONSTRUCTION LTÉE	827 000	712 715	Travaux suspendus
11384	10004	Travaux de rénovation de la station de pompage Île-Gagnon - Projet no 500022	2012-02-21	2012-05-16	GROUPE QUÉBÉCO INC.	327 700	232 824	Travaux en cours
11390	10005	Travaux de rénovation de la station de pompage Des-Îles - Projet no 500023	2012-02-21	2012-05-23	Nordmec Construction inc.	413 900	395 776	Travaux suspendus

**SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11471	10006	Règlement L-11471-M : Travaux de pavage, bordures, trottoirs, mail central et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement du boulevard Robert-Bourassa Règlement L-11576-M : Travaux de pavage, bordures, trottoirs et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de l'avenue des Aristocrates	2012-02-28	2012-05-08	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	482 800	430 790	Travaux suspendus
11576	10006	Règlement L-11471-M : Travaux de pavage, bordures, trottoirs, mail central et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement du boulevard Robert-Bourassa Règlement L-11576-M : Travaux de pavage, bordures, trottoirs et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de l'avenue des Aristocrates	2012-02-28	2012-05-08	Louisbourg SBC, s.e.c. (Division Simard-Beaudry Co	343 200	269 320	Travaux suspendus
10747	10007	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement des rues Toupin et Tousignan - Projet 14257	2012-02-14	2012-04-04	CONSTRUCTION ANOR INC.	332 900	259 167	Travaux suspendus
10748	10008	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement des rues Thibault, Tardivel et Thériault - Projets 6537 et 12427	2012-02-14	2012-04-16	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	468 200	368 796	Travaux suspendus
10719	10013	Travaux de pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Trudel - Projets 6841 et 7434	2012-02-14	2012-04-18	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	122 400	104 581	Travaux suspendus
11817	10014	Travaux d'installation d'un système de feux de circulation à l'intersection du boulevard Cartier et de la 8e Avenue - Projets nos 18259 et 24092	2012-02-21	2012-04-11	NÉOLECT / LE SAUX INC.	171 400	151 393	Non émis à ce jour
11793/15050	10015	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-3 - Rues Agathe, Annette, Ariane, du Coteau et Lambert - Projet 27491	2012-02-28	2012-05-16	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	2 744 500	1 984 935	Travaux suspendus
11793/15050	10016	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-3 - Rue de Cambrai, rue de Soissons, rue Beausoleil, terrasse Montfort, place et rue de Nantes, rue St-André - Projet 27491	2012-02-28	2012-05-16	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	3 228 700	2 136 280	Travaux suspendus
11793/15050	10017	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-3 - Rue Mirelle, rue Landau, place Baulu, rue de Poitiers et rue Préfontaine - Projet 27491	2012-02-28	2012-05-16	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	1 849 900	1 587 897	Travaux suspendus
11793/15050	10021	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-3 - Place des Ormes, rue Baulu, rue Beaudet, ancienne rue Vandelac à l'ouest de la place Jean Coutu, rue Sand et rue Pageau - Projet 27491	2012-02-28	2012-05-16	BERNARD SAUVÉ EXCAVATION INC.	1 970 800	1 266 724	Travaux suspendus
11604	10022	Travaux de remplacement du tablier et de réhabilitation majeure des piles et culées du pont de l'île Paton (Pont 2) - Projet 21080	2012-03-20	2012-04-11	CONSTRUCTION DEMATHIEU & BARD INC.	7 023 500	7 424 802	Travaux en cours

**SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIEIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVETURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTE DÉFINITIF (\$)
11629	10023	Travaux de pavage, de trottoirs, de bordures, d'ouvrage de transport alternatif écologique et récréatif (réseau cyclable), d'éclairage par distribution souterraine dans le prolongement du boulevard de Chenonceau et de feux de circulation à l'intersection des boulevards de Chenonceau et Chomedey - Projet 29915	2012-03-20	2012-06-20	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	524 300	516 795	Travaux suspendus
11478/14926	10024	Travaux de réhabilitation des chaussées (réfection du pavage) sur la Place des Châtelets - Projet 14508	2012-03-06	2012-04-18	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC.	178 100	148 328	143 552
11671	10025	Travaux d'égout sanitaire sur la voie de desserte ouest de l'autoroute Laval (A-440), à l'est de la rue J.-A.-Bombardier, sur une partie des lots 2 706 071 et 2 735 506 du cadastre du Québec - Projet 29174	2012-04-24	2012-05-30	CONSTRUCTION ANOR INC.	271 000	197 837	Travaux suspendus
11874	10030	Travaux d'installation de systèmes sonores sur les feux de circulation à six intersections afin d'assister les personnes ayant un problème visuel à traverser les intersections - Projets nos 25501, 18164, 18211, 18265, 18280, 18288 et 18337	2012-03-20	2012-05-16	FINE POINTE TECH INC.	217 800	159 313	Travaux suspendus
FP2012/4075	10031	Travaux d'installation de panneaux historiques sur le lot 1 290 136 situé sur la promenade Paton(03), de rénovation au parc Fabre-Joie(04) et d'ajout d'équipement de jeux au parc C.-Karigiannis(03 - Projet 30550	2012-04-10	2012-07-05	ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC.	238 600	199 679	Travaux en cours
11867	10032	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur la rue Gélinas - Projet 27490	2012-05-15	2012-06-20	SALVEX INC.	695 000	666 855	Travaux suspendus
11478/14419	10033	SOUSSION REJETÉE - Travaux correctifs pour le contrôle des débordements de la rivière - Phase I - Ouvrages de régulation de l'intercepteur Marigot - Projet 12516	2012-05-29	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	427 700	612 306	0
11793/15149	10034	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-2 - Rues d'Arvida, Joly, Marsolais, d'Avaugour et Notre-Dame-de-Fatima - Projet 27493	2012-04-24	2012-08-29	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	2 282 800	2 313 021	Travaux suspendus
11599	10037	Travaux d'implantation de feux de circulation sur le boulevard Samson à l'intersection de la rue Josaphat-Demers ainsi qu'un système de feux de circulation à l'intersection des boulevards Samson et Notre-Dame, incluant la synchronisation des feux - Projet 28954	2012-04-10	2012-05-23	LAURIN & LAURIN (1991) Inc.	426 800	344 849	Travaux suspendus
11753	10038	Travaux d'amélioration du cadre de vie et de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères sur le boulevard Notre-Dame entre l'autoroute Chomedey (A 13) et le boulevard Chomedey ainsi que sur le boulevard Samson entre l'autoroute Chomedey (A-13) et le boulevard Curé-Labelle, Phase II - Projets 23678 et 23679	2012-05-08	00-00-00	CARL LADOUCEUR EXCAVATION INC	327 300	297 369	Travaux suspendus
11758	10040	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage ainsi que de préliminaires de rue, de bordures, de pavage et d'éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue de l'Arlequin - Projet 33150	2012-04-24	2012-07-18	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	136 400	134 947	Non émis à ce jour

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11373	10041	Travaux de réhabilitation de ponts, ponceaux et ouvrages d'art sur le territoire de Laval - Phase 1 - Travaux sur les dispositifs de retenue et travaux divers	2012-05-08	2012-06-28	G.T.S. LES GRANDS TRAVAUX SOTER INC.	3 029 300	3 207 840	Travaux en cours
11373	10042	Travaux de réhabilitation de ponts, ponceaux et ouvrages d'art sur le territoire de Laval - Phase 2 - Travaux de reconstruction de trois ponceaux	2012-05-08	2012-06-28	PAYSAGISTE S.FORGET INC.	1 425 500	1 102 915	Travaux en cours
11848	10043	Travaux de rénovation à la Maison des arts - Phase 3 - Projet 22847	2012-05-08	2012-07-05	Construction Socam Ltée	3 091 800	3 179 000	Travaux en cours
11835	10050	Travaux d'installation d'un système d'éclairage au terrain de soccer no 2 du parc Isabelle - Projet 32838	2012-05-01	2012-06-06	ÉLECTRICITÉ PIERRE MARCHAND	282 000	274 413	Travaux en cours
11794/14283	10051	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Chomedey - Lot 8 : nouveaux filtres et traitement des eaux résiduaires - Projet 10804	2012-06-05	2012-07-18	CONSTRUCTION GÉNÉPHI INC.	17 553 200	16 090 456	Travaux en cours
FR2012/4465	10052	Travaux correctifs du drainage de surface au parc Prince-Rupert - Projet 29787	2012-05-01	2012-07-25	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	100 000	122 792	- 101 875
11793/15173	10054	SOUSSION REJETÉE - Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-4 - Place Giroux, boulevard des Prairies Est, 64e Avenue, 68e Avenue et rue St-Louis - Projet 27494	2012-05-22	2012-08-01	SOUSSION REJETÉE	1 437 200	1 683 910	0
11793/15173	10055	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-4 - Avenues Giroux, Mariale et Parissi - Projet 27494	2012-05-22	2012-06-20	ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC.	2 764 700	1 880 766	Travaux suspendus
11793/15173	10056	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-4 - Rue de Varsovie, 6e Rue, boulevards des Prairies Ouest et Cléroux - Projet 27494	2012-05-29	2012-08-22	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	2 386 500	1 909 231	Travaux suspendus
TEMP10057	10057	Travaux d'élargissement de la chaussée sur la 1ère Avenue entre la 6e et la 8e Avenue, secteur du Parc-des-Érables - Projet 30181	2012-05-15	00-00-00	ASPHALTE DESJARDINS INC.	104 800	87 242	Travaux suspendus
FR2012/3706	10058	Travaux d'aménagement de clôtures décoratives aux parcs de Lausanne et Desmarteau - Projets 34778, 35057 et 34855	2012-05-01	2012-06-20	CLÔTURES FORTIN	93 200	62 627	Non émis à ce jour
11798	10059	Travaux d'installation de feux de circulation sur le boulevard Le Corbusier aux intersections du boulevard des Oiseaux et de la rue des Orioles - Projets 18363, 18364, 23166 et 29315	2012-05-22	2012-07-25	NÉOLECT / LE SAUX INC.	254 800	153 653	Travaux en cours
11710	10060	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, de préliminaires de rue, de pavage, d'ouvrage de transport alternatif, écologique et récréatif - réseau cyclable et piétonnier, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine sur une partie de la rue Robert-Élie ainsi que sur une partie des lots 1 404 436, 1 405 453, 4 538 132 et 4 567 665 du cadastre du Québec - Projets 29972 et 30435	2012-05-01	2012-05-16	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	1 754 000	1 191 193	Travaux suspendus



# **SOUMISSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11793/15100	10061	Travaux de rénovation des plateaux sportifs aux parcs Bon Pasteur(LDR), Campeau(Chom), ferme Ste-Thérèse (Rose) et Ste-Béatrice (AU) - Projets 30014, 33316, 29666 et 33317	2012-05-22	2012-07-18	Les Entreprises V.G inc.	658 800	507 044	Travaux suspendus
10352	10064	Travaux d'aménagement d'une voie cyclable entre l'avenue des Bois et le chemin du Bord-de-l'Eau via les rues Principale et Noël à Sainte-Dorothée - Projet 6135	2012-05-29	2012-08-08	ASPHALTE DESJARDINS INC.	977 000	729 294	Travaux suspendus
11756	10066	Travaux d'aménagement d'un nouveau parc à l'extrémité de la rue Baron et de ses accès - Projets 29965 et 29667	2012-06-19	2012-09-12	LAVALLEE & FRERES (1959) LTÉE	514 300	423 000	Non émis à ce jour
11636/15017	10068	Travaux d'égout sanitaire sur une partie de la rue Gianchetti ainsi que de modification de branchements de service du système de drainage des stationnements de diverses propriété - Projets 30064 et 34521	2012-05-29	2012-08-22	POLY EXCAVATION INC.	378 400	393 419	Non émis à ce jour
11793/15114	10071	Travaux d'aménagement d'un terrain de tennis double au parc des Nénuphars - Projet 30751	2012-07-10	2012-08-29	Les Entreprises V.G inc.	515 200	374 796	Travaux suspendus
11547	10072	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage ainsi que de préliminaires de rue dans le prolongement des avenues des Tilleuls et des Trembles, de la rue des Martinets ainsi que sur une partie des lots 1 356 645, 1 357 846, 3 699 771, 3 699 772 et 4 002 946 du cadastre du Québec - Projet no 27785	2012-06-12	2012-10-17	G-Nesis Inc.	6 649 000	3 920 143	Travaux suspendus
TEMP10075	10075	Travaux d'aménagement d'une aire de virage pour autobus à l'extrémité est de la rue Séguin à Fabreville - Projet 28928	2012-09-18	2012-10-17	LAVALLEE & FRERES (1959) LTÉE	91 300	88 100	Travaux suspendus
11032	10076	Règlement L-11032-M : Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, préliminaires de rue, bordures, trottoirs, pavage et éclairage de rue sur une partie du boulevard St-Elzéar Ouest entre le cours d'eau Papineau-Lavoie et le boulevard Chomedey Règlement L-11514-M : Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, préliminaires de rue, bordures, trottoirs, pavage et éclairage de rue sur une partie du boulevard St-Elzéar Ouest entre le boulevard Curé-Labelle et le cours d'eau Papineau-Lavoie - Projets 13654 et 16509	2012-08-14	2012-09-05	NORDEXCO INC.	7 624 900	5 980 835	Travaux suspendus
11514	10076	Règlement L-11032-M : Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, préliminaires de rue, bordures, trottoirs, pavage et éclairage de rue sur une partie du boulevard St-Elzéar Ouest entre le cours d'eau Papineau-Lavoie et le boulevard Chomedey Règlement L-11514-M : Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, préliminaires de rue, bordures, trottoirs, pavage et éclairage de rue sur une partie du boulevard St-Elzéar Ouest entre le boulevard Curé-Labelle et le cours d'eau Papineau-Lavoie - Projets 13654 et 16509	2012-08-14	2012-09-05	NORDEXCO INC.	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
TEMP10077	10077	Inspection télévisée des nouvelles conduites d'égout sanitaire - Projet 36417	2012-08-14	2012-10-17	CONSTRUCTION SALBEC INC.	136 000	83 989	Travaux non débutés
11732	10078	SOUSSION REJETÉE - Travaux de réfection majeure au Centre communautaire Ste-Rose annexe - Projet 3178	2012-06-19	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	845 700	798 616	0

# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
FP2012-5120	10081	Travaux d'aménagement de jeux d'enfants pour les 6-12 ans dans le bassin de rétention no 1 sur la rue Fernando-Pessoa, sur les lots 2 802 012 et 2 923 219 du cadastre du Québec (phase 2) - Projet 30793	2012-06-19	2012-08-29	LAVALLEE & FRÈRES (1959) LTEE	171 900	143 000	Garantie prolongée
TEMP10082	10082	SOUSSION REJETÉE - Travaux d'installation d'un système d'extraction des gaz d'échappement des véhicules à la caserne no 9 - Projet 32417	2012-06-19	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	198 300	279 539	0
11858	10084	Travaux de remplacement de membranes de toitures à divers édifices municipaux - Projet 29736	2012-06-19	2012-07-25	Les Construction A.S. Filiatreault inc.	465 600	362 171	Travaux suspendus
11307	10085	Règlement L-11307-M : Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, préliminaires de rue, pavage, bordures, trottoirs, éclairage de rue et construction d'un ouvrage de transport alternatif écologique et récréatif - réseau cyclable sur une partie du boulevard Ste-Rose entre l'avenue des Terrasses et la voie ferrée du Canadien Pacifique Règlement L-11308-M : Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, préliminaires de rue, pavage, bordures, trottoirs et réaménagement géométrique sur une partie de l'avenue des Terrasses à l'intersection du boulevard Ste-Rose - Projets 17092, 19953 et 23418	2012-08-14	00-00-00	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	4 756 600	3 314 741	Travaux non débutés
11308	10085	Règlement L-11307-M : Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, préliminaires de rue, pavage, bordures, trottoirs, éclairage de rue et construction d'un ouvrage de transport alternatif écologique et récréatif - réseau cyclable sur une partie du boulevard Ste-Rose entre l'avenue des Terrasses et la voie ferrée du Canadien Pacifique Règlement L-11308-M : Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, préliminaires de rue, pavage, bordures, trottoirs et réaménagement géométrique sur une partie de l'avenue des Terrasses à l'intersection du boulevard Ste-Rose - Projets 17092, 19953 et 23418	2012-08-14	00-00-00	LOUISBOURG SBC, s.e.c. (Division Const. Louisbourg	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus	Voir ci-dessus
11478/15086	10086	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 7, lot 2 » sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Montée Champagne, chemin du Souvenir et boulevard Samson - Projet 29856	2012-07-24	2012-08-29	NEPCON TRANSPORT INC.	2 638 600	1 694 677	Travaux suspendus
11478/15086	10087	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 7, lot 2 » sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Boulevard des Laurentides, boulevard Chomedey et avenue Jean-Béraud - Projet 29856	2012-07-24	2012-08-22	ASPHALTE DESJARDINS INC.	2 636 400	2 046 507	Travaux suspendus
11635/14494	10093	Travaux de rénovation de la station d'eau potable Sainte-Rose – Phase 1 - Projet 10802	2012-08-21	2012-10-31	FILTRUM INC.	8 703 600	9 014 206	Travaux non débutés

**SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIEURIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11793/15183	10094	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval (CHEMISAGE) - Lot 11-6 - 10e Rue, 49e Rue et rue Frontenac - Projet 33049	2012-07-17	2012-08-08	AQUAREHAB EAU POTABLE INC.	1 339 900	947 680	Travaux suspendus
11793/15183	10095	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-6 - Boulevard Longpré, rues Demers et Grenier - Projet 33049	2012-07-17	2012-08-08	Les Entreprises Gaspard inc.	2 436 100	1 688 149	Travaux suspendus
11793/15183	10096	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-6 - Rue Roseval, place Cusson et rue de la Belle-Plage -Projet 33049	2012-07-17	2012-08-08	TGA ENTREPRENEUR GÉNÉRAL MONTRÉAL INC.	2 559 600	1 865 619	Travaux suspendus
11793/15183	10097	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-6 - Rue Fabien, rue Edgar et 47e Avenue - Projet 33049	2012-07-17	2012-08-08	Les Entreprises Gaspard inc.	2 213 200	1 455 047	Travaux suspendus
11677/15162	10098	Travaux de remplacement de membranes de toiture aux arénas Cartier, Yvon-Chartrand et Samson - Projet 34595	2012-07-10	2012-08-29	BELLEMARE COUVERTURES LTEE.	527 900	487 182	Travaux en cours
11829	10099	Travaux d'aménagement et de réfection au Centre de documents semi-actifs ex-Martinvale - Projet 28907	2012-07-10	2012-08-08	Groupe NCN Cardinal inc.	475 100	578 209	Travaux en cours
11636/14635	10100	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 6 » sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 2 - Rues Laure-Conan, des Prés, Saint-Judes, Leduc, avenue Châtelaine, rues Connaught, Favreau, Fafard, Corbeil, des Iris, Bessièrès et chemin du Tour - Projet 28569	2012-07-24	2012-08-29	ASPHALTE DESJARDINS INC.	2 241 600	1 666 843	Travaux suspendus
11636/14635	10101	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 6 » sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 2 - Boulevard Saint-Elzéar Ouest, rues Edgar, Saint-Exupéry, Sébastien, 14e Rue, 21e Avenue, 31e Avenue, rues Nathalie, Martin, Ivanhoé, croissant Héloïse et rue Saint-Joseph - Projet 28569	2012-07-24	2012-08-29	ASPHALTE DESJARDINS INC.	1 839 500	1 494 497	Travaux suspendus
11636/14639	10104	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 6 » sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 1 - Rues Claudette, des Pinsons, Foucher, croissant Louis-Joliet, rues de Courcelle, Proulx Est, de Chartres, Cadotte, Ouimet Est, de Verviers, Varennes et avenue Dumouchel - Projet 8568	2012-07-24	2012-10-17	ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC.	2 262 100	1 885 250	Travaux non débutés

# **SOUMISSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11636/14639	10105	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées, phase 6 » sur différents boulevards, collectrices et voies de desserte de la Ville de Laval - Programme 2009 - Lot 1 - Rang du Haut St-François, rues de Belgrade Ouest, de Lucerne, Dessureaux, du Bon-Air, terrasse Joseph-Meunier, rues Aimé-Séguin, André, Delorme, des Abeilles et Grasset - Projet 28568	2012-07-24	2012-10-17	ASPHALTE DESJARDINS INC.	1 628 500	1 339 431	Travaux non débutés
11837	10106	Travaux de réfection au Centre communautaire Auteuil - Projet 24770	2012-08-14	2012-10-03	LES CONSTRUCTIONS TÉTRIS INC.	785 400	885 533	Travaux non débutés
11793/15051	10107	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval (gainage) - Lot 11-5 - Boulevard de Normandie et rue les Pins - Projet 33048	2012-08-21	2012-09-19	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	1 185 500	1 060 927	Travaux non débutés
11793/15051	10108	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-5 - Place et rue de Montcalm, chemin du Sablon et croissant Carol	2012-08-28	2012-09-26	ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC.	2 567 000	1 992 859	Travaux non débutés
11793/15051	10109	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-5 - Boulevard Ste-Dorothée et chemin du Bord-de-l'Eau - Projet 33048	2012-08-21	2012-09-12	CARDINAL EXCAVATION	2 436 300	1 959 318	Travaux suspendus
11793/15051	10110	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-5 - 83e Avenue et rue de la Seine - Projet 33048	2012-08-28	2012-09-26	ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC.	1 934 500	1 473 246	Travaux non débutés
11636/15301	10112	Travaux de conservation de chaussée sur une partie de la montée St-François entre l'autoroute 440 et le rang St-Elzéar - Projet 28813	2012-07-24	2012-08-08	DEMIX CONSTRUCTION DIVISION LAVAL	598 000	556 752	Non émis à ce jour
TEMP10115	10115	Travaux de traitement de fissures sur différentes rues de la Ville de Laval - Programme 2012 - Projet 35782	2012-07-24	2012-08-29	GROUPE LEFEBVRE M.R.P.	100 600	78 028	77 767
TEMP10121	10121	Travaux de construction d'un chemin temporaire dans le prolongement de la rue des Jacinthes entre l'avenue des Nénuphars et la rue Principale - Projet 35794	2012-08-28	2012-10-03	POLY EXCAVATION INC.	130 000	123 789	Non émis à ce jour
11478/14419	10122	Travaux correctifs pour le contrôle des débordements à la rivière - Phase 1 - Ouvrages de régulation de l'intercepteur Marigot (remplacement et/ou fourniture et installation de conduits souterrains pour les services électriques et/ou de contrôle requis) - Projet 12516	2012-09-18	00-00-00	LAVALLEE & FRÈRES (1959) LTÉE	612 000	497 000	Travaux non débutés



# **SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVREURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COUT CONTRAT (\$)	COUT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11946/15177	10123	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-3 - Boulevard Ste-Rose (de la rue Émile-Léonard à la rue Hotte) - Projet 34888	2012-08-28	2012-09-19	G-Nesis Inc.	2 283 600	2 187 628	Travaux suspendus
11946/15177	10124	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-3 - Boulevards St-Elzéar et Arthur-Sauvé ainsi que réfection de trottoirs - Projet 34888	2012-08-28	2012-09-19	POLY EXCAVATION INC.	2 619 600	2 508 269	Travaux suspendus
11946/15177	10125	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-3 - Boulevard des Laurentides, rue Hervé et 53e Avenue - Projet 34888	2012-08-28	2012-09-19	POLY EXCAVATION INC.	2 723 400	2 678 090	Travaux suspendus
11946/15177	10126	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-3 - Croissant et Place Foch (gainage) - Projet 34888	2012-08-28	00-00-00	SERA REJETÉE	433 800	528 885	
11946/15161	10127	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-4 - 100e Avenue et 7e Rue - Projet 34889	2012-08-28	2012-09-19	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	3 024 420	2 608 288	Travaux suspendus
11946/15161	10128	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-4 - Rues Hennessy et Huberdeau - Projet 34889	2012-08-28	2012-09-19	CHAREX	2 827 100	2 227 147	Travaux suspendus
11946/15161	10129	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-4 - Place Montmorency et 74e Avenue - Projet 34889	2012-08-28	2012-09-19	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	2 237 400	1 758 850	Travaux suspendus
11757	10132	Travaux de mise à niveau de la station de pompage 100e Avenue - Projet 25486	2012-09-18	00-00-00	FILTRUM INC.	1 044 000	900 743	Travaux non débutés
11636/15255	10133	Travaux de drainage ainsi que de réhabilitation de chaussée sur la 10e Rue à Laval-Ouest, entre le boulevard Arthur-Sauvé et la rue Riviera - Projet 32545	2012-09-18	2012-10-17	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	222 700	214 463	Travaux suspendus
11969/15197	10134	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet « conservation des chaussées - phase 9 » - Projet 35216	2012-09-04	2012-09-26	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	1 579 100	1 316 888	Travaux suspendus
11946/15166	10135	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-1 - Montée Masson (de la rue de Soissons au boulevard des Mille-Îles) - Projet 33467	2012-09-18	2012-10-24	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	3 363 900	2 647 524	Travaux non débutés
11946/15166	10136	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-1 - Rues Étienne, Phèdre, de Grondines, de Mékinac, de Portneuf et avenue de la Pérade - Projet 33467	2012-09-18	00-00-00	Les Entreprises Gaspard inc.	2 666 300	1 963 092	Travaux suspendus
11946/15166	10137	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-1 - Chemin de la Normandie, place Paul-Verlaine, rues de Perpignan et Hauteville - Projet 33467	2012-09-18	2012-10-24	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	2 618 700	2 138 120	Travaux non débutés

**SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIERIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVRETURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11946/15166	10138	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-1 - Rues Miville-Déchêne et Hocquart - Projet 33467	2012-09-18	00-00-00	Les Entreprises Gaspard inc.	2 960 800	2 173 635	Travaux suspendus
11519	10142	Travaux d'égout sanitaire sur divers lots situés entre la voie de service de l'autoroute Laval (A-440) et le boulevard Le Carrefour, à l'ouest du boulevard Chomedey - Projets 23438 et 23439	2012-09-18	2012-10-17	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	2 238 600	1 359 349	Travaux non débutés
10953	10147	Travaux de trottoirs, de pavage ainsi que d'aménagement d'une piste cyclable sur le boulevard des Cépages, entre le boulevard Lévesque Est et la rue du Chardonay	2012-09-25	00-00-00	SERA REJETÉE	217 500	156 600	0
11793/15173	10148	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 11-4 (gainage ou remplacement de conduites) - Place Giroux, boulevard des Prairies Est, 64e Avenue, 68e Avenue et rue St-Louis - Projet 27494	2012-09-25	00-00-00	SERA REJETÉE	1 437 200	1 477 157	0
11969/15192	10149	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet «Conservation des chaussées, phase 8» sur différents boulevards et collectrices de la Ville de Laval (Boulevards Arthur-Sauvé, Cléroux, rues les Érables, boulevard Tracy) - Projet 34637	2012-09-18	00-00-00	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	2 227 800	1 829 649	Travaux non débutés
11969/15192	10150	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet «Conservation des chaussées, phase 8» sur différents boulevards et collectrices de la Ville de Laval (Boulevards Ivan-Pavlov, Lévesque Est, René-Laennec et Saint-Elzéar) - Projet 34637	2012-09-18	00-00-00	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	2 389 800	2 049 353	Travaux non débutés
11969/15192	10151	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet «Conservation des chaussées, phase 8» sur différents boulevards et collectrices de la Ville de Laval (Boulevard Je-Me-Souviens, rue de Prince-Rupert, avenue de la Renaissance, boulevards du Roi-du-Nord et Sainte-Rose) - Projet 34637	2012-09-18	00-00-00	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	2 165 000	1 683 618	Travaux non débutés
11969/15192	10152	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet «Conservation des chaussées, phase 8» sur différents boulevards et collectrices de la Ville de Laval (Avenue Marcel-Villeneuve et boulevard des Mille-Îles) - Projet 34637	2012-09-18	00-00-00	LOUISBOURG SBC, S.E.C.	2 564 000	1 755 146	Travaux non débutés
11969/15192	10153	Travaux de réhabilitation des chaussées, volet «Conservation des chaussées, phase 8» sur différents boulevards et collectrices de la Ville de Laval (Chemin du Bord-de-l'Eau, boulevards de l'Hôtel-de-Ville et Samson) - Projet 34637	2012-09-18	00-00-00	J. DUFRESNE ASPHALTE LTÉE	1 974 000	1 614 296	Travaux non débutés
10744	10154	Travaux de surlargeur de pavage 1ère couche, de trottoirs, de bordures et de pavage 2e couche sur une partie de la place Louis R-Renaud - Projet no 11597	2012-10-16	00-00-00	SERA REJETÉE	170 200	178 913	0
11606	10156	SOUSSION REJETÉE - Travaux de signalisation pour modifier les limites de vitesse sur l'ensemble des chemins publics sous la responsabilité de la Ville de Laval - Projet 26007	2012-10-02	00-00-00	SOUSSION REJETÉE	539 800	1 109 379	0

**SOUSSIONS DE TRAVAUX - INGÉNIRIE - 2006 À 2012 INCLUSIVEMENT**

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	Estimation préliminaire (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTÉ DÉFINITIF (\$)
11946/15176	10160	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval (gainage) - Lot 12-2 - Centre de la nature, croissant d'Ailleboust et rue Crémazie - Projet 34887	2012-10-09	00-00-00	SERA REJETÉE	1 221 700	1 346 976	0
11946/15176	10161	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-2 - Boulevard de la Concorde et 14e Rue - Projet 34887	2012-10-09	00-00-00	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	2 856 700	2 719 687	Travaux non débutés
11946/15176	10162	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-2 - Avenues Belleville et Prieur ainsi que place et rue Condé - Projet 34887	2012-10-09	00-00-00	Les Entreprises Gaspard Inc.	3 172 200	2 696 065	Travaux non débutés
11946/15176	10163	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 12-2 - Avenues Bizet et Jessop - Projet 34887	2012-10-09	00-00-00	Les Entreprises Gaspard Inc.	2 652 900	2 195 116	Travaux non débutés
11373	10164	Travaux de reconstruction du ponceau Belgrand au-dessus du cours d'eau La Pinière (21050) -Projet 21050	2012-10-16	2012-10-31	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	953 000	897 383	Travaux non débutés
11211	10166	Travaux d'aménagement d'une piste cyclable entre le Centre de la nature et le pénitencier St-Vincent-de-Paul - Tronçons sur les terrains du Collège Laval, du pénitencier et de la Fabrique - Projet no 33150	2012-10-16	00-00-00	CHAREX	1 496 600	1 368 724	Travaux non débutés
11793/15150	10167	Travaux de rénovation d'équipements de jeux aux parcs Masson, Berthiaume-Du Tremblay et Dumas - Projets nos : 21714, 30736, 29992, 27451	2012-10-23	00-00-00	Les Entreprises V.G inc.	236 700	213 893	Travaux non débutés
10981	10168	Travaux de pavage 2e couche dans le prolongement de la rue Bernard-Lefebvre ainsi que sur une partie de la montée Masson et des lots 3 470 475 et 3 470 476 du cadastre du Québec - Projet no 20284	2012-10-16	00-00-00	ASPHALTE DESJARDINS INC.	109 250	103 576	Travaux non débutés
préparé par Carole Lafontaine								
&[Date]								